

# 新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

子計畫編號	108-1(A1)	子計畫名稱	落實學校課程發展
執行期程	108 年 10 月 1 日～ 108 年 10 月 31 日		
填表人	江俊瑩	管考人	江俊瑩

## 工作進度

工作項目		執行月份		108 年					109 年							差異說明與改善對策
				8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	完備課程發展機制	預定		◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1. 依據進度進行，分別於教學領域會議、課程發展委員會議、課程諮詢委員會議，進行相關議題決議與實施。
		實際		◎	◎											
2	推動課程諮詢教師組織	預定	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎		1. 8 月籌備會議議題。 2. 108.09.04 召開本學年導諮詢教師遴選委員會，遴選課諮老師、召集人及分配輔導班級數，以利推展課程諮詢工作。 3. 10 月推薦 9 位老師參加 108 學年課諮老師培訓。 4. 10 完成課諮老師入班宣導說明各科課程計畫。
		實際	◎	◎	◎											
3	實施線上點名、選課、選課說明會	預定			◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎		1. 10 月籌備期。
		實際			◎											
4	辦理課程成果發表會	預定			◎		◎			◎		◎				1. 108/10/16 完成新北市教育局辦理國際青年創新 MAGIC 專題發表會。
		實際			◎											
5	辦理課程專業諮詢輔導、承辦課綱區域聯盟說明會	預定			◎		◎					◎		◎		1. 108/09/27 辦理第一場新課綱區域聯盟說明會。會議主題說明課程評鑑實施辦法之相關說明與討論。 2. 108/10/25 辦理第一場課程專業輔導會。進行優質計畫進度說明及問題諮詢。
		實際		◎	◎											

填報人：

教務主任 江俊瑩

(計畫執行者)

子計畫管考：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總管考：

試務組長 洪雅芳

(試務組)

總執行：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總督導：

校長 嚴英哲

(校長)





																畫 11/13 開課。簡報 APP 製作雙師教學目前已經開始上課預計上到 11 月底。推動創新多元教學 Android 平板資本門已完成採購。
5	跨域合作教學 英文領域-「發展餐旅英文會話與職場英文能力」課程	預定		◎	◎											1. 9 月課程規劃中。 2. 10 月份由任教職場英文課程教師選擇觀光科及餐飲科高二各一班，每班各兩組進行訓練。因逢全校高二健康操比賽，故順延至 11 月初再挑選同學進行訓練。並結合觀光科實習餐飲販售店(小木屋)、及餐飲科實習餐車(胖卡)之販售餐點、設施器具及服務應對接待之職場英文詞彙與會話產出教材教案。國際專題培訓、全校英文單字大會考、校園英文情境佈置，已如期完成。多益輔導課，正進行中。
		實際		◎	◎											
6	就業輔導組-職場素養課程	預定					◎			◎	◎	◎				
		實際														

填報人：

教學組長 周圓妮

(計畫執行者)

子計畫管考：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總管考：

試務組長 洪雅芳

(試務組)

總執行：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總督導：

校長 嚴英哲

(校長)



4	資料處理科-應用程式設計社群	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		<p>1. 9月已用程式設計社群已提出詩詞入菜 APP 社群申請。10/21 已排定 APP 簡報製作 3 小時研習已上簽呈。108-3(A3)-資本門-smart APP Creater3.0 上簽採購中，依進度完成。</p> <p>2. 10 月已完成社群申請詩詞入菜 APP 並且辦理了 2 次的社群活動，10/21 已完成 APP 簡報製作 3 小時研習，108-3(A3)-資本門-smart APP Creater3.0 已完成採購。</p>
		實際		◎	◎										
5	英文領域-職場英文社群	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		<p>1. 依進度完成-召開社群會議，討論特色課程研編重點：職場英文。10/04 帶隊參加開南大學及飛航服園區的職場體驗營。</p> <p>2. 10 月份由任教職場英文課程教師選擇觀光科及餐飲科高二各一班，每班各兩組進行訓練。因逢全校高二健康操比賽，故順延至 11 月初再挑選同學進行訓練。並結合觀光科實習餐飲販售店(小木屋)、及餐飲科實習餐車(胖卡)之販售餐點、設施器具及服務應對接待之職場英文詞彙與會話產出教材教案。國際專題培訓、全校英文單字大會考、校園英文情境佈置，已如期完成。多益輔導課，正進行中。</p>
		實際		◎	◎										
6	數學領域-數學社群	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		<p>1. 9 月依進度完成-召開社群會議，討論特色課程研編重點：多元選修課程規劃。討論執行方式：因應 108 課綱多元選修課程，安排相關教案與學習單。訂定 108-1 優質化社群四次會議規劃與時間。討論本學期 10 月中旬與林口高中合作，安排數學科教師研習活動。</p> <p>2. 10 月討論預計於 11/13 舉行「玩桌遊學數學」社群研習，邀請陳世展先生擔任課程講師。</p>
		實際		◎	◎										
7	生涯規劃共備社群	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		<p>1. 9 月依進度完成-召開社群會議。討論執行重點：因應 108 新課綱，安排相關新課程教材討論與分享。討</p>



		實際		◎	◎											論執行方式：同科共備。 2. 於 10/8 完成第一次社群會議，依進度完成。
8	辦理公開授課活動	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎			1. 研擬本校公開授課辦法，並已於 9 月底完成公開授課行事曆上傳。 2. 10 月份公開授課陸續進行中。
		實際		◎	◎											
9	實施教師教學評鑑	預定				◎	◎				◎	◎				
		實際														

填報人：試務組長 洪雅芳 教學組長 周圓妮  
(計畫執行者)

子計畫管考：教務主任 江俊瑩  
(教務主任)

總管考：試務組長 洪雅芳  
(試務組)

總執行：教務主任 江俊瑩  
(教務主任)

總督導：校長 嚴英哲  
(校長)

# 新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

子計畫編號	108-4(B1)	子計畫名稱	導引適性就近入學計畫
執行期程	108 年 10 月 1 日～ 108 年 10 月 31 日		
填表人	楊淑媛	管考人	江俊瑩

## 工作進度

工作項目		執行月份		108 年					109 年							差異說明與改善對策
				8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	就近入學宣導	預定		◎	◎	◎	◎				◎	◎	◎	◎		1. 9 月依進度完成。參與 8 場招生宣導活動，支援國中的家長日活動及敬師活動，宣傳學校，提早讓學生認識技職教育。
		實際		◎	◎											2. 10 月依進度完成。規劃到各國中進行就近入學宣導活動。
2	辦理群科體驗課程及說明會	預定				◎	◎				◎	◎				
		實際														
3	辦理職群探索國中教師研習	預定				◎	◎									1. 9 月已提早規劃完成，與蘆洲國中及義學國中合作，於 108 年 8 月 27 日辦理教師技職探索研習。
		實際	◎		◎											2. 10 月已提早規劃完成。
4	辦理職校參訪暨職群試探課程	預定				◎	◎				◎	◎	◎	◎		
		實際														
5	技藝績優入學獎勵	預定			◎	◎					◎	◎				1. 10 月依進度完成。完成技藝績優入學學生的調查及佐證資料收集。
		實際			◎											2.

填報人：註冊組長 楊淑媛

(計畫執行者)

子計畫管考：教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總管考：試務組長 洪雅芳

(試務組)

總執行：教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總督導：校長 嚴英哲

(校長)