

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

子計畫編號	108-1(A1)	子計畫名稱	落實學校課程發展
執行期程	109 年 5 月 1 日～ 109 年 5 月 31 日		
填表人	江俊瑩	管考人	江俊瑩

工作進度

工作項目		執行月份	108 年					109 年							差異說明與改善對策
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	完備課程發展機制	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1. 依據進度進行，分別於教學領域會議、課程發展委員會會議、課程諮詢委員會會議，進行相關議題決議與實施。 2. 109/3/12 召開核心小組會議，商議 109-2 高二多元選修及高三專精學習選課之籌備會議。 3. 109/3/20 召開臨時課發會，商討防疫期停課不停學之線上補課方案及 110 學年核科班級及學生數申請案。 4. 109/4/27 召開課發會，完成 109 學年科班級、課程數、師資需求預估，課程評鑑成果檢核表件、報告分工及撰寫格式說明。 5. 109/5/4-11 教學研究會週，融入課程評鑑教師檢核表議題進行討論定案。
		實際		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎			
2	推動課程諮詢教師組織	預定	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1. 3/23-3/27 課諮老師完成 109-1 高二多元選修及高三專精學習選課輔導說明會及團體輔導。 2. 課諮輔導老師完成團體輔導紀錄與存檔。
		實際	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎			
3	實施線上點名、選課、選課說明會	預定			◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1. 3/23-3/27 完成 109-1 高二多元選修及高三專精學習選課輔導及線上選課說明會。 2. 已完成，持續籌畫下學期排課作業。
		實際			◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎			

4	辦理課程成果發表會	預定			◎		◎				◎	◎			1. 多媒科於 4 月完成辦理在地跨域文創微型創業專題成果發表。 2. 資處科於 5 月結合畢業成果展完成辦理舌尖上詩詞-古宴學習 APP 程式設計與網站成果發表。 3. 觀光科於 5 月完成辦理成果展-穿越舊城文化景觀飲食體驗與導覽。
		實際			◎		◎				◎	◎			
5	辦理課程專業諮詢輔導、承辦課綱區域聯盟說明會	預定			◎		◎				◎		◎		1. 109/4/16 完成辦理本學期第一場專業輔導諮詢。進行課程發展進度報告及 109 優質計畫的分享請益。
		實際		◎	◎		◎				◎				

填報人：

教務主任 江俊瑩

子計畫管考：

教務主任 江俊瑩

(計畫執行者)

(教務主任)

總管考：

試務組長 洪雅芳

(試務組)

總執行：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總督導：

校長 嚴英哲

(校長)

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

子計畫編號	108-2(A2)	子計畫名稱	推動創新多元教學
執行期程	109 年 5 月 1 日～ 109 年 5 月 31 日		
填表人	江俊瑩、周圓妮	管考人	江俊瑩

工作進度

工作項目		執行月份	108 年					109 年							差異說明與改善對策
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	續推適性選課	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1. 109/2 月依進度進行。 2. 109/3 月 23 日~27 日辦理「109 線上選課輔導說明會」，並於 3 月 28 日~30 日已順利完成目前高一二學生於 109 學年度高二三多元選修課程實施線上選課。 3. 109/4 月依進度進行，完成 109 學年第一學期教科書選用。 4. 109/5 月皆依進度進行。
		實際		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎			
2	跨域合作教學 多媒體設計科-「在地跨域文創商品展店」課程	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1. 109/3 月持續進行「在地跨域文創商品展店」課程，題綱觀光文創與網路行銷、文創微形創業與展銷，實施日期：3/3、3/17、3/24，依進度完成。 2. 進行計畫結案與課後問卷實施，依進度完成。 3. 5 月進行核銷與報告整理，依進度完成。
		實際		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎			
3	跨域合作教學 觀光事業科-「導覽解說與旅館接待」課程	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎			1. 3/18 日辦理觀光科畢業優秀學長姐回校分享，日本、澳洲海外旅館工作經驗分享講座。 2. 3/25 日辦理觀光科畢業優秀學長姐回校分享，旅行業工作人員領團工作經驗分享講座。 3. 04/14、04/21、04/28 辦理海洋觀光導覽解說，主講人台北海洋大學劉明雄老師。 4. 05/12 辦理海洋觀光導覽解說，主講人台北海洋大學劉明雄老師。
		實際		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎			

4	跨域合作教學 資料處理科-「多元遊戲 人才培育」課程	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1. 因新冠疫情因素，延後開學，目前課程陸續進行，課程延到4月才能完成。 2. 目前多元遊戲人才培育-已完成遊戲設計題製作培育課程(1-7)目前核銷中 3. 目前多元遊戲人才培育-已完成互動科技製作APP製作培育課程(1-7)目前核銷中，物品費和材料費在採購中。 4. 設備-雙層側開磁性白板含嵌入式4K顯示器-預計6月中施工完成。 5. 物品費中有一項construct2尚在採購中，其餘已完成採購。
		實際		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎			
5	跨域合作教學 英文領域-「發展餐旅英 文會話與職場英文能力」 課程	預定		◎	◎				◎	◎	◎	◎	◎		1. 由任教職場英文課程教師，指導學生結合觀光科實習餐飲販售店(小木屋)、及餐飲科實習餐車(胖卡)之販售餐點、設施器具及服務應對接待之職場英文詞彙與會話。 2. 校園英文情境佈置，已如期完成。 3. 依進度完成。
		實際		◎	◎				◎	◎	◎	◎			
6	就業輔導組-職場素養課程	預定					◎		◎	◎	◎				1. 109/3/13 已辦理完成時尚科的職場素養課程並完成核銷。 2. 109/4/17 已辦理完成商經科的職場素養課程。 3. 皆已辦理完成各科的職場素養課程。
		實際					◎		◎	◎	◎				

填報人：教學組長周圓妮

(計畫執行者)

子計畫管考：教務主任江俊瑩

(教務主任 實習主任)

總管考：試務組長洪雅芳

(試務組)

總執行：教務主任江俊瑩

(教務主任)

總督導：校長嚴英哲

(校長)

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

子計畫編號	108-3(A3)	子計畫名稱	深化教師教學專業
執行期程	109 年 5 月 1 日～ 109 年 5 月 31 日		
填表人(總彙整)	周圓妮、洪雅芳	管考人	江俊瑩、蘇素華

工作進度

工作項目		執行月份	108 年					109 年							差異說明與改善對策
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	核心小組社群	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1. 109.3.12 召開核心小組會議，商議 109-2 高二多元選修及高三專精學習選課之籌備會議。 2. 109.3.20 召開臨時課發會，商討防疫期停課不停學之線上補課方案及 110 學年核科班級及學生數申請案。 3. 109/4/27 召開課發會，進行課程評檢核表及成果報告撰寫分工與格式說明。 4. 持續進行課程評鑑作業。
		實際		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎			
2	多媒體設計科-在地跨域文創微型創業社群	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1. 109/3/4 辦理影視媒體插件粒子、光暈設計講座，邀請醒吾科大新媒體系林添勝主任擔任講師，跨科參與共 12 位教師。 2. 109/4/13 進行跨域專題審查，參與教師 6 人；進行 5、6 月講座主題規劃。 3. 預計 6 月進行 3D、塵土系統設計、調色與人物修圖設計講座。
		實際		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎			
3	觀光事業科-導覽解說實務社群	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1. 規劃本學期實務跨群社群會議，安排辦理教師增能研習活動。 2. 4/20 已辦理跨域社群講座，邀請怡容旅行社董事長擔任講師，主講題目導覽解說，跨科參與共 5 位老師。 3. 5/11 已辦理跨域社群講座，邀請怡容旅行社董事長擔任講師，主講題目遊程設計，跨科參與共 5 位老師。
		實際		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎			

4	資料處理科-應用程式設計社群	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1. 因疫情延後開學課程尚在規劃中，預計調整到 4-5 月辦理社群諮商講座 app 簡報製作研習。 2. 4 月 28 日已辦理完成社群諮商講座。
		實際		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎			
5	英文領域-職場英文社群	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1. 由任教職場英文課程教師，結合觀光科實習餐飲販售店(小木屋)、及餐飲科實習餐車(胖卡)之販售餐點、設施器具及服務應對接待之職場英文詞彙與會話產出教材教案，教案尚在研擬中。 2. 依進度完成。
		實際		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎			
6	數學領域-數學社群	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1. 3 月依進度完成-召開社群會議，討論預計 4/13「瘋桌遊」社群研習，邀請葉子榕先生擔任課程講師。 2. 4 月依進度完成-因應 109-1 數學多元選修課程，於 4/13 安排「瘋桌遊」社群研習，邀請葉子榕老師擔任研習課程講師。 3. 5 月依進度完成-召開社群會議，討論 109-1 數學多元選修課程-生活應用數學。
		實際		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎			
7	生涯規劃共備社群	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1. 109/3/2 邀請 104 工作世界講師分享「探索自我了解趨勢實現夢想」研習，並完成社群會議-分配 108-2 相關討論帶領工作。 2. 109/4/10 舉行本學期第二次社群會議，並完成 109 學年度教科書評選工作。 3. 109/5/11 依進度舉行第三次社群會議，社群成員完成教學觀摩及公開授課等工作。
		實際		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎			
8	辦理公開授課活動	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1. 已於 3 月底完成 108 學年度下學期公開授課行事曆上傳，公開授課持續進行中。 2. 4-5 月份公開授課持續進行中。
		實際		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎			

9	實施教師教學評鑑	預定				◎	◎				◎	◎			1. 4 月份已完成建教班教師教學評鑑。 2. 5 月份已完成一般班一二三年級教師教學評鑑。
		實際				◎	◎				◎	◎			

填報人：

試務組長 洪雅芳

教務組長 周圓妮

子計畫管考：

教務主任 江俊瑩

(教務主任/管理主任)

總管考：

試務組長 洪雅芳

(試務組)

總執行：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總督導：

校長 嚴英哲

(校長)

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

子計畫編號	108-4(B1)	子計畫名稱	導引適性就近入學計畫
執行期程	109 年 5 月 1 日～ 109 年 5 月 31 日		
填表人	楊淑媛	管考人	江俊瑩

工作進度

工作項目		執行月份	108 年					109 年							差異說明與改善對策
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	就近入學宣導	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1. 3 月依進度完成。參與 8 場招生宣導活動，支援國中的升學輔導講座。 2. 4 月依進度完成。參與 12 場招生宣導活動，支援國中的升學輔導講座。 3. 5 月依進度完成。參與 25 場招生宣導活動，支援入班宣導、集體宣導、技藝成果展等活動。
		實際		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎			
2	辦理群科體驗課程及說明會	預定				◎	◎			◎	◎				1. 群科體驗課程活動已於 109 年 4 月 25 日辦理完成，參加人數為 143 人。
		實際				◎	◎			◎	◎				
3	辦理職群探索國中教師研習	預定				◎	◎								1. 9 月已提早規劃完成，與蘆洲國中及義學國中合作，於 108 年 8 月 27 日辦理教師技職探索研習。 2. 10 月已提早規劃完成。
		實際	◎		◎	◎	◎								
4	辦理職校參訪暨職群試探課程	預定				◎	◎			◎	◎	◎	◎		1. 因漢肺炎疫情趨緩，5 月份職校參訪暨職群試探課程展開，支援了 3 場職校參訪技職群體驗課程。
		實際				◎	◎			◎	◎	◎			
5	技藝績優入學獎勵	預定			◎	◎				◎	◎				1. 3 月已完成新生入學獎勵金的頒發。
		實際			◎	◎				◎	◎				

填報人：

註冊組長 楊淑媛

子計畫管考：

教務主任 江俊瑩

(計畫執行者)

(教務主任)

總管考：

試務組長 洪雅芳

(試務組)

總執行：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總督導：

校長 嚴英哲

(校長)