

# 新北市穀保家商 102 學年度優質化輔助方案進度報告管制單

|                                 |                                 |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 計畫項目                            | 100-4 國際語言能力提升計畫                |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 執行期程                            | 103 年 04 月 01 日～103 年 05 月 15 日 |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 填表人                             | 教學組 臧亞萍組長                       | 管考人      |     | 教務處 江俊瑩主任                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 工作要項                            | 執行狀況摘要                          | 工作進度 (%) |     | 差異說明與改善對策                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                 |                                 | 預計       | 實際  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 子計畫<br>100-4 國際<br>語言能力<br>提升計畫 | 籌劃全民英檢初級檢定輔導班開班事宜               | 100      | 100 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 宣導並調查 102 學年度第 2 學期欲參與全民英檢班之人數。</li> <li>2. 學生依時繳回家長同意書。</li> <li>3. 103/02/24 完成全民英檢輔導班計畫簽呈，103/03/03 開課。</li> <li>4. 開設班別:依據學生意願及程度分為 A、B、C 共三班，學生總數 78 人，每班上課總時數各 48 小時。</li> <li>5. 上述三班每週規劃 2 次上課時間、每次上 2 堂課。</li> </ol> |
|                                 | 進行全民英檢開班、開課、採購教材                | 100      | 100 | 以本校外國領域教師共同編撰之講義為主，於 103/02/27 影印裝訂成冊，供全民英檢輔導班任課教師授課及上課學生學習。                                                                                                                                                                                                            |
|                                 | 全民英檢初級課程教材運用情形                  | 100      | 100 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 開課當日即發放教材予任課教師及學生運用。</li> <li>2. 請任課教師向學生宣導目前已購置之全民英檢相關參考用書，供學生參考借閱。</li> </ol>                                                                                                                                               |
|                                 | 全民英檢初級檢定輔導班學習成效分析               | 50       | 50  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 102 學年度上學期成效分析已完畢。</li> <li>2. 102 學年度下學期成效分析，擬於 103/05/22 利用本學期最後一次課程進行問卷調查，待回收後進行後續分析作業。</li> </ol>                                                                                                                         |
|                                 | 全民英文檢定初級通過情形統計分析                | 0        | 0   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 經調查共計 17 位學生報名參加 103/07/12 舉辦之全民英檢初級初試檢定。</li> <li>2. 全民英檢初級初試之網路報名及資料寄送，已於 103/05/07 作業完畢。</li> <li>3. 預計於 103/07/30 全民英檢初級初試成績公布。</li> </ol>                                                                                |
|                                 | 商教會英文檢定四級報名情形                   | 100      | 100 | 商教會英檢報名於 102/09/30 止，報名人數 410 人，已於 102/11/24 施測。                                                                                                                                                                                                                        |
|                                 | 商教會英文檢定四級通過情形統計分析               | 100      | 100 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 商教會英文檢定於 102/11/24 施測完畢，102 年 12 月成績公佈。</li> <li>2. 應考 483 人，缺考 69 人，到考 414 人。</li> <li>3. 通過二級計 1 人，通過四級人數計 66 人，通過率 16%。</li> </ol>                                                                                         |

|                             |                  |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 子計畫<br>100-4 國際語言<br>能力提升計畫 | 空中英語有約活動執行情形     | 100 | 100 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 英語播放教師輪值表於 103/02/27 定案。</li> <li>2. 103/03/05 起每週三、五中午時段實施英語教學播放，為維持收聽品質，商請各處室於該時段勿進行廣播。</li> <li>3. 本學期擬將公播內容則要納入期中考試題，採加分處理。</li> <li>4. 預計針對 102 學年度下學期第二次期中考成績進行後續分析。</li> </ol>                                                                                            |
|                             | 校園英語學習情境規劃與執行情形  | 100 | 100 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 校園情境佈置地點於 103/02/24 呈報簽呈完畢，本學期新增進德樓中間樓梯 1 樓及鼎新樓 1 樓階梯旁，期增加能見度。</li> <li>2. 每三週進行資料更換，並由任教英文及生活美語教師鼓勵、推動學生學習。</li> <li>3. 本學期擬利用朝會時間請學生上台背誦情境布置學習內容，佳者予以獎勵。</li> <li>4. 103/04/03、103/04/24、103/05/08 進行朝會時間抽選學生上台背誦活動。</li> <li>5. 擬於 103/05/29 進行本學期最後一次抽選學生上台背誦活動。</li> </ol>  |
|                             | 語文競賽相關事宜規劃       | 100 | 100 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 102/11/07 公告國語文競賽辦法暨競賽類型。</li> <li>2. 102/11/14 呈報國語文競賽簽呈完畢。</li> <li>3. 102/12/09 起進行為期兩週之語文競賽活動。</li> <li>4. 語文競賽已於 102/12/20 舉行完畢。</li> <li>5. 103/01/20 語文競賽各項成績前三名頒獎完畢。</li> </ol>                                                                                          |
|                             | 進行語言教室設備採購       | 100 | 100 | 102 年 12 月完成採購簽呈。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                             | 完成採購語言教室設備並驗收    | 100 | 100 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 102 年 12 月完成教師端電腦乙部及學生端電腦 19 部，並提前同步進行 103 年學生端電腦 31 部之採購，以因應電腦規格一致化。</li> <li>2. 語言教室之電腦建置於 102 年 12 月驗收完畢。</li> <li>3. 103 年 3 月軟體系統招標作業完畢。</li> <li>4. 103/05/13 進行語言教室驗收作業。</li> <li>5. 擬於 103 年 5 月中旬，進行語言教室教師研習活動。</li> <li>6. 預計本學期工程完竣後，進行驗收、教師研習及課程規劃學生入班使用。</li> </ol> |
|                             | 英文能力提升實施辦法經費核銷   | 100 | 100 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 102 年 12 月經費核銷完成。</li> <li>2. 102 學年度下學期經費核銷，擬於 103 年 6 月完成。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                          |
|                             | 英文能力提升計畫總體效益分析檢討 | 0   | 0   | 尚無法分析。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

填報人：

教學組長 臧亞萍

計畫管考：

教務主任 江俊瑩

總管考：

試務組長 陳莉婷

總執行：

教務主任 江俊瑩

總督導：

校長 嚴英哲