

新北市穀保家商 102 學年度優質化輔助方案進度報告管制單

計畫項目	100-4 國際語言能力提升計畫			
執行期程	102 年 11 月 16 日～102 年 12 月 31 日			
填表人	教學組 臧亞萍組長	管考人		教務處 江俊瑩主任
工作要項	執行狀況摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
子計畫 100-4 國際 語言能力 提升計畫	籌劃全民英檢初級 檢定輔導班開班事 宜	100	100	1. 宣導並調查 102 學年度第一學期欲參與 全民英檢班之人數。 2. 學生依時繳回家長同意書。 3. 102/09/23 完成全民英檢初級檢定輔導班 計畫簽呈，於 102/09/30 開課。 4. 開設班別:依據學生意願及程度分為 A、 B、C 共三班，學生總數 72 人，每班上 課總時數各 48 小時。 5. 上述三班每週規劃 2 次上課時間、每次 上 2 堂課。
	進行全民英檢開 班、開課、採購教材	100	100	以本校外國領域教師共同編撰之講義為 主，於 102/09/30 影印裝訂成冊，供全民英 檢輔導班任課教師授課及上課學生學習。
	全民英檢初級課程 教材運用情形	100	100	1. 開課當日即發放教材予學生、任課教師 運用。 2. 102 年 12 月購置全民英檢檢定用書，供 學生參考借閱。
	全民英檢初級檢定 輔導班學習成效分 析	0	0	學生學習狀況分析問卷調查表於課程結束 前進行。
	全民英文檢定初級 通過情形統計分析	0	0	102/09/30 開課，目前課程尚在進行無法統 計。
	商教會英文檢定四 級報名情形	100	100	商教會英檢報名於 102/09/30 止，報名人數 達 410 人，預計於 102/11/24 施測。
	商教會英文檢定四 級通過情形統計分 析	100	100	1. 商教會英文檢定於 102/11/24 舉辦完 畢，102 年 12 月成績公佈 2. 應到考 483 人，缺考 69 人，實際應試 414 人。 3. 通過二級計 1 人，通過四級人數計 66 人，通過率 16%。

子計畫 100-4 國際語言 能力提升計畫	空中英語有約活動執行情形	100	100	1. 英語播放教師輪值表於 102/10/16 定案。 2. 102/10/23 起每週三、五中午時段實施英語教學播放，為維持收聽品質，商請各處室於該時段勿進行廣播。
	校園英語學習情境規劃與執行情形	100	100	1. 校園情境佈置地點及展示窗規格已規劃並於 102/10/28 呈報簽呈完畢。 2. 102/11/15 完成軟硬體情境之佈置。 3. 每三週進行資料更換，並由任教英文及生活美語教師鼓勵、推動學生學習。
	語文競賽相關事宜規劃	100	100	1. 102/11/07 公告國語文競賽辦法暨競賽類型。 2. 102/11/14 呈報國語文競賽簽呈完畢。 3. 預計自 102/12/09 起進行為期兩週之語文競賽活動。 4. 語文競賽於 102/12/20 舉行完畢，並進行後續分數統計頒獎作業中。
	進行語言教室設備採購	100	100	102 年 12 月完成採購簽呈。
	完成採購語言教室設備並驗收	100	100	1. 102 年 12 月完成教師端電腦乙部及學生端電腦 19 部，並提前同步進行 103 年學生端電腦 31 部之採購，以因應電腦規格一致化。 2. 語言教室之電腦建置於 102 年 12 月驗收完畢。
	英文能力提升實施辦法經費核銷	100	100	102 年 12 月經費核銷完成。
	英文能力提升計畫總體效益分析檢討	0	0	尚無法分析。

填報人：

教學組長 臧亞萍

計畫管考：

教務主任 江俊瑩

總管考：

試務組長 陳莉諄

總執行：

教務主任 江俊瑩

總督導

校長 嚴英哲