

新北市穀保家商 102 學年度優質化輔助方案進度報告管制單

計畫項目	100-4 國際語言能力提升計畫			
執行期程	102 年 8 月 1 日～102 年 9 月 30 日			
填表人	教學組 臧亞萍組長	管考人		教務處 江俊瑩主任
工作要項	執行狀況摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
子計畫 100-4 國際語言能力 提升計畫	籌劃全民英檢初級 檢定輔導班開班事 宜	100	100	1. 宣導並調查 102 學年度第一學期欲 參與全民英檢班之人數。 2. 學生依時繳回家長同意書。 3. 102/09/23 完成全民英檢初級檢定 輔導班計畫簽呈，於 102/09/30 開 課。 4. 開設班別:依據學生意願及程度分 為 A、B、C 共三班，學生總數 72 人，每班上課總時數各 48 小時。 5. 上述三班每週規劃 2 次上課時間、 每次上 2 堂課。
	進行全民英檢開 班、開課、採購教材	100	100	以本校外國領域教師共同編撰之講義 為主，於 102/09/30 影印裝訂成冊，供 全民英檢輔導班任課教師授課及上課 學生學習。
	全民英檢初級課程 教材運用情形	0	0	計畫於學期末完成教材運用分析。
	全民英檢初級檢定 輔導班學習成效分 析	0	0	學生學習狀況分析問卷調查表於課程 結束前進行。
	全民英文檢定初級 通過情形統計分析	0	0	102/09/30 開課，目前無法進行統計。
	商教會英文檢定四 級報名情形	0	0	商教會英檢報名於 102/09/30 止，報名 人數達 410 人，預計於 102/11/24 施測。
	商教會英文檢定四 級通過情形統計分 析	0	0	目前成績尚未公佈，無法進行統計。

子計畫 100-4 國際語言能力 提升計畫	空中英語有約活動 執行情形	50	50	1. 102 年 6 月確定空中英語教學公播 版本為長春藤-影音雙解 DVD 中級 美語上、下合計兩套。 2. 102 年 8 月完成子計畫成員工作分 配。 3. 102/09/09 完成採購簽呈。 4. 公播版於 102/09/16 送至本校。 5. 預定自 102/10/21 起，每週三、五 之中午時段進行播放。
	校園英語學習情境 規劃與執行情形	50	50	1. 校園情境佈置地點及展示窗規格 已規劃完成。 2. 預計於 102 年 10 月完成軟硬體情 境佈置之建置。
	語文競賽相關事宜 規劃	50	50	1. 102/09/04 於外國領域教研會議中 確定校內語文競賽題目及競賽方 式。 2. 102 年 10 月掛網公告全校單字大會 考題庫。 3. 預計自 102/12/16 起，開始進行一 週之語文競賽活動。
	進行語言教室設備 採購	50	50	與相關單位協商中，預計於 102 年 10 月簽請進行後續採購作業。
	完成採購語言教室 設備並驗收	0	0	預計於 103 年 4 月底完成。
	英文能力提升實施 辦法經費核銷	0	0	預計於 12 月底完成經費核銷。
	英文能力提升計畫 總體效益分析檢討	0	0	尚無法分析。

填報人：教學組長 臧亞萍

計畫管考：教務主任 江俊瑩

總管考：試務組長 陳莉諄

總執行：教務主任 江俊瑩

總督導：校長 嚴英哲