

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單			
子計畫編號	111-1(A1)	子計畫名稱	落實學校課程發展
執行期程	111 年 8 月 1 日～ 111 年 9 月 30 日		
填表人	江俊瑩/蔡明娟	管考人	江俊瑩

[illegible]

7	課程自我評鑑計畫	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1. 110 課程評鑑報告彙整分析中，預計 10 月完成，並提交課程發展委員會。
		實際		◎											

填報人：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

子計畫管考：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總管考：

試務組長 郭素玉

(試務組)

總執行：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總督導：

校長 嚴英哲

(校長)

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單			
子計畫編號	111-2(A2)	子計畫名稱	推動創新多元教學
執行期程	111 年 8 月 1 日～ 111 年 9 月 30 日		
填表人(總彙整)	馬旭、陳志鉉、臧亞萍 白景仁、劉哲惠	管考人	臧亞萍/江俊瑩

工作進度

[illegible]

3	A2-3 職場英文暨雙語教學計畫 雙語領域召集人臧亞萍師	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1.擬定安排外籍教師授課班級及本籍英師人力。 2.提供外籍教師班級專業類科屬性並討論授課內容及方向。 3.達成共識於第一次期中考後開始本學期教學活動。
		實際		◎											
4	A2-4 推動合作學習(教學)-發展藝術數學密碼課程 數學領域召集人白景仁	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1.8/31 召開第一次社群會議，確認 111 學年度工作目標，商討課程主題並邀請相關課程研習師資。
		實際		◎											
5	A2-5 時尚創新展演計畫 時尚科劉哲惠老師	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1.已完成時尚科高三創新班展初步規劃： 2.型三智班 112/01/12 15：10~16：00 舉行，主題為女權與刻板印象。 3.型三仁班 112/01/11 15：10~16：00 舉行，主題為特效創意婚禮。 4.已送出資本門設備採購簽呈，請總務處協助詢價與採購中。
		實際		◎											
6	A2-6 安全教育 學務處劉哲惠主任	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1.規劃成立安全教育課程小組，將於 111/10/14 召開會議，討論實施方式、內容與研習期程。 2.蒐集安全教育相關補充資料，提供課程小組成員參考。
		實際		◎											

填報人：

教學組長臧亞萍

(教學組)

子計畫管考：

教學組長臧亞萍

(教學組長)

總管考：

試務組長郭素玉

(試務組)

總執行：

教務主任江俊瑩

(教務主任)

總督導：

校長嚴英哲

(校長)

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單			
子計畫編號	111-3(A3)	子計畫名稱	深化教師教學專業
執行期程	111 年 8 月 1 日～ 111 年 9 月 30 日		
填表人(總彙整)	郭素玉/陳志鎰/白景仁/臧亞萍 林淑錦/劉哲惠/江俊瑩/張玉玲	管考人	江俊瑩

工作進度									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

[illegible]

3	A3-3 教師課程教學評鑑 計畫設備組長	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1.規劃及訂定本學期學生填寫教學滿意度調查之日期。 2.規劃本學期預計實施日期為 11/7-11/11
		實際		◎	◎										
4	A3-4 提升資訊科技教學 能力計畫 -設備組長	預定	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎			1.目前著手規劃資訊科技研習之講師及上課日期。
		實際		◎	◎										

填報人：

試務組長 郭素玉

(試務組)

子計畫管考：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總管考：

試務組長 郭素玉

(試務組)

總執行：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總督導：

校長 嚴英哲

(校長)

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

子計畫編號	111-3(B1)	子計畫名稱	導引適性就近入學
執行期程	111 年 8 月 1 日～ 111 年 9 月 30 日		
填表人(總彙整)	楊淑媛	管考人	江俊瑩

工作進度

工作項目		執行月份	111 年					112 年							執行進度差異說明與改善對策
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	B1-1 提升就近入學方案	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1.9 月份參與 5 場招生宣導活動，支援國中職業試探課程、親職講座。
		實際		◎											
2	B1-2 辦理群科體驗課程及說明會	預定				◎	◎			◎	◎				1.
		實際													
3	B1-3 辦理職群探索教師研習	預定				◎	◎								1.
		實際													
4	B1-4 辦理職校參訪暨職群試探課程	預定				◎	◎			◎	◎	◎			1.
		實際													

填報人：

註冊組長 楊淑媛

(註冊組)

子計畫管考：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總管考：

試務組長 郭素玉

(試務組)

總執行：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總督導：

校長 嚴英哲

(校長)

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

子計畫編號	111-3(B3)	子計畫名稱	加強學生多元展能
執行期程	111 年 8 月 1 日～ 111 年 9 月 30 日		
填表人(總彙整)	郭素玉、李淑卿	管考人	江俊瑩、蘇素華

工作進度

工作項目			執行月份	111 年					112 年							執行進度差異說明與改善對策
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7		
1	B3-1 促進專題製作教學品質(試務組)	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1. 111/08 將校內專題製作初賽時程表排入校內行事曆。	
		實際		◎												
2	B3-2 加強學生多元展能-深耕技能精進專業(實習組)	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1. 如期進行，目前規劃相關專業技能講座活動中，與各職種專業人士敲定講座時間與上課內容。 2. 由於本校協助承辦商業全國技藝競賽，競賽職召建議本年度停辦中餐、烘焙友誼賽；本校選手改參加其他技專院校舉辦之模擬賽。	
		實際		◎												

填報人：試務組長郭素玉

實習組長李淑卿
(試務組實習組)

子計畫管考：教務主任江俊瑩

實習輔導主任蘇素華
(教務主任/蘇素華主任)

總管考：試務組長郭素玉

(試務組)

總執行：教務主任江俊瑩

(教務主任)

總督導：校長嚴英哲

(校長)