

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

子計畫編號	112-1(A1)	子計畫名稱	落實學校課程發展
執行期程	112 年 8 月 1 日～ 112 年 9 月 30 日		
填表人	江俊瑩、江裕春、蔡明娟	管考人	江俊瑩

工作進度

工作項目		執行月份		112 年					113 年							實施情形及差異說明/改善對策
				8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	自然領域跨專業領域課程計畫	預定	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1.8-9 月籌備月。預計 10 月開始實施。
		實際	◎	◎												
2	餐飲、資處、英語文跨域合作課程計畫	預定		◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1.112/9/05 餐飲科教學研究會說明課程實施內容。 2.預計 10 月設備採購完成及課程融入開始實施。
		實際		◎												
3	時尚科產企合作課程計畫	預定		◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1.課程已與業師協調，從 10 月開始上課，依照計畫安排寵物美學及美睫課程。 2.規劃設備採購。
		實際														
4	彈性學習時間實施計畫	預定		◎				◎						◎		1.112/08/29 於校務會議說明彈性學習(充實增廣)課程屬性、全學期授課認證學分。學生來自各群科、以校內專任師資擔任為宜。08/31 完成召開自主學習說明協調會。 2.112/09/22 教學組完成規劃補助材料費。
		實際		◎												
5	辦理課程成果發表	預定			◎			◎				◎	◎	◎		
		實際														
6	辦理諮詢輔導及承辦區域聯盟說明會	預定						◎						◎		
		實際														

填報人

教務主任 江俊瑩

時尚造型科主任 蔡明娟

子計畫管考：

教務主任 江俊瑩

實習輔導主任 蘇素華

總管考：

試務組長 郭素玉

餐飲科主任 (計畫執行者) 江裕春

(試務組)

總執行：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總督導：

校長 嚴英哲

(校長)

(教務主任)

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

子計畫編號	112-2(A2)	子計畫名稱	推動創新多元教學
執行期程	112 年 8 月 1 日～ 112 年 9 月 30 日		
填表人(總彙整)	江俊瑩、臧亞萍、林慈航、 邱韻霏、高國益	管考人	臧亞萍

工作進度

工作項目			執行月份	112 年					113 年							實施情形及差異說明/改善對策
				8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	推動數位精進教學計畫	預定	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎		1. 第一次教研會已確定各領域推派運用平板電腦進行數位教學之師資。 2. 辦理兩場資訊教育研習，邀請呂聰賢老師擔任講師： (1) 9/25(一)16:20-18:20 學習吧 LearnMode 平臺。 (2) 9/26(二)16:20-18:20 Slido 教學互動。
		實際	◎	◎												
2	推動安全教育實施計畫	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎		1. 以「公民與社會、國防教育、體育、健康與護理」四科目，分別實施「交通、防災、水域、食藥與安全」之安全教育融入課程。 2. 完成以下薦派師資參與校外相關研習活動： (1) 遠離慢性肝病學科專業研習-健康與護理。 (2) 藥物濫用預防學科專業研習-健康與護理。 (3) 112 年度高級中等學校機車騎乘安全課程師資增能研習-公民與社會。
		實際		◎												
3	外師協同暨雙語課程計畫	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎		1. 利用第一次教研會討論決議外籍教師協同教學班級： (1) 週三:資三智、餐一禮、多三仁。 (2) 週四:型二智、體一智、餐三智。 2. 已確認邀請到兩位科大端外籍講師蒞校:致理科大-柯菲師及醒吾科大-蔡麗莉師。 3. 預計 10/18(三)開始課程。
		實際		◎												
4	發展國語文教學融入資訊科技計畫	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎		1. 112/08//21 召開第一次社群會議，討論本學期高一至高三教學進度、試卷分工及偕同備課。

		實際		◎											2. 112/09/21 討論社群年度目標及學期進度規劃。
5	推動合作學習發展藝術數學密碼教材	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1. 112/09//06 召開第一次會議，討論社群發展方向及內容。 2. 112/09/27 完成社群申請書。
		實際		◎											
6	推動學生學習歷程檔案計畫	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1. 8月24日新生始業輔導高一新生宣導學習歷程檔案 2. 8月29日期始校務會議全校教師宣達 3. 9月7日召開112學年度第一學期學生學習歷程檔案工作小組會議 4. 9月8日學生學習歷程系統教育訓練(學生場) 5. 9月14日學生學習歷程系統教育訓練(製作影片參考) 6. 9月24日親職教育日學生學習歷程系統宣導(家長場) 7. 9月1日-9月15日完成學生學習歷程系統資料勾選
		實際		◎											

填報人：

教學組長 臧亞萍

(計畫執行者)

子計畫管考：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總管考：

試務組長 郭素玉

(試務組)

總執行：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總督導：

校長 嚴英哲

(校長)

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單			
子計畫編號	112-3(A3)	子計畫名稱	深化教師教學專業
執行期程	112 年 8 月 1 日 ~ 112 年 9 月 30 日		
填表人(總彙整)	顏萍宜、郭素玉、林慈航、 邱韻霏、江俊瑩、范成龍、 江裕春、張玉玲	管考人	郭素玉

[illegible]

1-4	時尚社群-(時尚美學社群召集人)	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1. 112/08/25 與社群組員討論本學期辦理桌機縫紉研習課程，第一場馬甲腰封縫紉研習於 10/14 辦理，第二場研習於 11/25 辦理。 2. 112/09/11 完成社群申請書。
		實際		◎											
1-5	自然領域跨專業領域課專業社群-(跨域自然社群召集人)	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1.9 月籌備社群會議主題與內容、預計 10 月正式啟動。
		實際		◎											
1-6	跨領域數位廚房專業社群-(餐飲科主任)	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1.112/09/05 招開餐飲科教學研究會宣導說明，社群規劃及實施內容、安排師資，預計 10 月份採購設備、11 月研習課程實施完成。
		實際		◎											
2	教師專業學習社群試務組長	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1.112/09/23 召開優質化各子計劃執行說明會。 2.112/09/25 通知各社群召集人填寫 8-9 月表。
		實際		◎											
3	全校公開授課實施計畫-試務組長	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1. 112/09/01 製作 Google 表單調查表，並完成全校教師公開授課時程表及公開授課行事曆。
		實際		◎											
3	教師課程教學評鑑計畫-設備組長	預定		◎		◎	◎								1.規劃及訂定本學期學生填寫教學滿意度調查之日期 2.本學期預計實施日期為 11/3-11/10
		實際		◎											

填報人：

試務組長 郭素玉

餐飲科主任 江裕春

子計畫管考

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總管考：

試務組長 郭素玉

(試務組)

總執行：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總督導：

校長 嚴英哲

(校長)

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

子計畫編號	112-3(B1)	子計畫名稱	導引適性就近入學
執行期程	112 年 8 月 1 日～ 112 年 9 月 30 日		
填表人(總彙整)	楊淑媛	管考人	楊淑媛

工作進度

工作項目		執行月份		112 年					113 年							實施情形及差異說明/改善對策
				8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	提升就近入學方案	預定		◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1. 8 月份參與 2 場招生宣導活動，支援國中教師技職宣導講座。 2. 9 月份參與 9 場宣導活動，支援國中學生的技職宣導、職場參訪、敬師活動、技藝社團及國中家長技職宣導。
		實際		◎												
2	辦理群科體驗課程及說明會	預定				◎	◎				◎	◎				
		實際														
3	辦理職群探索教師研習	預定				◎	◎									
		實際														

填報人：註冊組長楊淑媛

(計畫執行者)

子計畫管考：教務主任江俊瑩

(教務主任)

總管考：試務組長郭素玉

(試務組)

總執行：教務主任江俊瑩

(教務主任)

總督導：校長嚴英哲

(校長)

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

子計畫編號	112-3(B3)	子計畫名稱	加強學生多元展能
執行期程	112 年 8 月 1 日～ 112 年 9 月 30 日		
填表人(總彙整)	郭素玉、李淑卿	管考人	郭素玉、李淑卿

工作進度

工作項目		執行月份		112 年					113 年							實施情形及差異說明/改善對策
				8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	促進專題製作教學品質 (試務組)	預定		◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1. 112/08 將校內專題製作初賽時程排入校內行事曆。
		實際		◎												
2	加強學生多元展能-深耕技能 精進專業(實習組)	預定		◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1. 112/09 如期進行相關活動之規劃與安排中。
		實際		◎												

填報人：試務組長 郭素玉

實習組長 李淑卿

子計畫管考：

教務主任 江俊瑩

實習輔導 蘇素華

總管考：試務組長 郭素玉

(試務組)

總執行：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總督導：

校長 嚴英哲

(校長)