

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單				
子計畫編號	108-1(A1)	子計畫名稱		落實學校課程發展
執行期程	108 年 12 月 1 日～ 108 年 12 月 31 日			
填表人	江俊瑩	管考人		江俊瑩

工作項目		執行月份	108 年					109 年							差異說明與改善對策
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	完備課程發展機制	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1. 依據進度進行，分別於教學領域會議、課程發展委員會會議、課程諮詢委員會會議，進行相關議題決議與實施。 2. 本學期已完成 2 次領域教學研究會及課程發展委員會。並針對課程發展相關議程進行研討商議。
	實際		◎	◎	◎	◎									
2	推動課程諮詢教師組織	預定	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1. 8 月籌備會議議題。108.09.04 召開本學年導諮詢教師遴選委員會，遴選課諮老師、召集人及分配輔導班級數，以利推展課程諮詢工作。 2. 10 月推薦 9 位老師參加 108 學年課諮老師培訓。10 月完成課諮老師入班宣導說明各科課程計畫。 3. 11 月籌備選課輔導作業。 4. 12 月至 1 月課諮老師進行團體輔導紀錄上傳學習歷程檔案。
	實際	◎	◎	◎	◎	◎									
3	實施線上點名、選課、選課說明會	預定			◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1. 10-12 月籌備期，完成無線控制器的採購。
	實際			◎	◎	◎									
4	辦理課程成果發表會	預定			◎		◎			◎		◎			1. 108/10/16 完成新北市教育局辦理國際青年創新 MAGIC 專題發表會。
	實際			◎		◎									
5	辦理課程專業諮詢輔導、承辦課網區域聯盟說明會	預定			◎		◎				◎		◎		1. 108/09/27 辦理第一場新課綱區域聯盟說明會。會議主題說明課程評鑑實施辦法之相關說明與討論。 2. 108/10/25 辦理第一場課程專業輔導會。進行優質計
	實際		◎	◎		◎									



新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單				
子計畫編號	108-2(A2)	子計畫名稱		推動創新多元教學
執行期程	108 年 12 月 1 日～ 108 年 12 月 31 日			
填表人	江俊瑩、周圓妮	管考人		江俊瑩

工作項目			執行月份	108 年					109 年							差異說明與改善對策
				8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	續推適性選課	預定		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		1. 9 月時尚造型科、觀光事業科、資料處理科、餐飲管理科、多媒體設計科適性選課課程已順利進行中。 2. 10 月依進度進行。11 月依進度進行。於 107-2 完成同科跨班選課作業，依據前期經驗作為選課作業方式之參考，並於本學期完成選課作業流程與配套機制。五科於本學期試行同科跨班之專精學習課程。 3. 12 月依進度進行教學組下學期排課作業。	
	實際		◎	◎	◎	◎										
2	跨域合作教學 多媒體設計科-「在地跨域 文創商品展店」課程	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1. 9 月規劃並進行「在地跨域文創商品展店」課程課程簽核，台北城市科大陳均銘老師協同教學，題綱商業行銷與市場規劃，實施日期：9/9、9/16、9/23、9/30，依進度完成。 2. 10 月持續進行「在地跨域文創商品展店」課程，題綱合式餐飲文創設計，實施日期：10/14、10/21、10/28，依進度完成。 3. 11 月持續進行「在地跨域文創商品展店」課程，題綱複合式餐飲文創設計，實施日期：11/4，依進度完成。 4. 課程進行完畢，12 月進行計畫核銷與報告整理，依進度完成。	
	實際		◎	◎	◎	◎										
3	跨域合作教學 觀光事業科-「導覽解說與 旅館接待」課程	預定		◎	◎	◎	◎				◎	◎			1. 9 月依進度完成。規劃旅館及旅遊模組校、內外教學課程及師資安排。 2. 10 月完成觀光科移地教學 10/23 大稻埕導覽解說-導覽解說模組，台北城飯店參訪-旅館模組。 3. 11 月 20 日已完成三峽老街導覽解說，德霖科大創意飲調移地教學。	
	實際		◎	◎	◎	◎										



															4. 12/4 日完成台北城市大學產業體驗課程航空服務、旅遊達人課程-導覽解說模組，飯店實境、毛巾藝術折疊課程-旅館模組。 5. 12/11、18 完成校內協同教學觀光導覽解說設計課程-導覽解說模組，吧檯實務調酒基礎-旅館模組。
4	跨域合作教學 資料處理科-「多元遊戲人才培育」課程	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1. 9 月互動科技課程規劃完成。簡報 APP 製作雙師教學目前還在確認講師中。推動創新多元教學 Android 平板資本門採購中。皆依進度完成。 2. 互動科技課程已分別於 10/23、10/30 完成授課，並規畫 11/13 開課。簡報 APP 製作雙師教學目前已經開始上課預計上到 11 月底。推動創新多元教學 Android 平板資本門已完成採購。 3. 互動科技課程已完成授課 10/23、10/30、11/13、11/13。 4. 簡報 APP 製作雙師教學 11 月份課程已完成 11/6、11/13、11/20、12/4 日皆依進度完成，12 月皆依進度完成。
		實際		◎	◎	◎	◎								
5	跨域合作教學 英文領域-「發展餐旅英文會話與職場英文能力」課程	預定		◎	◎										1. 9 月課程規劃中。 2. 10 月份由任教職場英文課程教師選擇觀光科及餐飲科高二各一班，每班各兩組進行訓練。因逢全校高二健康操比賽，故順延至 11 月初再挑選同學進行訓練。並結合觀光科實習餐飲販售店(小木屋)、及餐飲科實習餐車(胖卡)之販售餐點、設施器具及服務應對接待之職場英文詞彙與會話產出教材教案。目前皆依進度完成。 3. 國際專題培訓、全校英文單字大會考、校園英文情境佈置，已如期完成。
		實際		◎	◎										
6	就業輔導組-職場素養課程	預定					◎			◎	◎	◎			1. 本學期規劃觀光科職場素養講座，已於 12/25 日辦理，邀請旅行業副總到校做講座。
		實際					◎								

填報人：

教學組長 周圓妮

(計畫執行者)

子計畫管考：

教務主任 江俊瑩

(教務主任/實習主任)

總管考：

教務組長 洪雅芳

(教務組)

總執行：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總督導：

校長 嚴英哲

(校長)

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單				
子計畫編號	108-3(A3)	子計畫名稱		深化教師教學專業
執行期程	108 年 12 月 1 日～ 108 年 12 月 31 日			
填表人(總彙整)	周圓妮、洪雅芳	管考人		江俊瑩、蘇素華

工作項目		執行月份	108 年					109 年							差異說明與改善對策
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	核心小組社群	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1. 108.09.06 召開第一次課程核心小組會議。說明優質計畫課程發展計畫及專業學習社群實施草案、公開觀課辦法等。以利推行 108 新課綱相關作法。 2. 108.11.11 召開第二次課程發展委員會議，完成 109 課程計畫書之相關提案討論。 3. 12 月進行課程送審作業，尚無相關問題進行研討。
	實際		◎	◎	◎	◎									
2	多媒體設計科-在地跨域文創微型創業社群	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1. 依進度完成 9/5 召開社群會議，進行社群活動規劃。9/23 辦理市場行銷專題審查，邀請景文科大教授蔡進興教授、北城科大賴泓鋁擔任講師，跨科參與共 6 位教師。10/3 辦理商業行銷與市場規劃講座，邀請景文科大教授林宏諭教授擔任講師，跨科參與共 14 位教師。 2. 10/24 辦理複合式餐飲文創設計講座，邀請嘉冶企業設計總監麥兆昌擔任講師，跨科參與共 11 位教師。 3. 11/19 辦理觀光文創與網路行銷講座，邀請阿克騰創意設計業務總監康柏楷擔任講師，跨科參與共 11 位教師。 4. 10/24 辦理複合式餐飲文創設計講座，邀請雲海木創設計工作室設計總監林永雲擔任講師，跨科參與共 12 位教師。 5. 課程進行完畢，12 月進行計畫核銷與報告整理，依進度完成。
	實際		◎	◎	◎	◎									



3	觀光事業科-導覽解說實務社群	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	1. 9月依進度完成。規劃導覽解說實務跨域社群成員、安排社群會議及辦理增能研習活動。 2. 10月實務社群依進度完成,10月18日完成導覽解說實務跨域社群會議,邀請地理老師共同參與。 3. 11/8辦理導覽解說實務社群,邀請台北海院劉明雄老師,講座主題導覽解說實務,跨科共6位教師。 4. 11/20完成導覽解說實務社群活動,邀請萬能科技大學蔡孟桓老師,講座主題遊程設計實務,跨科共11位教師。
		實際		◎	◎	◎	◎							
4	資料處理科-應用程式設計社群	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	1. 9月已用程式設計社群已提出詩詞入菜APP社群申請。10/21已排定APP簡報製作3小時研習已上簽呈。108-3(A3)-資本門-smart APP Creater3.0上簽採購中,依進度完成。 2. 10月已完成社群申請詩詞入菜APP並且辦理了2次的社群活動,10/21已完成APP簡報製作3小時研習,108-3(A3)-資本門-smart APP Creater3.0已完成採購。 3. 於12/30於圖書室辦理社群諮商講座專題式APP製作,並完成核銷。
		實際		◎	◎	◎	◎							
5	英文領域-職場英文社群	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	1. 依進度完成-召開社群會議,討論特色課程研編重點:職場英文。10/04帶隊參加開南大學及飛航服園區的職場體驗營。 2. 10月份由任教職場英文課程教師選擇觀光科及餐飲科高二各一班,每班各兩組進行訓練。因逢全校高二健康操比賽,故順延至11月初再挑選同學進行訓練。並結合觀光科實習餐飲販售店(小木屋)、及餐飲科實習餐車(胖卡)之販售餐點、設施器具及服務應對接待之職場英文詞彙與會話產出教材教案。國際專題培訓、全校英文單字大會考、校園英文情境佈置,已如期完成。 3. 12月多益輔導課,仍正進行中。
		實際		◎	◎	◎	◎							
6	數學領域-數學社群	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	1. 9月依進度完成-召開社群會議,討論特色課程研編重點:多元選修課程規劃。討論執行方式:因應108課綱多元選修課程,安排相關教案與學習單。訂定108-1優質化社群四次會議規劃與時間。討論本學期10月中旬與林口高中合作,安排數學科教師研習活

		實際		◎	◎	◎	◎										動。 2. 10月討論預計於11/13舉行「玩桌遊學數學」社群研習，邀請陳世展先生擔任課程講師。 3. 11月依進度完成-召開社群會議，討論多元選修課程內容分配教案及學習單。 4. 因應108課綱多元選修課程，11/13安排「玩桌遊學數學」社群研習，邀請陳世展先生擔任課程講師。 5. 12月依進度完成-召開社群會議。
7	生涯規劃共備社群	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎			1. 9月依進度完成-召開社群會議。討論執行重點：因應108新課綱，安排相關新課程教材討論與分享。討論執行方式：同科共備。 2. 於10/8完成第一次社群會議，依進度完成。 3. 11/11邀請翔宇出版社經理介紹108新課綱課本特色並完成第二次社群會議討論。 4. 12/30召開第三次社群會議，討論108-2新課綱備課成員分工。
		實際		◎	◎	◎	◎										
8	辦理公開授課活動	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎			1. 研擬本校公開授課辦法，並已於9月底完成公開授課行事曆上傳。 2. 10月份公開授課陸續進行中。 3. 11月份公開授課陸續進行中，並完成商經科、資處科及多媒科領域公開授課。 4. 12月份已完成47場公開授課。
		實際		◎	◎	◎	◎										
9	實施教師教學評鑑	預定				◎	◎					◎	◎				1. 11月依進度規劃完成。 2. 已完成教師教學評鑑。
		實際				◎	◎										

填報人

試務組長 洪雅芳

教學組長 周圓妮

(計畫執行者)

子計畫管考：

教務主任 江俊瑩

(教務主任/實習主任)

總管考

試務組長 洪雅芳

(試務組)

總執行：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總督導：

校長 嚴英哲

(校長)



# 新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

子計畫編號	108-4(B1)	子計畫名稱	導引適性就近入學計畫
執行期程	108 年 12 月 1 日～ 108 年 12 月 31 日		
填表人	楊淑媛	管考人	江俊瑩

## 工作進度

工作項目			108 年					109 年							差異說明與改善對策
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	就近入學宣導	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1. 9 月依進度完成。參與 8 場招生宣導活動，支援國中的家長日活動及敬師活動，宣傳學校，提早讓學生認識技職教育。10 月依進度完成。規劃到各國中進行就近入學宣導活動。 2. 11 月依進度完成。參與 8 場招生宣導活動，參加國中升學博覽會、技藝成果展、辦理群科說明會、，宣傳學校，提早讓學生認識技職教育。 3. 12 月依進度完成。參與 12 場招生宣導活動，參加國中升學博覽會、技藝成果展、入班體驗等活動，宣傳學校，提早讓學生認識技職教育。
		實際		◎	◎	◎	◎								
2	辦理群科體驗課程及說明會	預定				◎	◎			◎	◎				1. 9 月已提早規劃完成，與蘆洲國中及義學國中合作，於 108 年 8 月 27 日辦理教師技職探索研習。 2. 10 月已提早規劃完成。11 月依進度完成。群科體驗課程活動已於 108 年 11 月 30 日辦理完成。
		實際				◎	◎								
3	辦理職群探索國中教師研習	預定				◎	◎								1. 9 月已提早規劃完成，與蘆洲國中及義學國中合作，於 108 年 8 月 27 日辦理教師技職探索研習。 2. 10 月已提早規劃完成。
		實際	◎		◎	◎	◎								
4	辦理職校參訪暨職群試探課程	預定				◎	◎			◎	◎	◎	◎		1. 依進度完成。 2. 12 月份辦理 3 場職校參訪技職群試探課程。
		實際				◎	◎								
5	技藝績優入學獎勵	預定			◎	◎				◎	◎				1. 10 月依進度完成。完成技藝績優入學學生的調查及佐證資料收集。 2. 11 月已完成技藝績優入學獎勵金的頒發。
		實際			◎	◎									

填報人：

註冊  
組長 楊淑媛

子計畫管考：

主任 江俊瑩

(計畫執行者)

(教務主任)

總管考：

試務  
組長 洪雅芳

(試務組)

總執行：

教務  
主任 江俊瑩

(教務主任)

總督導：

校長 嚴英哲

(校長)