

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單			
子計畫編號	113-1(A1)	子計畫名稱	落實學校課程發展
執行期程	113 年 9 月 1 日～ 113 年 9 月 30 日		
填表人	江俊瑩、蔡明娟、王倩怡	管考人	江俊瑩

[illegible]

6	辦理諮詢輔導及承辦區域聯盟說明會	預定				◎						◎		1.9 月接受優質化工作小組通知於 10/7 辦理第五區新課網區域聯盟說明會
		實際		◎										

填報人：

教務主任
江俊瑩

時尚造型科主任
蔡明娟

子計畫管考：

教務主任
江俊瑩

(教務主任)

總管考：

試務組長
郭素玉

(試務組)

總執行：

教務主任
江俊瑩

(教務主任)

總督導：

校長
嚴英哲

(校長)

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

子計畫編號	113-2(A2)	子計畫名稱	推動創新多元教學
執行期程	113 年 9 月 1 日～ 113 年 9 月 30 日		
填表人(總彙整)	江俊瑩、臧亞萍、黃愉雯、 楊素華、范成龍	管考人	臧亞萍

工作進度

工作項目			執行月份	113 年					114 年							實施情形及差異說明/改善對策 時間/地點/講師/參與對象/參與人數
				8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	推動數位精進教學計畫	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1.113/09 請各領域於教學研究會討論提供想精進之研習課程。 2.113/09/06 召開第一次推動數位精進工作小組會議，說明計畫實施期程及相關內容。並請各學科、專業群科參與計畫教師於 10/25 以前完成四學教學活動數計，本學期由資處科蘇素華老師代表學校於第一學期公開觀課。	
		實際		◎												
2	推動安全教育實施計畫	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1.113/09/20 完成期初安全教育實施計畫會議及會議記錄簽呈。會中說明課程實施方向、進度表融入、授課及學生回饋歷程記錄。	
		實際		◎												
3	外師暨雙語課程計畫	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1.第一次教研會確認外師雙語授課班級及英文教師名單。 2.邀請致理科大及醒吾科大外籍教師蒞校進行外師雙語課程，已完成班級科別屬性之介紹。 3.預計 113/10/14 起正式上課。 4.邀請醒吾科大外籍教師 Natalia 蒞校擔任國際交流課程輔導班授課教師，另已與外師完成輔導班授課方向:主題式介紹台灣作為未來實際交流之題材。 5.邀請已取得雙語教師認證之資處科康靜梅師，擔任國際交流輔導班之協同教師。	
		實際		◎												
4	發展國語文教學融入資訊科技計畫	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎			1.討論各次段考考程、進度表及命題師資。 2.「翻閱文學賞電影」課程綱要調整/修改為一學期安	

填報人：

教學組 臧亞萍

(教學組)

總管考：

試務組 郭素玉

(試務組)

子計畫管考：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總執行：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總督導：

校長 嚴英哲

(校長)

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單			
子計畫編號	113-3(A3)	子計畫名稱	深化教師教學專業
執行期程	113 年 9 月 1 日～ 113 年 9 月 30 日		
填表人(總彙整)	江俊瑩、郭素玉、黃愉雯、 楊素華、楊淑媛、張玉玲	管考人	郭素玉

[illegible]

																2. 下學期謝旻桂老師將資訊融入教學議題融入公開觀課教案設計。 3. 專題演講建議師資群：鐘穎老師、羊咩老師、鄭佳樺老師。
5	藝術數學密碼社群- (數學科召集人楊素華)	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎			113/9/3 召開第 1 次社群會議， 討論本學期藝術數學密碼上課材料包要準備哪些東西： 1. 材料拉鍊包、2. 剪刀、3. 口紅膠 4. 膠帶 5. 色鉛筆 12 色 6. 美工刀 7. 直尺 8. 小切割墊 2. 討論研習主題方向和師資。
		實際		◎												
6	全校公開授課實施計畫- 試務組長	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎			1. 113/09/01 製作 Google 表單調查表，並完成全校教師公開授課時程表及公開授課行事曆。 2. 本學期領域公開授課由餐飲科吳曼菁老師及時尚造型科劉哲惠主任進行領域公開授課的演示將於 10 月份領域公開授課週進行。
		實際		◎												
3	教師課程教學評鑑計畫- 設備組長	預定		◎		◎					◎	◎				1. 113/09 規劃及訂定本學期學生填寫教學滿意度調查之日期。 2. 本學期預計教學滿意度調查實施日期為 10/28-11/1。
		實際		◎												

填報人：

試務組長 郭素玉

(試務組)

子計畫管考：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總管考：

試務組長 郭素玉

(試務組)

總執行：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總督導：

校長 嚴英哲

(校長)

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

子計畫編號	113-4(B1)	子計畫名稱	導引適性就近入學
執行期程	113 年 10 月 1 日～ 113 年 10 月 31 日		
填表人(總彙整)	楊淑媛	管考人	楊淑媛

工作進度

工作項目			113 年					114 年							實施情形及差異說明/改善對策 時間/地點/講師/參與對象/參與人數
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	提升就近入學方案	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1. 9 月份參與 3 場宣導活動，支援國中敬師活動及國中家長技職宣導。
		實際		◎											
2	辦理群科體驗課程及說明會	預定				◎	◎			◎	◎				
		實際													
3	辦理職群探索教師研習	預定				◎	◎								
		實際													

填報人：

註冊組長 楊淑媛

(註冊組)

子計畫管考

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總管考：

試務組長 郭素玉

(試務組)

總執行

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總督導：

校長 嚴英哲


(校長)

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

子計畫編號	113-5(B3)	子計畫名稱	加強學生多元展能
執行期程	113 年 9 月 1 日～ 113 年 9 月 30 日		
填表人(總彙整)	郭素玉、石玉慧	管考人	郭素玉、石玉慧

工作進度

工作項目		執行月份	113 年					114 年							實施情形及差異說明/改善對策 時間/地點/講師/參與對象/參與人數
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	促進專題製作教學品質 (試務組)	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1. 113/8 月將校內專題製作初賽時程排入校內行事曆， 規劃 11/05 進行校內專題實作協調會，12/24 舉行校內 專題競賽。 2. 9/20 電郵通知任課老師於 9/30 回傳專題實作歷程表。
		實際		◎											
2	加強學生多元展能-深耕技能 精進專業(實習組)	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎		◎		1. 113/9 份如期進行相關活動之規劃與安排中。
		實際		◎											

填報人：   (試務組)

子計畫管考：  

總管考：  (試務組)

總執行：  (教務主任)

總督導：  (校長)