

# 新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

子計畫編號	109-1(A1)	子計畫名稱	落實學校課程發展
執行期程	109 年 8 月 1 日 ~ 109 年 9 月 30 日		
填表人	江俊瑩	管考人	江俊瑩

## 工作進度

工作項目		執行月份		109 年					110 年							差異說明與改善對策
				8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	精進課程發展機制	預定	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎		1.109 學年開始實施彈性學習時間，分別為餐飲科二年級 4 班，時尚科 2 班。由學生適性選擇，開設充實增廣課程生活應用課程 3 班、職場應用課程 3 班。
		實際	◎	◎												
2	課程諮詢教師組織運作	預定		◎	◎	◎	◎				◎	◎	◎	◎		1.109/09/24 召本學期第一次課程諮詢教師遴選會議，遴選本學年一、二年級群科班級之課諮老師，及補助鐘點費之分配方式，並推薦 7 位教師參加 109 學年課程諮詢教師研習取得資格。
		實際		◎												
3	辦理課程成果發表	預定						◎				◎	◎			
		實際														
4	辦理課程專業諮詢輔導、承辦課綱區域聯盟說明會	預定			◎		◎				◎		◎			依進度進行，規劃於 11/10 辦理。
		實際														

填報人：教務主任江俊瑩

(計畫執行者)

子計畫管考：教務主任江俊瑩

(教務主任)

總管考：試務組長洪雅芳

(試務組)

總執行：教務主任江俊瑩

(教務主任)

總督導：校長嚴英哲

(校長)

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單			
子計畫編號	109-2(A2)	子計畫名稱	推動創新多元教學
執行期程	109 年 8 月 1 日～ 109 年 9 月 30 日		
填表人(總彙整)	周圓妮	管考人	江俊瑩

[illegible]

4	國文領域-發展閱讀理解與表達能力課程	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1. 發展國語文競賽-硬筆字、閱讀心得寫作、國語朗讀、字音字形與成語測驗，共五項競賽。
		實際		◎											2. 購買班級讀書會用書，並設定班級讀書會時間發展閱讀理解與表達能力，規劃提供社群老師公開課程觀摩研討。
															3. 規劃 11/12 研習講座，邀請外師共備，提升國語文閱讀素養能力
															4. 國文領域-發展閱讀理解與表達能力課程持續規劃當中。依進度討論社群活動計畫，推動閱讀活動，提升表達能力。

填報人：教學組長 周圓妮

(計畫執行者)

子計畫管考：教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總管考：試務組長 洪雅芳

(試務組)

總執行：教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總督導：校長 嚴英哲

(校長)



新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單			
子計畫編號	109-3(A3)	子計畫名稱	深化教師教學專業
執行期程	109 年 8 月 1 日～ 109 年 9 月 30 日		
填表人(總彙整)	周圓妮、洪雅芳	管考人	江俊瑩

[illegible]

															5. 學生報名參加。 本學期高二學生於 12 月至東南科技大學參加 PVQC 初賽的帶隊老師由劉美玉老師擔任。
5	生活應用數學社群	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1. 依進度完成-召開社群會議。 2. 討論特色課程研編重點：多元選修課程規劃。 3. 討論執行方式：因應 108 課綱多元選修課程，安排相關教案與學習單。 4. 訂定 109-1 優質化社群四次會議規劃與時間。 5. 討論本學期 11 月中旬和泰宇出版社合作，安排數學科教師研習活動。
		實際		◎											
6	國文社群	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		依進度完成討論本學期社群計畫，安排社群活動。
		實際		◎											
7	電商行銷社群	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		依進度完成。
		實際		◎											
8	線上教學計畫	預定			◎	◎				◎	◎				
		實際													
9	辦理全校公開授課活動	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		已於 9/30 前完成本學期公開授課行事曆上傳校網。
		實際		◎											
10	實施教師課程教學評鑑	預定				◎	◎				◎	◎			
		實際													

填報人：試務組長 洪雅芳

教學組長 周圓妮  
(中北執行者)

子計畫管考：教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總管考：試務組長 洪雅芳

(試務組)

總執行：教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總督導：校長 嚴英哲

(校長)

# 新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

子計畫編號	109-4(B1)	子計畫名稱	導引適性就近入學計畫
執行期程	109 年 8 月 1 日～ 109 年 9 月 30 日		
填表人	楊淑媛	管考人	江俊瑩

## 工作進度

工作項目		執行月份		109 年					110 年							差異說明與改善對策
				8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	提升就近入學方案	預定		◎	◎	◎	◎				◎	◎	◎	◎		1. 依進度完成。 2. 8、9 月份參與 11 場招生宣導活動，支援國中教師研習、家長日活動及敬師活動等，宣傳技職教育，提早讓學生及家長認識技職教育模式。
		實際		◎												
2	辦理群科體驗課程及說明會	預定				◎	◎				◎	◎				
		實際														
3	辦理職群探索國中教師研習	預定				◎	◎									
		實際														
4	辦理職校參訪暨職群試探課程	預定				◎	◎				◎	◎	◎	◎		
		實際														

填報人：

註冊  
組長 楊淑媛

(計畫執行者)

子計畫管考：

教務  
主任 江俊瑩

(教務主任)

總管考：

試務  
組長 洪雅芳

(試務組)

總執行：

教務  
主任 江俊瑩

(教務主任)

總督導：

校長 嚴英哲

(校長)



# 新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

子計畫編號	109-(B3)	子計畫名稱	加強學生多元展能計畫
執行期程	109 年 8 月 1 日～ 109 年 9 月 30 日		
填表人	洪雅芳、李淑卿	管考人	蘇素華、江俊瑩

## 工作進度

工作項目		執行月份		109 年					110 年							差異說明與改善對策
				8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	促進專題製作教學品質 (試務組)	預定		◎	◎	◎	◎				◎	◎	◎	◎		依進度完成，研擬更新專題製作校內初賽辦法。
		實際		◎												
2	深耕技能精進專業 (實習組)	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎				依進度完成，請購相關設備。
		實際		◎												
3	國際教育暨交流活動 (學務處、實習處)	預定			◎		◎					◎	◎			
		實際														

填報人：試務組長 洪雅芳

(計畫執行者)

子計畫管考：教務主任 江俊瑩

實習輔導主任 蘇素華

總管考：試務組長 洪雅芳

(試務組)

總執行：教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總督導：校長 嚴英哲

(校長)