

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

| | | | |
|-------|-------------------------------|-------|----------|
| 子計畫編號 | 108-1(A1) | 子計畫名稱 | 落實學校課程發展 |
| 執行期程 | 108 年 8 月 1 日～ 108 年 9 月 30 日 | | |
| 填表人 | 江俊瑩 | 管考人 | 江俊瑩 |

工作進度

| 工作項目 | | 執行月份 | | 108 年 | | | | | 109 年 | | | | | | | 差異說明與改善對策 |
|------|------------------------|------|---|-------|---|----|----|----|-------|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 完備課程發展機制 | 預定 | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | 1.依據進度進行、分別於教學領域會議、課程發展委員會議、課程諮詢委員會議，進行相關議題決議與實施。 |
| | | 實際 | | ◎ | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 推動課程諮詢教師組織 | 預定 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | 1.8 月籌備會議議題。 2.108.09.04 召開本學年導諮詢教師遴選委員會，遴選課諮老師、召集人及分配輔導班級數，以利推展課程諮詢工作。 |
| | | 實際 | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 實施線上點名、選課、選課說明會 | 預定 | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | |
| | | 實際 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 辦理課程成果發表會 | 預定 | | | ◎ | | ◎ | | | | ◎ | | ◎ | | | |
| | | 實際 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 辦理課程專業諮詢輔導、承辦課綱區域聯盟說明會 | 預定 | | | ◎ | | ◎ | | | | | ◎ | | ◎ | | 1.108.09.27 辦理第一場新課綱區域聯盟說明會。會議主題說明課程評鑑實施辦法之相關說明與討論。 |
| | | 實際 | | ◎ | | | | | | | | | | | | |

填報人：教務主任 江俊瑩

(計畫執行者)

子計畫管考：教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總管考：教務組長 洪雅芳

(試務組)

總執行：教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總督導：校長 嚴英哲

(校長)

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

| | | | |
|-------|-------------------------------|-------|----------|
| 子計畫編號 | 108-2(A2) | 子計畫名稱 | 推動創新多元教學 |
| 執行期程 | 108 年 8 月 1 日～ 108 年 9 月 30 日 | | |
| 填表人 | 江俊瑩、周圓妮 | 管考人 | 江俊瑩 |

工作進度

| 工作項目 | | 執行月份 | 108 年 | | | | | 109 年 | | | | | | | 差異說明與改善對策 |
|------|--|------|-------|---|----|----|----|-------|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 108-2(A2)-1 續推適性選課 | 預定 | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | 時尚造型科、觀光事業科、資料處理科、餐飲管理科、多媒體設計科適性選課課程已順利進行中。 |
| | | 實際 | | ◎ | | | | | | | | | | | |
| 2 | 108-2(A2)-2 跨域合作教學 (多媒、觀光、資處、英文) | 預定 | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | 1.多媒體設計科規劃並進行「在地跨域文創商品展店」課程課程簽核，台北城市科大陳均銘老師協同教學，題綱演藝術互動跨域媒體影音設計進行依進度完成。 2.觀光事業科依進度完成，規劃旅館及旅遊模組校、內外教學課程及師資安排。 3.資料處理科完成互動科技課程規劃，邀請技專校院講師 10/23、10/30、11/13、11/13 開課。簡報 APP 製作雙師教學目前還在確認講師中。推動創新多元教學 Android 平板資本門採購中，皆依進度完成。 4.發展餐旅英文會話與職場英文能力課程規劃中。 |
| | | 實際 | | ◎ | | | | | | | | | | | |
| 3 | 108-2(A2)-3 職場素養課程(就業組) | 預定 | | | | | ◎ | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
| | | 實際 | | | | | | | | | | | | | |

填報人：教務組長周圓妮

(計畫執行者)

子計畫管考：

教務主任江俊瑩

(教務主任)

總管考：試務組長洪雅芳

(試務組)

總執行：

教務主任江俊瑩

(教務主任)

總督導：

校長嚴英哲

(校長)

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

| | | | |
|----------|-------------------------------|-------|----------|
| 子計畫編號 | 108-3(A3) | 子計畫名稱 | 深化教師教學專業 |
| 執行期程 | 108 年 8 月 1 日～ 108 年 9 月 30 日 | | |
| 填表人(總彙整) | 周圓妮、洪雅芳 | 管考人 | 江俊瑩、蘇素華 |

工作進度

| 工作項目 | | 執行月份 | | 108 年 | | | | | 109 年 | | | | | | | 差異說明與改善對策 |
|------|---------------------------|------|--|-------|---|----|----|----|-------|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 108-2(A3)-1 核心小組社群 | 預定 | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | 1. 108.09.06 召開第一次課程核心小組會議。說明優質計畫課程發展計畫及專業學習社群實施草案、公開觀課辦法等。以利推行 108 新課綱相關作法。 |
| | | 實際 | | ◎ | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 108-2(A3)-2 深耕教師專業學習社群 | 預定 | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | 1. 多媒體設計科-在地跨域文創微型創業社群依進度完成 9/5 召開社群會議，進行社群活動規劃。9/23 辦理市場行銷專題審查，邀請景文科大教授蔡進興教授、北城科大賴泓鋆擔任講師，跨科參與共 6 位教師。10/3 辦理商業行銷與市場規劃講座，邀請景文科大教授林宏諭教授擔任講師，跨科參與共 14 位教師。 |
| | | 實際 | | ◎ | | | | | | | | | | | | 2. 觀光事業科-導覽解說實務社群依進度完成。規劃導覽解說實務跨域社群成員、安排社群會議及辦理增能研習活動。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3. 資料處理科-應用程式設計社群已提出詩詞入菜 APP 社群申請。10/21 已排定 APP 簡報製作 3 小時研習已上簽呈。108-3(A3)-資本門-smart APP Creator3.0 上簽採購中，依進度完成。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4. 英文領域-職場英文社群依進度完成-召開社群會議，討論特色課程研編重點：職場英文。各職場英文的任課教師，依進度完成。美玉師 10/04 帶隊參加開南大學及飛航服園區的職場體驗營。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5. 數學領域-數學社群依進度完成-召開社群會議，討論特色課程研編重點：多元選修課程規劃。討論執行方式： |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|----|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 因應 108 課綱多元選修課程，安排相關教案與學習單。 訂定 108-1 優質化社群四次會議規劃與時間。討論本學期 10 月中旬與林口高中合作，安排數學科教師研習活動。 6.生涯規劃共備社群依進度完成-召開社群會議。討論執行重點：因應 108 新課綱，安排相關新課程教材討論與分享。討論執行方式：同科共備。 |
| 3 | 108-2(A3)-3 辦理公開授課活動 | 預定 | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | 完成研擬本校公開授課辦法，並已於 9 月底完成公開授課行事曆上傳。 |
| | | 實際 | | ◎ | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 108-2(A3)-4 實施教師教學評鑑 | 預定 | | | | ◎ | ◎ | | | | ◎ | ◎ | | | | |
| | | 實際 | | | | | | | | | | | | | | |

填報人：**試務組長洪雅芳**

(計畫執行者)

子計畫管考：**教務主任江俊瑩**

(教務主任)

總管考：**試務組長洪雅芳**

(試務組)

總執行：**教務主任江俊瑩**

(教務主任)

總督導：**校長嚴英哲**

(校長)

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

| | | | |
|-------|-------------------------------|-------|------------|
| 子計畫編號 | 108-4(B1) | 子計畫名稱 | 導引適性就近入學計畫 |
| 執行期程 | 108 年 8 月 1 日～ 108 年 9 月 30 日 | | |
| 填表人 | 楊淑媛 | 管考人 | 江俊瑩 |

工作進度

| 工作項目 | | 執行月份 | 108 年 | | | | | 109 年 | | | | | | | 差異說明與改善對策 |
|------|---------------|------|-------|---|----|----|----|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 就近入學宣導 | 預定 | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | 1.依進度完成。 2. 8、9 月份參與 8 場招生宣導活動，支援國中的家長日活動及敬師活動，宣傳學校，提早讓學生認識技職教育。 |
| | | 實際 | | ◎ | | | | | | | | | | | |
| 2 | 辦理群科體驗課程及說明會 | 預定 | | | | ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | | | | |
| | | 實際 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 辦理職群探索國中教師研習 | 預定 | | | | ◎ | ◎ | | | | | | | | 1.已提早規劃完成。 2.與蘆洲國中及義學國中合作，於 108 年 8 月 27 日辦理教師技職探索研習。 |
| | | 實際 | ◎ | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 辦理職校參訪暨職群試探課程 | 預定 | | | | ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | |
| | | 實際 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 技藝績優入學獎勵 | 預定 | | | ◎ | ◎ | | | | ◎ | ◎ | | | | |
| | | 實際 | | | | | | | | | | | | | |

填報人：註冊組長楊淑媛

(計畫執行者)

子計畫管考：

教務主任江俊瑩

(教務主任)

總管考：

教務組長洪雅芳

(教務組)

總執行：

教務主任江俊瑩

(教務主任)

總督導：

校長嚴英哲

(校長)