

私立穀保家商 101 學年度優質化輔助方案進度報告管制單

計畫項目	100-1 提升優質行政團隊效能			
執行期程	102 年 4 月 1 日～102 年 5 月 15 日			
填表人	設備組 呂金昇組長	管考人	教務處 嚴英哲主任	
工作要項	執行狀況摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
子計畫 100-1-1 行政 優質化-行政 服務線上問卷	下學期間卷線上填 答，規劃於 5/22～ 6/6 開放線上填答	100	60	上學期已完成問卷統計分析，目前開始進行下學期間卷填答作業，系統設定完成並已發送宣導資料予學藝股長，鼓勵學生積極參與。
子計畫 100-1-1 行政 優質化教學評 量線上問卷	下學期間卷線上填 答，規劃於 5/22～ 6/6 開放線上填答	100	60	上學期已完問卷統計分析成，目前開始進行下學期間卷填答作業，系統設定完成並已發送宣導資料予學藝股長，鼓勵學生積極參與。
子計畫 100-1-1 行政 優質化-簡訊 通數(採購)	簡訊採購完成	100	80	目前待天方科技發票核銷。

填報人：

設備組 呂金昇

計畫管考：

教務主任 嚴英哲

總管考：

試務組 陳莉婷

總執行：

教務主任 嚴英哲

總督導：

教務主任 嚴英哲
暫代校務