

私立穀保家商 101 學年度優質化輔助方案進度報告管制單

計畫項目	100-1 提升優質行政團隊效能			
執行期程	101 年 12 月 1 日~101 年 12 月 31 日			
填表人	設備組 呂金昇組長	管考人		教務處 嚴英哲主任
工作要項	執行狀況摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
子計畫 100-1-1 行政優質化-行政服務線上問卷	1.預計於期末處室互評(紙本作業) 2.已開放全校老師線上填答(網路作業)	50	40	行政服務問卷線上填答，已開放給教師上網填答，預計 102 年 1 月 18 日完成 101 學年度上學期問卷填答。 處室互評(紙本作業)，預計期末 102 年 1 月執行。
子計畫 100-1-1 行政優質化教學評量線上問卷	已開放全校學生線上填答(網路作業)	50	40	教學評量問卷線上填答，已開放給學生填答，預計 102 年 1 月 18 日完成 101 學年度上學期問卷填答，於 1 月 21 日底統計完畢。
子計畫 100-1-1 行政優質化-簡訊通數(採購)	已完成本學期簡訊採購	100	100	已完成採購並核銷完畢。目前已開放導師可以在 WEB 發放簡訊，每位學生 5/則，若老師發送不夠再到設備組登記增加。同時已開放各處室可以在天方系統發放簡訊。
子計畫 100-1-1 行政優質化-簡訊傳送系統維護與程式修改。	已完成簡訊傳送系統維護與程式修改	100	80	已完成採購並核銷完畢，簡訊功能程式目前測試中，尚未完全上線。目前密切的與天方科技測試上線
子計畫 100-1-1 行政優質化-問卷系統維護與程式修改。	已完成問卷系統維護與程式修改	100	80	已完成採購並核銷完畢，問卷系統程式目前測試中，尚未完全上線。目前密切的與天方科技測試上線

填報人：

設備組 呂金昇

計畫管考：

教務主任 嚴英哲

總管考：

試務組長 陳莉諄

總執行：

教務主任 嚴英哲

總督導：

教務主任 嚴英哲

私立穀保家商 101 學年度優質化計畫執行進度報告與管制單

計畫項目	100-1 提升優質行政團隊效能			
執行期程	101 年 11 月 1 日~101 年 11 月 30 日			
填表人	設備組 呂金昇組長	管考人		教務處 嚴英哲主任
工作要項	執行狀況摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
子計畫 100-1-1 行政 優質化-行政 服務線上問卷	1.預計於期末處室 互評(紙本作業) 2.預計於期末時請 全校老師線上填答 (網路作業)	0	0	
子計畫 100-1-1 行政 優質化-簡訊 傳送服務	第二次段考已統一 傳送一次簡訊予全 校學生及家長。	60	60	已開放導師可以發放簡訊，目前每班 學生先開放 5 則，每班 260 則，導師 若不夠發，可再到本組申請。
子計畫 100-1-1 行政 優質化-簡訊 通數(採購)	待確認優質化費用 後，執行採購	40	40	101 年 8 月到 12 月預算 36,000 元簡 訊費，已提出採購，尚未核銷。
子計畫 100-1-2 提升 行政e化效率- 全球資訊網系 統(資訊研習)	於 101 學年度 2 月寒 假辦理完畢，目前正 在規劃中。	20	20	寒假規劃行政同仁資訊研習，目前正 在規劃研習內容，預計於 12 月提簽 呈。

填報人：

設備組 呂金昇

計畫管考：

教務主任 嚴英哲

總管考：

試務組長 陳莉婷

總執行：

教務主任 嚴英哲

總督導：

校長 鄭學忠

私立穀保家商 101 學年度優質化計畫執行進度報告與管制單

計畫項目	100-1 提升優質行政團隊效能			
執行期程	101 年 8 月 1 日~101 年 10 月 31 日			
填表人	設備組 呂金昇組長	管考人	教務處 嚴英哲主任	
工作要項	執行狀況摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
子計畫 100-1-1 行政 優質化-行政 服務線上問卷	1.預計於期末處室 互評(紙本作業) 2.預計於期末時請 全校老師線上填答 (網路作業)	0%	0%	
子計畫 100-1-1 行政 優質化-簡訊 傳送服務	第一次段考已統一 傳送一次全校學生 及家長	30%	30%	預計開放導師可以發放簡訊，相關的 簡訊使用規劃，已提報主任於主任會 議，待確認後開放。
子計畫 100-1-1 行政 優質化-簡訊 通數(採購)	待確認優質化費用 後，執行採購	0%	0%	預計 11 月份提出採購
子計畫 100-1-2 提升 行政 e 化效率- 全球資訊網系 統(資訊研習)	於 101 學年度 8 月暑 假辦理完畢，待核 銷。	90%	90%	新學年度，有幾個單位行政同仁新接 任，第一次操作系統仍不熟悉，需個 別加強。

填報人：

設備組長 呂金昇

計畫管考：

教務主任 嚴英哲

總管考：

教務主任 嚴英哲

總執行：

教務主任 嚴英哲

總督導：

校長鄭學忠