

新北市穀保家商 102 學年度優質化輔助方案進度報告管制單

計畫項目	100-4 國際語言能力提升計畫			
執行期程	103 年 01 月 01 日～103 年 03 月 31 日			
填表人	教學組 臧亞萍組長	管考人		教務處 江俊瑩主任
工作要項	執行狀況摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
子計畫 100-4 國際 語言能力 提升計畫	籌劃全民英檢初級檢定輔導班開班事宜	100	100	1. 宣導並調查 102 學年度第 2 學期欲參與全民英檢班之人數。 2. 學生依時繳回家長同意書。 3. 10/02/24 完成全民英檢輔導班計畫簽呈，103/03/03 開課。 4. 開設班別:依據學生意願及程度分為 A、B、C 共三班，學生總數 78 人，每班上課總時數各 48 小時。 5. 上述三班每週規劃 2 次上課時間、每次上 2 堂課。
	進行全民英檢開班、開課、採購教材	100	100	以本校外國領域教師共同編撰之講義為主，於 103/02/27 影印裝訂成冊，供全民英檢輔導班任課教師授課及上課學生學習。
	全民英檢初級課程教材運用情形	100	100	1. 開課當日即發放教材予任課教師及學生運用。 2. 請任課教師向學生宣導目前已購置之全民英檢相關參考用書，供學生參考借閱。
	全民英檢初級檢定輔導班學習成效分析	100	100	於 102 年 12 月進行上課學生學習狀況分析問卷調查，題目共 8 題，作答學生數 58 人，填答「大多符合」及「非常符合」之人數佔作答人數 4/5，顯見學生相當認同課程安排方向及教師教學。
	全民英文檢定初級通過情形統計分析	0	0	目前課程進度進行至初級複試階段，預計於 103 年 4 月徵詢教師及學生意願後，5 月進行全民英檢初級初試報名作業。
	商教會英文檢定四級報名情形	100	100	商教會英檢報名於 102/09/30 止，報名人數 410 人，已於 102/11/24 施測。
	商教會英文檢定四級通過情形統計分析	100	100	1. 商教會英文檢定於 102/11/24 施測完畢，102 年 12 月成績公佈。 2. 應考 483 人，缺考 69 人，到考 414 人。 3. 通過二級計 1 人，通過四級人數計 66 人，通過率 16%。

空中英語有約活動執行情形	100	100	1. 英語播放教師輪值表於 103/02/27 定案。 2. 103/03/05 起每週三、五中午時段實施英語教學播放，為維持收聽品質，商請各處室於該時段勿進行廣播。 3. 本學期擬將公播內容則要納入期中考試題，採加分處理。
校園英語學習情境規劃與執行情形	100	100	1. 校園情境佈置地點於 103/02/24 呈報簽呈完畢，本學期新增進德樓中間樓梯 1 樓及鼎新樓 1 樓階梯旁，期增加能見度。 2. 每三週進行資料更換，並由任教英文及生活美語教師鼓勵、推動學生學習。 3. 本學期擬利用朝會時間請學生上台背誦情境布置學習內容，佳者予以獎勵。
語文競賽相關事宜規劃	100	100	1. 102/11/07 公告國語文競賽辦法暨競賽類型。 2. 102/11/14 呈報國語文競賽簽呈完畢。 3. 102/12/09 起進行為期兩週之語文競賽活動。 4. 語文競賽已於 102/12/20 舉行完畢。 5. 103/01/20 語文競賽各項成績前三名頒獎完畢。
進行語言教室設備採購	100	100	102 年 12 月完成採購簽呈。
完成採購語言教室設備並驗收	100	100	1. 102 年 12 月完成教師端電腦乙部及學生端電腦 19 部，並提前同步進行 103 年學生端電腦 31 部之採購，以因應電腦規格一致化。 2. 語言教室之電腦建置於 102 年 12 月驗收完畢。 3. 103 年 3 月軟體系統招標作業完畢。 4. 預計本學期工程完竣後，進行驗收、教師研習及課程規劃學生入班使用。
英文能力提升實施辦法經費核銷	100	100	102 年 12 月經費核銷完成。
英文能力提升計畫總體效益分析檢討	0	0	尚無法分析。

填報人：教學組長 臧亞萍 0402

計畫管考：教務主任 江俊瑩

總管考：試務組長 陳莉婷

總執行：教務主任 江俊瑩

總督導：校長 嚴英哲 8/