

私立穀保家商 101 學年度優質化輔助方案進度報告管制單

計畫項目	101-2 心靈關懷計畫			
執行期程	101 年 12 月 1 日～101 年 12 月 31 日			
填表人	輔導 馬 旭老師	管考人		輔導室 黃愉雯主任
工作要項	執行狀況摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
心靈關懷計畫	外聘心理師鐘點費	100	100	1. 已於 101 年 10 月 2 日、15 日、31 日，11 月 14 日、19 日、12 月 6 日下午 13：00~16：00 實施，計辦理 6 次，已全數執行完畢（101 會計年度高職優質化輔助經費）。 2. 12 月 10、20 日下午 13：00~16：00，辦理 2 次（由學校自籌款支付）。 3. 心靈關懷計畫內容詳如附件(簽呈)。 4. 活動成效— ● 總計諮商服務人次共 52 人次。 （包含 1 次輔導志工 29 人專題演講 2 小時） ● 諮商時數共 24 小時。 5. 執行佐證資料請參閱附件(實施計畫及諮商紀錄表)。

 填報人： 輔導馬 旭

 計畫管考： 輔導主任黃愉雯

 總管考： 試務組長陳莉婷

 總執行： 教務主任嚴英哲

 總督導： 教務主任嚴英哲

私立穀保家商 101 學年度優質化輔助方案進度報告管制單

計畫項目	101-2 心靈關懷計畫			
執行期程	101 年 11 月 1 日～101 年 11 月 30 日			
填表人	輔導 馬 旭老師	管考人	輔導室 黃愉雯主任	
工作要項	執行狀況摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
心靈關懷計畫	外聘心理師鐘點費	80	80	1. 已於 101 年 10 月 2 日、15 日、31 日，11 月 14 日、19 日下午 13:00~16:00 實施，計辦理 5 次。 2. 心靈關懷計畫內容詳如附件(簽呈)。 3. 活動成效— ● 總計諮商服務人次共 42 人。 (包含 1 次輔導志工 29 人專題演講 2 小時) ● 諮商時數共 15 小時。 4. 執行佐證資料請參閱附件(實施計畫及諮商紀錄表)。

填報人：

 輔導馬 旭
輔導師

計畫管考：

 輔導黃愉雯
主任

總管考：

 試務陳莉婷
組長

總執行：

 教務嚴英哲
主任

總督導

校長鄭學忠

私立穀保家商 101 學年度優質化輔助方案進度報告與管制單

計畫項目	101-2 心靈關懷計畫			
執行期程	101 年 8 月 1 日~101 年 10 月 31 日			
填表人	輔導 馬 旭老師	管考人		輔導室 黃愉雯主任
工作要項	執行狀況摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
心靈關懷計畫	外聘心理師鐘點費	50%	50%	1. 已於 101 年 10 月 2 日、15 日、31 日下午 13:00~16:00 辦理 3 次。 2. 心靈關懷計畫內容詳如附件(簽呈)。 3. 活動成效— ● 總計目前諮商服務人次共 36 人。(包含 1 次輔導志工 29 人專題演講 2 小時) ● 諮商時數共 9 小時。 4. 執行佐證資料請參閱附件(活動照片)。

填報人：

輔導馬 旭
教師

計畫管考：

輔導黃愉雯
主任

總管考：

教務嚴英哲
主任

總執行：

教務嚴英哲
主任

總督導：

校長鄭學忠