

新北市穀保家商 103 學年度優質化輔助方案進度報告管制單

計畫項目	103-2 優活技職-共創價值計畫			
執行期程	103 年 8 月 1 日~103 年 9 月 30 日			
填表人	註冊組 楊淑媛組長 實習組 蘇素華組長	管考人		教務處 江俊瑩主任
工作要項	執行狀況摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
就近入學招生 宣導(103-2-1)	1. 採購招生簡介、 宣導品、禮品。 2. 進行招生宣導活 動。	20%	20%	1. 招生簡介、宣導品、禮品於 9 月份 陸續採購中。 2. 招生宣導活動已於 8 月份陸續展 開, 8 月份參與八里國中校長交接 餐會及新泰國中祖父母節活動, 9 月份參與新泰國中博覽會、新北市 教育局博覽會、明志國中敬師活 動、碧華國中的敬師活動。
辦理社區國中 教師、義工家長 研習(103-2-1)	1. 企劃研習活動。 2. 進行活動宣導。 3. 發函各國中輔導 室, 協助報名事 宜。 4. 研習成果報告及 滿意度調查。	0%	0%	擬於 11-12 月實施。
辦理群科說明 會(103-2-1)	1. 規劃群科說明會 活動。 2. 進行活動宣導。 3. 發函各國中輔導 室, 協助宣導及 報名事宜。 4. 成果報告。	0%	0%	擬於 11-12 月實施。
辦理國中技藝 教育課程 (103-2-2)	1. 與各國中承辦 人員召開工作 協調會。 2. 本學期共開設 25 班, 目前均已 開課。	30%	30%	
技藝績優及學 程班直升入學 獎勵 (103-2-2)	1. 技藝績優入學人 數目前調查、統 計中。 2. 直升入學獎勵人 數調查、統計 中。	10%	10%	

辦理國中技藝 達人競賽 (103-2-2)	1. 已擬定各職種之 比賽辦法，並發 文至新北市各公 私立國中。	20%	20%	
輔導學生參與 各項國中技藝 競賽 (103-2-2)	尚未辦理	0%	0%	擬於 11 月實施。
辦理國中技藝 教育成果展 (103-2-2)	尚未辦理	0%	0%	擬於 11 月實施。
大師開講-職場 達人專業講座 (103-2-2)	尚未辦理	0%	0%	擬於 11-12 月辦理。

填報人：

註冊組長 楊淑媛

計畫管考：

教務主任 江俊瑩

實習組長 蘇素華

總管考：

試務組長 陳莉諄

總執行：

教務主任 江俊瑩

總督導：

校長 嚴英哲