

私立穀保家商優質精進計畫執行進度報告與管制表

計畫項目	101-2 資訊系統融入教學精進計畫			
執行期程	101 年 9 月~101 年 12 月			
填表人	設備組呂金昇組長 資處科周琮智主任 多媒科溫瑞芳主任	管考人		實習主任 洪晨贏 教務主任 嚴英哲
工作要項	執行狀況摘要	工作進度 (%)		工作說明與進度差異改善對策
		預計	實際	
建構線上教學評量回饋系統	採購伺服器 1 套	40%	40%	規格部份已和台北城市科大教授確認，目前由總務處採購中，預計 12 月底完成經費核銷。
線上教學評量回饋系統應用教師研習	教師研習	100	100	12/19(三)下午 16:10~18:00 於本校辦理教學評量系統研習。
電子書設計編製教師研習	教師研習	0	0	預計於下學期辦理電子書編製教師研習。
資訊科技學生體驗營	辦理學生體驗營	0	0	預計於下學期與校外教學活動合併辦理。
數位影音教材編製技術教師研習	教師研習	100	100	1. 12 月 8 日辦理「非線性剪輯」教師研習，課程豐富與實用。 2. 12 月 15 日辦理「3D 電腦動畫」教師研習，課程難度高深具挑戰性。
數位多媒體學生體驗營	學生體驗營	0	0	預計於下學期與校外教學活動合併辦理。

教學無線即時轉播暨隨選視訊(MOD)數位教材平臺	採購一套教學無線即時轉播暨隨選視訊數位教材平台	40%	40%	數位教材錄製中，目前總務處進行採購，預計12月底完成。
--------------------------	-------------------------	-----	-----	-----------------------------

子計畫負責人：

多媒體設計
科主任 溫瑞芳

總協調：

實習
輔導主任 洪晨靄

設備
組長 呂金昇

資料處理科
主任 周琮智

總執行：

試務
組長 陳莉蒔

總管考：

教務
主任 嚴英哲

總督導：

校長 鄭學忠