

## 私立穀保家商優質精進計畫執行進度報告與管制表

計畫項目	101-1 專業類科特色教學精進計畫			
執行期程	101 年 9 月~101 年 12 月			
填表人	餐飲科江裕春主任 資處科周琮智主任 多媒科溫瑞芳主任	管考人  實習主任 洪晨贏		
工作要項	執行狀況摘要	工作進度 (%)		工作說明與進度差異改善對策
		預計	實際	
「新北傳統在地飲食文化與技藝傳薪」專題製作指導	設備採購	100	100	於 11 月 20 日設備數位攝錄影機採購完成使用。
	專題製作	100	100	1. 10 月 24 日地方美食專題研究完成。 2. 10 月 31 日訪談技巧訓練完成。 3. 12 月 6 日第 一 次專家諮詢輔導完成。
	專題田野調查	80	80	1. 於課後進行研究場域田野調查與一手資料蒐集。 2. 資料收集需增加次數方能完整資料。
	地方美食影音錄製	80	80	1. 諮詢店家進行錄製中。 2. 訪談次數須增加，方能與研究者培養互信，才能進行資料收集與錄製。
餐飲文化產業參觀體驗	文化產業參觀體驗	0	0	預定於 102 年 2 月~7 月擬定執行計畫。
多媒體專題製作指導	專題製作輔導諮詢	100	100	1. 12 月 19 日第一次專家諮詢輔導完成。 2. 12 月 26 日第二次專家諮詢輔導完成。
資訊系統專題製作指導	資訊系統專題製作	66	66	1. 邀請台北城市大學林慶昌老師於 12/5 及 12/19 下午蒞校指導資處科二年級 9 位學生題庫資訊系統專題製作課程。

				2. 下學期將再進行一次資訊系統 專題製作課程。
--	--	--	--	-----------------------------

子計畫負責人：

資料處理科  
主任 周琮智

總協調：

實習  
輔導主任 洪晨贏

多媒體設計  
科主任 溫瑞芳

餐飲科  
主任 江裕春

總執行：

試務  
組長 陳莉諄

總管考：

教務  
主任 嚴英哲

總督導：

校長 鄭學忠