

新北市穀保家商 107 學年度 優質化計畫執行進度報告與管制單

執行期程：108 年 01 月 1 日~108 年 02 月 28 日

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

子計畫編號	107-1(A1)	子計畫名稱	落實教學課程發展計畫
執行期程	108 年 01 月 01 日～ 108 年 02 月 28 日		
填表人	江俊瑩	管考人	江俊瑩

工作進度(填寫說明：執行人填寫的內容請用「紅色」字體呈現)

工作項目		執行月份	107 年					108 年							差異說明與改善對策
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	強化「核心工作」小組運作	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎				1. 依進度進行 2. 108 課程計畫書草案完成度達 90%，於 9/17 召開課程發展委員會提案通過團體活動時間實施計畫及學生自主學習實施補充規定。 3. 核心工作小組成員亦是課程發展委員會委員。由此次會議併案討論新課綱相關議題。 4. 10/11(四)召開 108 課程計畫書上傳作業說明會，並因應問題討論。 5. 11/22(四)課程督學入校進行課程計畫書指導與協作。 6. 12/20(四)課程督學入校協作-科教育目標、專業能力、職場進路之對應修正。 7. 108/03/08 課程督學入校了解課程計畫書初審後續處理狀況-課程輔導手冊、素養、跨域議題。
		實際		◎	◎	◎	◎		◎						
2	辦理新課綱一般科目核心素養相關研習活動	預定	◎												1. 原規劃 8 月辦理，適逢開學之際，故擇期辦理。 2. 已完成研習簽辦作業，研習辦理日 12/13(四)-素養融入課程設計與活動-專業英文。 3. 12/13(四)完成辦理英文領域素養融入教學研習。
		實際				◎	◎								
3	盤整試行彈性學習時間與多元選修課程	預定		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		1. 依進度進行。 2. 本學年試行專業群科微課程及各科高三同科跨班專精學習課程。 3. 彈性學習課程-專業群科微課程課程結束，並完成學習問卷。 4. 第二學期多元選修課程、彈性學習課程開始依規畫進行。
		實際		◎	◎	◎	◎	◎	◎						
4	辦理新課綱專家輔導諮詢會	預定			◎		◎			◎		◎			1. 因適逢學校重要之校務評鑑工作，將第一場專業輔導諮詢延至 11 月辦理。 2. 11/30(四)完成第一場新課綱專業輔導諮詢。 3. 12/21(五)完成第二場新課綱專業輔導諮詢。
		實際			◎	◎	◎								

填報人：

教務主任 江俊瑩

子計畫管考：

教務主任 江俊瑩

總管考：

試務組長 林鳳儀

總執行：

教務主任 江俊瑩

總督導：

校長 嚴英哲

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

子計畫編號	107-2(A2)	子計畫名稱	推動創新多元教學計畫
執行期程	108 年 01 月 01 日～ 108 年 02 月 28 日		
填表人	江俊瑩、周圓妮	管考人	江俊瑩

工作進度(填寫說明：執行人填寫的內容請用「紅色」字體呈現)

工作項目		執行月份		107 年					108 年							差異說明與改善對策
				8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	發展群科特色課程	預定		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		1. 依進度進行。 2. 藉 108 課綱盤整課程，發展群科特色課程模組。
		實際		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
2	試行彈性學習課程	預定			◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1. 107/09/06 開班簽呈-課程實施計畫、編班等作業。報名人數 38 人，分 A、B 二班。 2. 完成第一階段專業微課程-設計思維、基礎彩妝課程。 3. 10 月依進度進行商業知能及基礎廚藝課程。 4. 11 月完成商業知能及基礎廚藝課程。 5. 12 月完成第一學期彈性學習課程，及學習問卷調查。
		實際			◎	◎	◎	◎								
3	推動適性選課機制	預定		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			1. 依進度進行。 2. 於 107-2 完成同科跨班選課作業，依據前期經驗作為選課作業方式之參考，並於本學期完成選課作業流程與配套機制。 3. 六科於本學期試行同科跨班、單科單班專精學習課程。 4. 預計 3 月試行線上輔導選課說明會。
		實際		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
4	群科與技專合作課程 多媒體設計科-深耕跨域「媒體設計」課程	預定		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			1. 規劃並進行深耕跨領域「媒體設計」課程簽核，台北城市科大陳均銘老師協同教學，題綱表演藝術互動跨域媒體影音設計進行依進度完成。 2. 表演藝術互動跨域媒體影音設計於 107/9/17、
		實際		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎						

		實際		◎	◎	◎	◎		◎						<p>107/10/1、107/10/15、107/10/22 依進度完成。</p> <p>3. 餐飲互動跨域媒體設計課程於 107/11/05、107/11/12、107/11/19 依進度完成。</p> <p>4. 觀光遊程文創與媒體設計課程於 107/12/03、107/12/10、107/12/17，深耕跨域攝影與採訪於 107/12/11 至疏洪親水公園及先嗇宮依進度完成。</p> <p>5. 商業行銷互動跨域媒體影音設計課程於 108/02/14 依進度完成。</p>
5	群科與技專合作課程 資料處理科-「跨領域遊戲 人才培育課程」	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎			<p>1. 10/22,10/29 進行群科與技專合作課程-響應式網站實務，配合講師時段，資二智由黎明科技大學資料系洪啓煌教授協同雙師教學，資二仁由台北城市科技大學資管系林慶昌教授協同雙師教學。</p> <p>2. 進行 107 年 8 月~12 月設備採買規劃事宜，目前相關資本門已到位。</p>
		實際		◎	◎	◎	◎		◎						<p>3. 規劃並進行 11/12 至宏國德霖科技大學進行群科與技專合作課程-「遊戲影片製作」及「物聯網課程」，全科出動，享受技專端師資及教學設備，同學收穫甚豐。</p> <p>4. 進行 108 年 1 月~7 月設備採買規劃事宜，目前相關資本門已到位。</p>
6	群科與技專合作課程 觀光事業科-試行新課綱 模組「觀光旅遊模組」、「旅館接待模組」課程	預定				◎	◎			◎	◎				<p>1. 旅遊組-進行群科與技專合作課程 11/13,11/20 邀請台北城市科大觀光系李奇嶽老師說明解說牌內容規劃。</p> <p>2. 旅館組-進行群科與技專合作課程 11/20 邀請中國科大觀光系韋桂珍老師分享吧檯實務課程。</p> <p>3. 旅遊組-進行群科與技專合作課程 12/4 由東南科大王堅楚老師協助安排八里十三行博物館移地教學導覽解</p>

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

子計畫編號	107-3(A3)	子計畫名稱	深化教師教學專業計畫
執行期程	108 年 01 月 1 日 ~ 108 年 02 月 28 日		
填表人(總彙整)	周圓妮、林鳳儀	管考人	江俊瑩

工作進度(填寫說明：執行人填寫的內容請用「紅色」字體呈現)

工作項目		執行月份		107 年					108 年							差異說明與改善對策
				8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	國文科教師社群 增進人文素養課程	預定		◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1、如依進度完成且無差異，請註明「依進度完成」 2、如未依計劃到達實際目標，請說明差異原因及後續處理方式 1. 依進度完成-召開社群會議 2. 進行跨社團心得書寫，社群第三次會議完成。 3. 進行《翻牆讀唐詩》共讀，社群第四次會議完成。 4. 討論詩詞走廊-詩名、詞牌(只統計、不寫教案)。 5. 討論教案書寫篇目-師說、郁離子選
		實際		◎	◎	◎	◎	◎		◎						
2	英文科教師社群 強化群科專業英文能力	預定		◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1. 依進度完成-召開社群會議 2. 討論特色課程研編重點：餐旅英文與會話教案。 3. 編制特色課程第四次會議完成 4. 107-2 編制特色課程第 1 次會議完成。
		實際		◎	◎	◎	◎	◎		◎						
3	數學科教師社群 研編新課網特色課程	預定		◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1. 依進度完成-召開社群會議 2. 討論多元選修課程內容分配教案及學習單。 3. 因應 108 課網多元選修課程，安排相關研習。 4. 12/26 舉辦數學桌遊研習 3 小時。 5. 因應 108 課網多元選修課程，安排下學期研習。
		實際		◎	◎	◎	◎	◎		◎						
4	社會科教師社群 人權教育融入教學教案	預定		◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1. 依進度完成-召開社群會議。 2. 討論執行重點：生涯規劃課程教案教材分享。 3. 討論執行方式：同科共備。 4. 已於 11/5 舉行社群研習，邀請陳琦聿老師擔任課程講師。 5. 已於 2/0 處室會議討論本學期社群聚會日期及規劃方式。
		實際		◎	◎	◎	◎	◎		◎						

5	時尚科教師社群 發展新課綱校本課程	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎		1. 時尚科社群-教師增能研習已於 11/25 上午進行多媒材創意造型講座，下午進行舞台創意飾品講座，講師吳國慶。
		實際		◎	◎	◎	◎		◎					2. 依進度完成。 3. 依進度完成-召開社群會議。研習事項規劃中。
6	商經科教師社群 新課綱課程設計與規劃	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎		1. 依進度完成-召開社群會議。其餘事項規劃中。
		實際		◎	◎	◎	◎		◎					2. 11 月進行商經科社群會議。 3. 11/28 舉辦移地(股票博物館)課程講座。 4. 商業溝通依計畫案時間排定於 108 年 6 月辦理。
7	資處科教師社群 發展新課綱校本課程	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎		1. 規劃並執行 11/15 進行教師社群研習。 <ul style="list-style-type: none"> ● 講題：教學分享研習：Line 貼圖上架教學 ● 日期：107 年 11 月 15 日 ● 時間：下午 16:30 至 19:30 ● 地點：本校第七間電腦教室 ● 主講人：呂金昇老師(本校資處科專任教師) 2. 規劃並執行 11/22 進行教師社群研習。 <ul style="list-style-type: none"> ● 講題：產學交流研習：互動設計課程 ● 日期：107 年 11 月 22 日 ● 時間：下午 16:30 至 19:30 ● 地點：本校第六間電腦教室 ● 主講人：簡其弘講師(騏驎坊股份有限公司講師) 3. 規劃並執行，12/08 進行教師社群研習。 <ul style="list-style-type: none"> ● 講題：專業課程研習：影片製作 ● 日期：107 年 12 月 8 日 ● 時間：上午 09:00 至 12:00 下午 13:00 至 16:00 ● 地點：本校第七間電腦教室 4. 主講人：陳啓維講師(君邑資訊有限公司 視覺設計總

		實際		◎	◎	◎	◎		◎							監) 規劃並執行，01/23 進行教師社群研習。 ● 講題：專業課程研習：影片製作 ● 日期：108 年 01 月 23 日 ● 時間：上午 09:00 至 12:00 下午 13:00 至 16:00 ● 地點：本校第七間電腦教室 ● 主講人：陳啓維講師(君邑資訊有限公司 視覺設計總監) 5. 規劃並執行，01/24 進行教師社群研習。 ● 講題：產學交流研習：3D 列印設計 ● 日期：108 年 01 月 24 日 ● 時間：上午 09:00 至 12:00 ● 地點：勁園國際 ● 主講人：謝維哲講師(騏驥坊股份有限公司講師) 6. 規劃並執行，01/24 進行教師社群研習。 ● 講題：產學交流研習：互動設計課程(圖控小木屋) ● 日期：108 年 01 月 24 日 ● 時間：下午 13:00 至 16:00 ● 地點：勁園國際 ● 主講人：謝維哲講師(騏驥坊股份有限公司講師)
8	觀光科教師社群 發展新課綱校本課程	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎				1. 依進度完成-召開社群會議。其餘事項規劃中。 2. 進行觀光科社群會議。 3. 依進度完成餐旅服務社群。 4. 規劃並執行 12/26 進行教師餐旅服務社群研習，邀請中國科大觀光休閒系舒程老師，主講紅酒服勤。 5. 活動規劃中。
		實際		◎	◎	◎	◎		◎							
9	餐飲科教師社群 發展新課綱校本課程	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎				1. 亞洲點心廚藝講座，於 10 月 15、22 日兩場共計 8 小時，聘請潘師傅工作室 潘朝銘主廚擔任課程講座講師，實施完成。 2. 翻糖花與工藝獎座，預計於 11 月 3 日實施，聘請 32 小姐翻糖造型培訓中心創辦人李沐璇小姐擔任課程講座講師。 3. 亞洲料理廚藝講座於 11 月 5 日實施完畢。聘請 Sorroma 主廚 陳威淵擔任印度菜課程講座講師。11 月 12 日聘請淡水福容大飯店 副主廚 傅星擔任泰國菜課程講座講。
		實際		◎	◎	◎	◎		◎							

															4. 品項已採買。活動規劃中。
10	多媒科教師社群 強化群科專業設計能力	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1. 依進度完成-召開社群會議。 2. 9/5 討論執行重點：美展送件細節、本學期多媒科活動規劃細項等等。 3. 9/18 美展比賽北區成績公佈並突破以往，9/28 持續進入國賽安排各項送件與取件事宜安排。 4. 11/12 針對 108 新課綱規劃討論，針對師資專長發展規劃完畢。 5. 透過 11/15 與 12/20 至醒吾商業設計系觀摩專題提報與作品開發、12/19 辦理科內專題預演後，透過檢討會發享並討論，確定科特色專題課程協同進行模式。 6. 透過群科與台北城科技大學陳均銘教授合作開發「媒體設計」課程教材 14 份。 7. 11/19、12/19 進行多媒科跨科專題輔導。 8. 2/20 召開社群會議，並進行展出規劃。
		實際		◎	◎	◎	◎		◎						
11	實施課程教學問卷調查	預定				◎	◎				◎	◎			1.依進度完成。問卷開放學生填寫。
		實際				◎	◎								

填報人：

試務組長 林鳳儀

教學組長 周圓妮
(教學組、試務組)

子計畫管考：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總管考：

試務組長 林鳳儀

(試務組)

總執行：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總督導：

校長 嚴英哲

(校長)

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

子計畫編號	107-4(B1)	子計畫名稱	導引適性就近入學計畫
執行期程	108 年 01 月 1 日～ 108 年 02 月 28 日		
填表人	楊淑媛	管考人	江俊瑩

工作進度(填寫說明：執行人填寫的內容請用「紅色」字體呈現)

工作項目		執行月份		107 年					108 年							差異說明與改善對策
				8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	採購群科說明會及國中教師研習宣傳品	預定				◎	◎				◎	◎				1. 依進度完成。 2. 完成建教班宣傳海報印製及招生小禮物的採購。
		實際				◎	◎									
2	至國中端進行招生宣導活動	預定		◎	◎	◎	◎				◎	◎	◎	◎		1. 依進度完成。 2. 12 月份參與 16 場招生宣導活動，進行升學宣導、職群介紹，國中升學博覽會及技藝成果展。
		實際		◎	◎	◎	◎									
3	107 學年度招生效益分析	預定			◎	◎										1. 依進度完成。 2. 已公告 107 學年度招生效益分析結果。
		實際			◎	◎										
4	辦理國中教師技職探索研習活動	預定				◎	◎									1. 已提早規劃完成。 2. 與明志國中合作，於 107 年 8 月 28 日辦理明志國中教師技職探索研習。
		實際	◎			◎	◎									
5	辦理群科體驗課程及說明會	預定				◎	◎				◎	◎				1. 依進度完成。 2. 已於 107 年 12 月 1 日辦理群科課程體驗活動。
		實際				◎	◎									
6	技藝績優入學獎勵	預定			◎	◎					◎	◎				1. 依進度完成。 2. 完成國技班直升獎勵金的造冊。
		實際			◎	◎										
7	辦理國中學生的職校參訪暨職群試探課程	預定				◎	◎					◎	◎	◎		1. 依進度完成。 2. 已辦理 13 場國中生職群試探課程。
		實際				◎	◎									

填報人：

註冊組長 楊淑媛

(註冊組)

子計畫管考：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總管考：

試務組長 林鳳儀

(試務組)

總執行：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總督導：

校長 嚴英哲

(校長)