

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

子計畫編號	108-1(A1)	子計畫名稱	落實學校課程發展
執行期程	108 年 11 月 1 日～ 108 年 11 月 30 日		
填表人	江俊瑩	管考人	江俊瑩

工作進度

工作項目			執行月份	108 年					109 年							差異說明與改善對策
				8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	完備課程發展機制	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎		1. 依據進度進行，分別於教學領域會議、課程發展委員會會議、課程諮詢委員會會議，進行相關議題決議與實施。
		實際		◎	◎	◎										
2	推動課程諮詢教師組織	預定	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎		1. 8 月籌備會議議題。 2. 108.09.04 召開本學年導諮詢教師遴選委員會，遴選課諮老師、召集人及分配輔導班級數，以利推展課程諮詢工作。 3. 10 月推薦 9 位老師參加 108 學年課諮老師培訓。 4. 10 月完成課諮老師入班宣導說明各科課程計畫。 5. 11 月籌備選課輔導作業。
		實際	◎	◎	◎	◎										
3	實施線上點名、選課、選課說明會	預定			◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎		1. 10-12 月籌備期，完成無線控制器的採購。
		實際			◎	◎										
4	辦理課程成果發表會	預定			◎		◎			◎			◎			1. 108/10/16 完成新北市教育局辦理國際青年創新 MAGIC 專題發表會。
		實際			◎											
5	辦理課程專業諮詢輔導、承辦課綱區域聯盟說明會	預定			◎		◎				◎			◎		1. 108/09/27 辦理第一場新課綱區域聯盟說明會。會議主題說明課程評鑑實施辦法之相關說明與討論。 2. 108/10/25 辦理第一場課程專業輔導會。進行優質計畫進度說明及問題諮詢。
		實際		◎	◎											

填報人：

教務主任 江俊瑩

(計畫執行者)

子計畫管考：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總管考：

教務組長 洪雅芳

(試務組)

總執行：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總督導：

校長 嚴英哲

(校長)

4	跨域合作教學 資料處理科-「多元遊戲人才培育」課程	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1. 9月互動科技課程規劃完成。簡報APP製作雙師教學目前還在確認講師中。推動創新多元教學Android平板資本門採購中。皆依進度完成。 2. 互動科技課程已分別於10/23、10/30完成授課，並規畫11/13開課。簡報APP製作雙師教學目前已經開始上課預計上到11月底。推動創新多元教學Android平板資本門已完成採購。 3. 互動科技課程已完成授課10/23、10/30、11/13、11/13。 4. 簡報APP製作雙師教學11月份課程已完成11/6、11/13、11/20、12/4日皆依進度完成
		實際		◎	◎	◎									
5	跨域合作教學 英文領域-「發展餐旅英文會話與職場英文能力」課程	預定		◎	◎										1. 9月課程規劃中。 2. 10月份由任教職場英文課程教師選擇觀光科及餐飲科高二各一班，每班各兩組進行訓練。因逢全校高二健康操比賽，故順延至11月初再挑選同學進行訓練。並結合觀光科實習餐飲販售店(小木屋)、及餐飲科實習餐車(胖卡)之販售餐點、設施器具及服務應對接待之職場英文詞彙與會話產出教材教案。國際專題培訓、全校英文單字大會考、校園英文情境佈置，已如期完成。多益輔導課，正進行中。
		實際		◎	◎										
6	就業輔導組-職場素養課程	預定					◎			◎	◎	◎			1. 本學期規劃觀光科職場素養講座，預計12/25日辦理。
		實際													

填報人：教學組長 周圓妮

(計畫執行者)

子計畫管考：教務主任 江俊瑩

(教務主任/實習主任)

總管考：教務組長 洪雅芳

(試務組)

總執行：教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總督導：校長 嚴英哲

(校長)

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

子計畫編號	108-3(A3)	子計畫名稱	深化教師教學專業
執行期程	108 年 11 月 1 日～ 108 年 11 月 30 日		
填表人(總彙整)	周圓妮、洪雅芳	管考人	江俊瑩、蘇素華

工作進度

工作項目			108 年					109 年							差異說明與改善對策
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	核心小組社群	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1. 108.09.06 召開第一次課程核心小組會議。說明優質計畫課程發展計畫及專業學習社群實施草案、公開觀課辦法等。以利推行 108 新課綱相關作法。 2. 108.11.11 召開第二次課程發展委員會議，完成 109 課程計畫書之相關提案討論。
		實際		◎	◎	◎									
2	多媒體設計科-在地跨域文創微型創業社群	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1. 依進度完成 9/5 召開社群會議，進行社群活動規劃。9/23 辦理市場行銷專題審查，邀請景文科大教授蔡進興教授、北城科大賴泓錫擔任講師，跨科參與共 6 位教師。10/3 辦理商業行銷與市場規劃講座，邀請景文科大教授林宏諭教授擔任講師，跨科參與共 14 位教師。 2. 10/24 辦理複合式餐飲文創設計講座，邀請嘉冶企業設計總監麥兆昌擔任講師，跨科參與共 11 位教師。 3. 11/19 辦理觀光文創與網路行銷講座，邀請阿克騰創意設計業務總監康柏楷擔任講師，跨科參與共 11 位教師。 4. 10/24 辦理複合式餐飲文創設計講座，邀請雲海木創設計工作室設計總監林永雲擔任講師，跨科參與共 12 位教師。
		實際		◎	◎	◎									
3	觀光事業科-導覽解說實務社群	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1. 9 月依進度完成。規劃導覽解說實務跨域社群成員、安排社群會議及辦理增能研習活動。

		實際		◎	◎	◎									2. 10月實務社群依進度完成，10月18日完成導覽解說實務跨域社群會議，邀請地理老師共同參與。
															3. 11/8及11/20完成導覽解說實務社群活動。
4	資料處理科-應用程式設計社群	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1. 9月已用程式設計社群已提出詩詞入菜APP社群申請。10/21已排定APP簡報製作3小時研習已上簽呈。108-3(A3)-資本門-smart APP Creator3.0上簽採購中，依進度完成。
		實際		◎	◎	◎									2. 10月已完成社群申請詩詞入菜APP並且辦理了2次的社群活動，10/21已完成APP簡報製作3小時研習，108-3(A3)-資本門-smart APP Creator3.0已完成採購。
															3. 預計12月辦理社群諮商講座app簡報製作。
5	英文領域-職場英文社群	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1. 依進度完成-召開社群會議，討論特色課程研編重點：職場英文。10/04帶隊參加開南大學及飛航服園區的職場體驗營。
		實際		◎	◎	◎									2. 10月份由任教職場英文課程教師選擇觀光科及餐飲科高二各一班，每班各兩組進行訓練。因逢全校高二健康操比賽，故順延至11月初再挑選同學進行訓練。並結合觀光科實習餐飲販售店(小木屋)、及餐飲科實習餐車(胖卡)之販售餐點、設施器具及服務應對接待之職場英文詞彙與會話產出教材教案。國際專題培訓、全校英文單字大會考、校園英文情境佈置，已如期完成。
															3. 11月多益輔導課，仍正進行中。
6	數學領域-數學社群	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1. 9月依進度完成-召開社群會議，討論特色課程研編重點：多元選修課程規劃。討論執行方式：因應108課綱多元選修課程，安排相關教案與學習單。訂定108-1優質化社群四次會議規劃與時間。討論本學期10月中旬與林口高中合作，安排數學科教師研習活動。
		實際		◎	◎	◎									2. 10月討論預計於11/13舉行「玩桌遊學數學」社群研習，邀請陳世展先生擔任課程講師。

															3. 11月依進度完成-召開社群會議，討論多元選修課程內容分配教案及學習單。
															4. 因應108課綱多元選修課程，11/13安排「玩桌遊學數學」社群研習，邀請陳世展先生擔任課程講師。
7	生涯規劃共備社群	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1. 9月依進度完成-召開社群會議。討論執行重點：因應108新課綱，安排相關新課程教材討論與分享。討論執行方式：同科共備。 2. 於10/8完成第一次社群會議，依進度完成。 3. 11/11邀請翔宇出版社經理介紹108新課綱課本特色並完成第二次社群會議討論。
		實際		◎	◎	◎									
8	辦理公開授課活動	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1. 研擬本校公開授課辦法，並已於9月底完成公開授課行事曆上傳。 2. 10月份公開授課陸續進行中。 3. 11月份公開授課陸續進行中，並完成商經科、資處科及多媒科領域公開授課。
		實際		◎	◎	◎									
9	實施教師教學評鑑	預定				◎	◎				◎	◎			1. 11月依進度規劃完成。
		實際				◎									

填報人：

教學組長 周圓妮

試務組長 洪雅芳

(計畫執行者)

子計畫管考：

教務主任 江俊瑩

(教務主任/實習主任)

總管考：

試務組長 洪雅芳

(試務組)

總執行：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總督導：

校長 嚴英哲

(校長)

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

子計畫編號	108-4(B1)	子計畫名稱	導引適性就近入學計畫
執行期程	108 年 11 月 1 日～ 108 年 11 月 30 日		
填表人	楊淑媛	管考人	江俊瑩

工作進度

工作項目		執行月份	108 年					109 年							差異說明與改善對策
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	就近入學宣導	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1. 9 月依進度完成。參與 8 場招生宣導活動，支援國中的家長日活動及敬師活動，宣傳學校，提早讓學生認識技職教育。 2. 10 月依進度完成。規劃到各國中進行就近入學宣導活動。 3. 11 月依進度完成。參與 8 場招生宣導活動，參加國中升學博覽會、技藝成果展、辦理群科說明會、宣傳學校，提早讓學生認識技職教育。
		實際		◎	◎	◎									
2	辦理群科體驗課程及說明會	預定				◎	◎			◎	◎				1. 9 月已提早規劃完成，與蘆洲國中及義學國中合作，於 108 年 8 月 27 日辦理教師技職探索研習。 2. 10 月已提早規劃完成。 3. 11 月依進度完成。群科體驗課程活動已於 108 年 11 月 30 日辦理完成。
		實際				◎									
3	辦理職群探索國中教師研習	預定				◎	◎								1. 9 月已提早規劃完成，與蘆洲國中及義學國中合作，於 108 年 8 月 27 日辦理教師技職探索研習。 2. 10 月已提早規劃完成。
		實際	◎		◎	◎									
4	辦理職校參訪暨職群試探課程	預定				◎	◎			◎	◎	◎	◎		1. 依進度完成。 2. 已辦理 14 場職校參訪技職群試探課程。
		實際				◎									
5	技藝績優入學獎勵	預定			◎	◎				◎	◎				1. 10 月依進度完成。完成技藝績優入學學生的調查及佐證資料收集。 2. 11 月已完成技藝績優入學獎勵金的頒發。
		實際			◎	◎									

填報人：註冊組長楊淑媛

(計畫執行者)

子計畫管考：教務主任江俊瑩

(教務主任)

總管考：試務組長洪雅芳

(試務組)

總執行：教務主任江俊瑩

(教務主任)

總督導：校長嚴英哲

(校長)