

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

子計畫編號	110-2(A2)	子計畫名稱	推動創新多元教學
執行期程	111 年 1 月 1 日 ~ 111 年 2 月 28 日		
填表人(總彙整)	臧亞萍	管考人	江俊瑩

工作進度

工作項目		執行月份		110 年							111 年							差異說明與改善對策
				8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7			
				預定	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
1 系統性推動學生學習歷程檔案(輔導室)	實際	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		1. 8/25 新生始業輔導高一宣導。 2. 9/3 學習歷程股長幹部訓練。 3. 9/10 高二及高三學習歷程股長上機操作。 4. 9/23 學習歷程工作小組會議。 5. 9/26 親職教育日家長宣導。 6. 10/14 學習歷程上機操作訓練-教師場。 7. 10/15 學習歷程上機操作訓練-高一學習歷程股長。 8. 10/14 開放 110-1 學年課程成果及多元表現上傳。 9. 11/8-11/15 完成 109 學年收訖明細確認工作。 10. 11/18 完成 109 學年成果上傳至國教署平台。 11. 12/31 完成學習歷程轉換至(新)巨耀學習歷程系統。 12. 2/15 全校學生完成 110-1 課程學習成果上傳作業。 13. 2/28 全校老師完成 110-1 課程學習成果認證工作。			
	預定	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		1. 討論 110 學年，本科專業社群，任務分配。 2. 檢視校內語文活動，命題方針。 3. 依規定定期招開優質化社群會議。 4. 討論情境英文分配工作。 5. 依規定定期招開優質化社群會議。 6. 專業英文詞彙檢定與檢討。 7. 討論並預定下學期上課教學書單 8. 變更重補修課任老師調配方式 9. 雙語教學研討與分享 10. 外師協同教學成果分享 11. 檢討本校學生參與校外專業文詞意比賽檢討。 12. 110 學年下學期，本科專業社群，任務分配。			
2 職場英文暨雙語教學計畫(英文領域召集人-美玉師)	實際	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					
	預定	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					

3	發展國文資訊科技融入教學課程計畫(國文領域召集人-旻桂師)	預定	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. 討論本學期國語文競賽-硬筆字、閱讀心得寫作、國語朗讀、字音字形與成語測驗實施內容以及命題老師。 2. 本學期擬申請學科中心研習講座的時間與主題,提升教學技能。 3. 資訊融入教學課程活動規劃中。 4. 依進度完成討論本學期社群計畫,安排社群活動。 5. 完成 11/6《說話好好玩》——快樂學說話線上研習並提交成果報告 6. 教師經驗分享-資訊融入教學 7. 完成本學期國語文競賽活動 8. 旻桂師分享上學期運用資訊融入教學請學生完成第三冊課文〈礦村行〉相關的影片拍攝成果。
		實際	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
4	推動合作學習(教學)-發展生活應用數學課程(數學領域召集人-圓妮師)	預定	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. 討論編輯 110 學年新的教案及學習單。 2. 檢視本學期的生活應用數學的桌遊數量。 3. 本月新增桌遊遊戲有：(1)拉密+5 (2)花火+6 (3)哆寶+7 (4)誰是牛頭王+6 (5)德國心臟病+8 4. 依進度完成討論本學期社群計畫,安排 12/8 桌遊研習活動。 5. 12/8 於 354 教室完成桌遊研習,講師-葉子榕師,題目為-地產達人。 6. 增訂桌遊-狼人殺*5,地產達人*7,妙探尋兇*7。 7. 完成 110-1-四次社群。 8. 討論 110-2 教學進度與研討分享教案實施。 9. 優質化成果發表暫訂於 11/14/13 由王泰雄老師進行教學觀摩及成果分享。 10. 預計 4 月份規劃辦理生活應用數學研習活動。
		實際	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
5	在地 Vtuber 無國界行銷設計課程(多媒科主任-麗娟師)	預定	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. 規劃並進行「在地 Vtuber 無國界行銷設計課程」簽核,在地魅力亮點與 IP 塑造課程與打造角色 Vtuber 動畫協同教學,並規劃兩場移地教學,依進度完成。 2. 執行在地魅力亮點與 IP 塑造課程,時間:10/19、10/26,參與學生:多三智、多三仁影音模組 9:00-12:00 (原創意商品設計課程)動畫協同教學,依進度完成。 3. 執行打造角色 Vtuber 動畫課程,時間:11/5、11/12、11/19,參與學生:多三智、多三仁;執行在地魅力亮點外拍,時間:11/8,參與學生:多二智、多二仁;
		實際	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	

																			4. 執行特色專題設計觀摩，時間：11/10(三)，參與學生：多三智、多三仁，依進度完成。 11. 進行計畫結束案與報告整理，依進度完成。 11. 規劃並進行「在地 Yuber 無國界行銷設計課程」簽核，觀光與網路行銷動畫設計協同教學，並規劃 4 場移地教學，依進度完成。
		預定	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	1. 講師規劃邀請，型塑自我：髮型梳理及髮片製作；光療凝膠設計：客製化美甲教學。 2. 規劃設備採購。 3. 10 月份完成各一場髮型教學及美甲彩繪授課。 4. 10/18(一)髮型教學-華夏科大石美芳教授。 5. 10/21(三)美甲彩繪教學-業師歐政利老師。 6. 購置多功能毛髮檢測儀及美甲彩繪機。 7. 11 月 15 日(一)型三智班髮型梳理課及新娘秘書實務課，1-4 節，講師石美芳老師進階指導髮片製作及多股編變化，感謝優質計畫贊助學生上課材料，學生採購髮束仔細編織，收穫很多。 8. 11 月 22 日(一)型三智班髮型梳理課及新娘秘書實務課，1-4 節，講師石美芳老師進階指導髮片製作完成成品組裝說明與示範，並利用採購之人形台穿上禮服，妝點整體造型，從髮片組裝及多股編形式變化運用髮包組裝各式不同的髮織風情，整體效果良好，學生對平時課程一點一滴完成的作品，最後組裝成一個及精緻的整體造型。 9. 110 第一學期活動計畫核銷完畢，無其他待辦事項。 10. 講師規劃邀請，型塑自我：髮型梳理及髮片製作；光療凝膠設計：客製化美甲教學。 11. 髮型梳理教學(15 節)-華夏科大石美芳教授，上課日期目前規劃 111 年 3/10、17、24 每次 3 節。 12. 美甲彩繪教學(6 節)-業師歐政利老師，上課日期 111 年 3/16、3/23、4/06 每次 2 節。
6	時尚演繹秀創意計畫(時尚科主任-鳳玉師)	實際	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	1. 採購發展觀光領團解說能力數位虛擬導覽及場景直播設備。
7	發展觀光領團解說能力課程(觀光科主任-清順師)	預定	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	1. 採購發展觀光領團解說能力數位虛擬導覽及場景直播設備。

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

子計畫編號	110-3(A3)	子計畫名稱	深化教師教學專業
執行期程	111 年 1 月 1 日～ 111 年 2 月 28 日		
填表人(總彙整)	臧亞萍、劉哲惠	管考人	江俊瑩

工作進度

工作項目	執行月份	110 年						111 年						差異說明與改善對策
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
		預定	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		
1 教師專業學習社群(試務組)	實際		◎	◎	◎	◎		◎						1. 110/09/22 召開優質化 A2.A3 子計畫負責人會議，說明社群申請與執行工作，並已將更新版社群成果相關表格掛網。 2. 彙整並送出各社群申請表進行核章。 3. 協助各社群活動相關核銷。 4. 提醒社群召集人本學期 4 次社群活動紀錄，紙本與電子檔都要繳交至試務組。 5. 點收 4 次社群活動紀錄，並於校務會議提醒各社群 111 年度預算盡快進行並核銷，勿耽誤核銷進度。 6. 110-2 第一次教學研究會議題中，請各社群或教師提出 111 學年申請優質化社群草案，請同仁提早籌備。 1. 依規定如期召開優質化社群會議及各小組增開臨時會議。 2. 討論本學期資訊融入教學的課程規劃。 3. 討論國文科學年讀書會計畫：圖書分享 4. 提出並說明 111 學年度新增彈性課程：本土語言、臺灣手語。 5. 微課程師資討論：A 翻閱文學．賞電影 B 文學桌遊尚未有定案。 6. 微課程內容以翻閱文學．賞電影為主 7. 彈性課程課綱討論，分為主題式、區域式、單元式、議題式等，成果可由文字或影片呈現。
1-1 國文社群(國文科召集人)	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		
	實際		◎	◎	◎	◎		◎						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

													業老師們更是一大挑戰，這兩次的研習會議紀錄由蔡明娟老師協助分擔，其餘由召集人負責。 11.本學期規劃 111/04/08 第 5-6 節公開授課及教學演示，歡迎教師們蒞臨指教，並於第 8 次社群會議分享建議，以增進未來進行社群合作及自我精進。
	預定	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1. 辦理期初社群會議，討論本學期進行方式及精進內容。 2. 招募新成員。 3. 已完成 7 次研習規劃，日期分別為 11/24、11/25、12/15、12/16、12/21、12/22、12/23。 4. 研習課程內容為程小奔應用及光環板專題。 5. 11/24 及 11/25 已完成程小奔基礎專題及智慧專題兩次研習課程。 6. 計有師生約 24 位參與研習活動，地點皆在電腦教室七。 7. 已完成 7 次研習課程，日期分別為 11/24、11/25、12/15、12/16、12/21、12/22、12/23。 8. 研習課程內容為程小奔應用、神經元及光環板物聯網專題。 9. 1-2 月無進度，籌備規劃下學期活動中。
1-7 電商行銷社群(琮智組長)	實際	◎	◎	◎	◎								
	預定	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		
1-8 觀光領團解說-(陶德芳召集人)	實際	◎	◎	◎	◎								1. 申請發展觀光領團解說能力社群。 2. 規劃辦理綠棚直播影片製作課程。 3. 已申請發展觀光領團解說能力社群。 4. 已建置好綠棚相關設施。 5. 已開始學習使用綠棚直播軟硬體設備。 6. 11 月 26 日第一次社群研習。 7. 已完成 4 次研習，日期分別為 110 年 11 月 26 日、12 月 23 日、27 日及 111 年 1 月 7 日，並完成經費核銷。 8. 開始練習使用綠棚直播軟硬體設備，教授學生使用綠棚，完成行程報告。 9. 1-2 月無進度，籌備規劃下學期活動中。

2	提升資訊科技教學能力 計畫-設備組長	預定		◎			◎			◎	◎	◎						1. 已於 9 月進行選課系統採購。 2. 於 12/16、20 辦理兩場教師研習「來吧！影音剪輯你 一定學的會！」 3. 已於 1 月完成視訊攝影鏡頭相關物品之採購。 4. 目前著手規劃資訊科技研習之講師及上課日期。
		實際		◎			◎		◎				◎					
3	全校公開授課實施計畫- 試務組長	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎						1. 已於 9/30 前完成本學期全校教師公開授課時間，並彙 整行事曆上傳校網。 2. 全校應公開授課教師為 75 名(含校長)，預計本學期公 開授課教師為 46 名，下學期為 29 名。 3. 11/1 進行多媒科領域公開授課活動，由徐麗娟科主任 擔任授課教師，授課科目為網頁設計，共 6 位老師到 場觀課。 4. 11/4 進行資處科領域授課活動，由顏萍宜老師擔任 授課教師，授課科目為物聯網，共 9 位老師到場觀 課。 5. 11/10 進行資處科領域授課活動，由劉瑞蓮老師擔 任授課教師，授課科目為經濟學，共 9 位老師到場觀 課。 6. 以上場次於當日午休在圖書室進行議課座談，交換觀 課心得分享與交流。 7. 校務會議提醒上學期完成觀課老師，於 110/1/3 前繳 交觀課紀錄。 8. 完成 110 年度時數核發，點收觀課紀錄表。 9. 開放全校教師填寫 110-2 公開觀課調查表單，並邀請 體育、社會、自然領域老師擔任領域公開授課。
		實際		◎	◎	◎	◎			◎			◎					
4	教師課程教學評鑑計畫- 設備組長	預定				◎	◎			◎	◎							1. 11/29 已完成建教班教學問卷之填寫。 2. 12/10-24 完成高一二二一般班上網填答行政服務問 卷與教學問卷暨家長上網填答學校服務問卷。 3. 12/30 完成相關問卷之統計彙整。 4. 規劃及訂定下學期學生填寫教學滿意度調查之日期 預計實施日期 111/4/15-4/22
		實際				◎	◎			◎								

填報人：

試務組 劉哲惠

(計畫執行者)

總管考：

試務組 劉哲惠

(試務組)

子計畫管考：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總 執 行：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總督導：

校長 嚴英哲

(校長)

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

子計畫編號	110-3(B1)	子計畫名稱	導引適性就近入學
執行期程	111 年 1 月 1 日～ 111 年 2 月 28 日		
填表人(總彙整)	楊淑媛	管考人	江俊瑩

工作進度

工作項目	執行月份	110 年							111 年							差異說明與改善對策
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7			
		預定	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎				
1 提升就近入學方案	實際		◎	◎	◎	◎								1. 參與國中端辦理的升學輔導活動。 2. 9月受新冠肺炎疫情影響，各國中的升學輔導活動均延後辦理。 3. 10月份開始，新冠疫情逐漸穩定，各國中的升學輔導活動陸續開始，參加1場升學輔導活動。 4. 11月份參與7場招生宣導活動，支援國中職業試探課程、升學博覽會及技藝成果展 5. 12月份參與14場招生宣導活動，支援升學博覽會、技藝成果展及職群宣導等活動。 6. 1-2月無進度，籌備規劃下學期活動中。		
	預定			◎	◎	◎			◎	◎						
2 辦理群科體驗課程及說明會	實際			◎	◎	◎							1. 活動海報已寄送到各國中。 2. 群科課程體驗活動已於110年11月27日(六)辦理完成，參加人數為57人。 3. 透過活動讓國中學生及家長認識當前的升學管道，了解技職教育的發展規劃及學生接受技職教育後的生涯發展。 4. 1-2月無進度，籌備規劃下學期活動中。			
	預定			◎	◎	◎			◎	◎						
3 辦理職群探索教師研習	預定			◎	◎	◎								1. 教師研習活動與新北市教育局的「還所愛，好好讀，有前途」國中小教師研習活動合併辦理，預定於110年12月21日(二)辦理。		
	實際			◎	◎	◎										

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

子計畫編號	110-3(B3)	子計畫名稱	加強學生多元展能
執行期程	111 年 1 月 1 日 ~ 111 年 2 月 28 日		
填表人(總彙整)	劉哲惠、李淑卿	管考人	江俊瑩、蘇素華

工作進度

工作項目		執行月份		110 年						111 年						差異說明與改善對策
				8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
				預定	實際	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
1 (試務組) 促進專題製作教學品質	實際		◎	◎	◎	◎		◎							1. 依進度進行，研擬更新專題製作校內初賽辦法中。 2. 預計於 11/11 進行校內專題實作競賽協調會，與指導老師研議本學競賽辦法。 3. 邀約技專院校評審，收取各班報名表，提醒學生書審資料繳交時間，進行各項籌備工作。 4. 於 12/24 舉行校內初賽，邀請 8 位技專院校評審評比家政群、商管群、餐旅群、設計群共 38 組參賽，共錄取 14 組代表學校參加全國複賽。 5. 完成各群科參加全國專題複賽與新北市專題競賽報名與寄件手續。	
2 加強學生多元展能-深耕技能 精進專業(實習組)	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎					1. 依進度執行，各技藝競賽職種規劃邀請專業人士擔任講座教師中。 2. 如期進行，10/20-10/26 陸續完成網頁設計、商業廣告美髮、電腦繪圖、商業簡報等專業專題講座活動。 3. 如期進行，10/22-11/24 陸續完成美顏、文書處理、烘焙、餐飲服務、中餐烹飪、程式設計等專業專題講座活動。 4. 12 月依進度已完成各項活動，並進行相關核銷，與規畫下學期的相關活動。 5. 1-2 月依進度規劃相關活動事宜。	
	實際		◎	◎	◎	◎										

填報人：

劉哲惠

(計畫執行者)

子計畫管考：

江俊瑩

(教務主任)

劉哲惠

總管考：

試務劉哲惠

(試務組)

總 執 行：

教務江俊瑩

(教務主任)

總督導：

校長嚴英哲

(校長)