

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

子計畫編號	112-1(A1)	子計畫名稱	落實學校課程發展
執行期程	113 年 5 月 1 日～ 113 年 5 月 31 日		
填表人	江俊瑩、江裕春、蔡明娟	管考人	江俊瑩

工作進度

工作項目		執行月份	112 年					113 年							實施情形及差異說明/改善對策 時間/地點/講師/參與對象/參與人數
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	自然領域跨專業領域課程計畫	預定	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1.8-9 月籌備月。預計 10 月開始實施。 2.10 月課程實施:餐飲科一年智仁勇，廚房危害預防管理安全-粉塵爆炸實驗(物理)。 3.11 月課程實施:餐一智、仁、勇、多一智、仁、型二智資三智、仁班，炒鍋翻鍋技巧-抽牌電池落入玻璃瓶罐性實驗(物理)。 4.12 月課程實施:多一仁、型二智、資三智班-伽利略望遠鏡實驗課程(物理)。 5.113/3 月進行第二學期課程實施規劃。預計 4-6 月正式實施。 6.4 月課程實施:多一智、仁班，摩擦彩鹽實驗(物理)。 7.5 月課程實施:餐一智仁勇、型二智，摩擦彩鹽實驗(物理)。
		實際	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎			
2	餐飲、資處、英語文跨域合作課程計畫	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1.112/9/05 餐飲科教學研究會說明課程實施內容。 2.預計 10 月設備採購完成及課程融入開始實施。 3.於 10 月 26 日採購完成。 4.於 12 月 13.14 日完成 AR2VR 教師研習及班級種子學生研習，實施完成，共計 6 小時。 5.於 3 月開始收集製作素材 6.於 4 月 25 日餐飲、資處領域開會協調餐二各班利用 MAKAR 軟體共同製作一個場景結合英文、材料及器具、成品及製作流程。 7.目前陸續建置場景中。 8.餐二各班目前陸續建置虛擬彩繪蛋糕場景中及蛋糕實作、英文單上傳。
		實際		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎			

3	時尚科產企合作課程計畫	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1.課程已與業師協調，從10月開始上課，依照計畫安排寵物美學及美睫課程。 2.規劃設備採購。 3.執行產企合作課程計畫，美睫課程~時間：10/04、10/18(8:10-10:00)，參與班級：型三禮甲(原時尚彩繪化妝課程)協同教學，依進度完成。 4.執行產企合作課程計畫，美睫課程~時間：10/05、10/19(8:10-10:00)，參與班級：型三智(原人體彩繪課程)協同教學，依進度完成。 5.執行產企合作課程計畫，寵物美學課程~時間：09/26、10/03、10/17、10/31(8:10-10:00)，參與班級：型三智(原舞台造型設計課程)協同教學，依進度完成。 6.執行產企合作課程計畫，美睫課程~時間：11/01、11/08、11/15(8:10-10:00)，參與班級：型三禮甲(原時尚彩繪化妝課程)協同教學，依進度完成。 7.執行產企合作課程計畫，美睫課程~時間：11/09、11/16、11/23(8:10-10:00)，參與班級：型三智(原人體彩繪課程)協同教學，依進度完成。 8.執行企業參訪，型三智、型三禮甲於11/03至東森自然美生技公司企業參訪，在專業人員說明公司經營理念，參觀產品線製造過程，讓同學體驗產品功效及不同用途，並使用儀器進行肌膚檢測，學生對於實作興趣濃厚，都很主動參與，也會詢問專業人員相關的美容護膚問題，收穫良多。 9.執行產企合作課程計畫，美睫課程~時間：12/06、12/13、12/19、12/20(8:10-10:00)，參與班級：型三禮乙(原時尚彩繪化妝課程)協同教學，依進度完成。 10.於12/18辦理職涯講座，邀請畢業校友湯淑婷回校分享並示範妝容，參與班級~型三智、型三禮乙，同學們反應良好，依進度完成。 11.於12/25辦理專業講座，邀請亞洲色彩國際公司周育瑾老師蒞校指導，參與班級~型三智，針對派對彩繪不同圖案練習，同學們都能專心練習，依進度完成。 12.型三禮乙於12/26至東森自然美生技公司企業參訪，在專業人員說明公司經營理念，參觀產品線製造過程，讓同學體驗產品功效及不同用途，並使用儀器進行肌膚檢測，也會詢問專業人員相關的美容護膚問題，收穫良多。
		實際		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		實際		◎		◎		◎						果分享。 4. 2月完成自主學習編組及指導教師編配。3月完成彈性學習班級補助材料費的分配。 5. 5月高三彈性學習及自主學習結束。學期成績完成評定、自主學習於5/27完成成果發表。
5	辦理課程成果發表	預定		◎		◎				◎	◎	◎		1. 112/10/24 本校由資處科2位學生參加國際專題發表。共有8國師生參與、18組學生專題發表。 2. 112/12/18、12/21、12/22 較學組完成辦理職場英文朗讀及情境對話競賽，朗讀競賽參加班級代表共23位、情境對話組數共23組、46位。 3. 雙語協同教學成果分享提前於3/13辦理完成，由林妙靜老師擔任雙語授課老師、以觀課方式呈現。 4. 113/04/23 時尚科完成辦理時尚美學成果展、共有國中技藝班學生、師長、校友、學生家長及合作企業代表參加。 5. 113/05/16 數學領域楊素華老師已公開授觀課方式呈現數位精進教學成果，包含諮詢委員共18人參與。
		實際		◎		◎				◎	◎			
6	辦理諮詢輔導及承辦區域聯盟說明會	預定				◎						◎		1. 112/10/20 完成辦理第5區區域聯盟說明會。由林清泉及王嘉偉委員蒞校輔導，與會學校共12校、18位學校代表(校長、教務主任、組長)參加。宣導內容:安全教育、互動式評量、學習歷程檔案、因材網功能及生命教育等推動重點說明與各校交流實施狀況。 2. 112/11/27 提前辦理新課綱專業輔導諮詢，邀請課綱委員大安高工校長楊益強及斗六家商老師王嘉偉蒞校了解重點教育政策實施狀況、問題諮詢、學生訪談及交流指導。
		實際		◎	◎									

填報人：教務主任 江俊瑩

時尚造型科主任 蔡明娟

子計畫管考：

教務主任 江俊瑩

總管考：教務主任 郭素玉

餐飲科主任 江裕春
(試務組)

總執行：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

(教務主任)

總督導：校長 嚴英哲

(校長)

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

子計畫編號	112-2(A2)	子計畫名稱	推動創新多元教學
執行期程	113 年 5 月 1 日～ 113 年 5 月 31 日		
填表人(總彙整)	江俊瑩、臧亞萍、林慈航、 邱韻霏、范成龍	管考人	臧亞萍

工作進度

工作項目		執行月份		112 年					113 年							實施情形及差異說明/改善對策 時間/地點/講師/參與對象/參與人數
				8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	推動數位精進教學計畫	預定		◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1.第一次教研會已確定各領域推派運用平板電腦進行數位教學之師資。 2.辦理兩場資訊教育研習，邀請呂聰賢老師擔任講師： (1) 9/25(一)16:20-18:20 學習吧 LearnMode 平臺。 (2) 9/26(二)16:20-18:20 Slido 教學互動。 3.10 月準備年度數位精進計畫公開觀課事宜及著手邀約相關研習講師。 4.11 月 13(一)完成辦理數位精進計畫公開課，由教務主任江俊瑩擔任公開授課教師，張靜宜委員入校觀課、議課，總參與人數達 20 位。 5.11/18(六)9:00-12:00 辦理「3D 建模教學」研習，邀請張雪鈴老師擔任講師。 6.12/13(三)、12/14(四)16:30-19:30 辦理「AR 手作烘焙體驗-初階、進階」邀請張雪鈴老師針對餐飲科及資處科跨領域課程進行教師研習。 7.3 月份規劃排入資訊素養研習時間，並著手邀約講師。 8.4 月份確認各領域推派運用平板電腦進行數位教學之代表教師。 9.5/16(四)數學領域楊素華老師運用平板電腦進行公開觀、議課。 10.著手規劃暑假資訊能力教師研習，將邀約台灣科技大學陳錦瑜教授及呂聰賢老師擔任講師。
		實際		◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎			

2	推動安全教育實施計畫	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1.以「公民與社會、國防教育、體育、健康與護理」四科目，分別實施「交通、防災、水域、食藥與安全」之安全教育融入課程。 2.完成以下薦派師資參與校外相關研習活動： (1) 遠離慢性肝病學科專業研習-健康與護理。 (2) 藥物濫用預防學科專業研習-健康與護理。 (3) 112 年度高級中等學校機車騎乘安全課程師資增能研習-公民與社會。 3.10/16(一)完成第一次安全教育實施會議。 (1)第一學期配合總務處辦理防災教育研習活動。 (2)第一學期配合學務處辦理食藥安全研習活動。 4.11/07(二)辦理安全教育-防災教育研習活動。 5.11/28(二)辦理安全教育-食藥安全研習活動。 6.112/12 完成本學期核銷作業。 7.113/02 繳交附有安全教育教學之進度表。 8.預計本學期完成安全教育之公開觀課。 9.推派施宇書老師參加健康與護理學科中心與臺北市高中健康與護理輔導團合作辦理之「交通安全課程教材運用」研習。 10.113/05/28 辦理交通安全研習講座，參與人數 69 人，後續經費核銷及研習時數認證均圓滿完成。
		實際		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎			
3	外師協同暨雙語課程計畫	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1.利用第一次教研會討論決議外籍教師協同教學班級： (1) 週三:資三智、餐一禮、多三仁。 (2) 週四:型二智、體一智、餐三智。 2.已確認邀請到兩位科大端外籍講師蒞校:致理科大-柯菲師及醒吾科大-蔡麗莉師。 3.預計 10/18(三)開始課程。 4.10/18(三)開始每週三四第 2~4 節進行外師協同教學活動。 5.週三外師因突發狀況身體不適請假三週，預計 12/20 返回授課，原訂該日為本學期最後一次上課，為把握學生學習機會，擬延後至 12/27 為最後一次上課。 6.本學期完成外師協同教學及核銷，並已與兩外外師確認下學期上課日為星期二四。
		實際		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎			

														7.113/03/12 開始本學期每週二四之外籍教師協同教學。配合班級計有餐三誠、體二智、餐一仁、型一智、多二智及餐一勇共 6 班。 8.113/03/05 辦理旅遊遊學講座並完成簽呈及核銷作業。 9.薦派學生參加職場英文體驗營-113/04/10 德明科大及 113/04/12 景文科大。 10.薦派學生參加職場英文體驗營-113/05/07 醒吾科大。 11.外師雙語協同教學於 113/05/16 完成全數課程，師生互動頗佳。
4	發展國語文教學融入資訊科技計畫	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	1. 112/08//21 召開第一次社群會議，討論本學期高一至高 三教學進度、試卷分工及偕同備課。 2. 112/09/21 討論社群年度目標及學期進度規劃。 3. 3.112/10/20 確認邀請到優質化深化教師專業學習國文科社群研習課程講師-宋秀齡主任。 4.112/11/30 13:00-16:00 辦理「國文活動教學設計—以桌遊為例」研習。 5.112/12/21 召開第四次社群會議，討論下學期教學進度及如何融入科技教學。 6. 113/02/22 召開第五次社群會議，討論如何融入科技教學及教學經驗分享。 7.113/03/19 確認邀請到優質化深化教師專業學習國文科社群研習課程講師-陳怡嘉老師。 8.113/04/12 陳志銘師在餐一勇班進行資訊科技數位學習融入四學公開授課,學生回應熱烈，深受好評。 9.113/05/02 召開第二學期第二次教學研究會，討論國文科軟體採購需求。
		實際		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎		
5	推動合作學習發展藝術數學密碼教材	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	1. 112/09//06 召開第一次會議，討論社群發展方向及內容。 2. 112/09/27 完成社群申請書。 3.3.112/10/25 完成辦理數學鑲嵌密碼筒研習，講師：林口高中何思穎老師。 4.112/11/22 召開第二次教學研究會，討論下學期楊素華老師公開觀課的課程內容及如何融入科技教學。 5.112/12/27 召開第四次社群會議，討論本學期課程實施狀況及公開觀課時程。 6.113/02/27 召開第五次社群會議，討論如何實施科技教學。
		實際		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎		

															7.113/04/12 召開第六次社群會議，討論 113 學年彈性課程的上課內容及選書方向。 8.113/05/03 召開第七次社群會議，討論 113 學年彈性課程的上課師資人選及科技教學觀課準備。 9.113/05/16 楊素華老師於餐一禮甲班進行資訊科技數位學習融入四學公開觀課，與會同仁和指導教授給予諸多回饋。
6	推動學生學習歷程檔案計畫	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1.8月24日新生始業輔導高一新生宣導學習歷程檔案 2.8月29日期始校務會議全校教師宣達 3.9月7日召開112學年度第一學期學生學習歷程檔案工作小組會議 4.9月8日學生學習歷程系統教育訓練(學生場) 5.9月14日學生學習歷程系統教育訓練(製作影片參考) 6.9月24日親職教育日學生學習歷程系統宣導(家長場) 7.9月1日-9月15日完成學生學習歷程系統資料勾選 8.10月12日提交建教班-111學年度第2學期「基本資料」與「修課紀錄」、111學年度「課程學習成果」與「多元表現」 9.10月12日-10月24日收訖明細確認第2學期「基本資料」與「修課紀錄」、111學年度「課程學習成果」與「多元表現」 10.完成學生學習歷程課程學習成果上傳&認證 11.113年2月16日結束112-1學習歷程上傳&認證，113年3月1日開啟112-2學習歷程上船及認證。 12.113年2-3月與各校轉學生學習歷程檔案資料交換。 13.4/07提醒高三第一梯次學生完成勾選上傳，4/12提醒高三第一梯次學生完成收訖確認，4/23完成高三第一梯次提交中央資料庫工作。 14.提醒全校高三第二梯次同學5/11前上傳檔案；高三任課教師5/13以前完成學生學習歷程檔案認證；請高三導師及股長提醒學生5/15前勾選上傳；5/17-5/19收訖確認，5/24將提交至中央資料庫。
		實際		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎			

填報人：

教務組 學長 臧亞萍

總管考：

試務組 郭素玉

子計畫管考：

教務組 主任 江俊瑩

總 執 行：

教務組 主任 江俊瑩

總督導：

校長 嚴英哲

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

子計畫編號	112-3(A3)	子計畫名稱	深化教師教學專業
執行期程	113 年 5 月 1 日～ 113 年 5 月 31 日		
填表人(總彙整)	顏萍宜、郭素玉、林慈航、 邱韻霏、江俊瑩、陳淑玲、 江裕春、張玉玲	管考人	郭素玉

工作進度

工作項目		執行月份	112 年					113 年							實施情形及差異說明/改善對策 時間/地點/講師/參與對象/參與人數
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	技術型高級中等學校教學專業社群教師新課綱共作坊實施計畫	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1.9/14 進行第一次協作會議，地點:交通部集思會議中心 2.9/28 進行第二次協作會議，地點:國立台北教育大學。實作內容:素養導向教學方法與學習策略，素養導向教學設計，單元教案撰寫。 3.10/22 單元教案撰寫，實作內容:部分素養導向教學教案內容(完成壹、教學設計理念說明、貳、教學單元設計完成「領域/科目」「實施年級」「單元名稱」「總節數」「教材來源」「設計者」「核心素養」「學習重點」「學習目標」「議題融入」「議題實質內容」等項目欄位內容)，並上傳雲端。 4.10/26 進行觀課，地點:台東高商 5.10/27 進行觀課，地點:高雄高商 6. 11/02 進行第四次協作會議，地點:北科大集思會議中心。完成單元教案撰寫，並上傳雲端。 7.11/24 邀請諮詢委員和種子教師，進行跨領域教學觀摩。 8.11/29 上傳單元教案、簡報及影片。 9.12/14 進行成果發表，地點:台南高鐵站-大臺南會展中心 ICC Tainan 並完成 112-1 計畫經費核銷完畢。 10. 113/03/14 召開協調會，本期任務期程，決定第二組教師跨域素養課程人選及課程設計內容。
		實際		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎			

															11.3 月 28 日邀請自然領域李亞翰老師以及多媒體設計科師資進行第二組教案課程設計及各單元主題討論。擬定四月底前完成教案初稿。 12.4 月完成協作教案初稿，預計 5 月辦理輔導諮詢與觀課。 13.113/05/15 邀請種子教師張佳琪、王慧婷老師入校教案諮詢輔導及核心委王嘉偉委員教學活動設計分享。參與人數 12 人。
1-1	國文社群- (國文科召集人)	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1.112/08/21 召開第一次社群會議，討論本學期高一至高三教學進度、試卷分工及偕同備課。 2.112/09/21 討論社群年度目標及學期進度規劃。 3.112/10/20 確認邀請到優質化深化教師專業學習國文科社群研習課程講師-宋秀齡主任。 4.112/11/30 13:00-16:00 辦理「國文活動教學設計—以桌遊為例」研習。 5.112/12/21 召開第四次社群會議，討論下學期教學進度、重補修師資推選方式及如何融入科技教學。 6.113/02/22 召開第五次社群會議，討論如何融入科技教學及教學經驗分享。 7.113/03/19 確認邀請到優質化深化教師專業學習國文科社群研習課程講師-陳怡嘉老師。 8. 113/04/11 13:00-16:00 辦理「自律學習力：從思考到有效行動，從懂事到奮發向上」研習。 9.113/05/23 召開第八次社群會議，討論本學年度本領域/科教學需求、挑戰與問題，以及下學年度領域/科目/群科重點目標說明。
		實際		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎			
1-2	藝術數學密碼社群- (數學科召集人)	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1. 112/09//06 召開第一次會議，討論社群發展方向及內容。 2. 112/09/27 完成社群申請書。 3. 112/10/25 完成辦理數學鑲嵌密碼筒研習，講師：林口高中何思穎老師。 4.112/11/22 召開第二次教學研究會，討論下學期公開觀課的課程內容。 5.112/12/27 召開第四次社群會議，討論本學期課程實施狀況。
		實際		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎			

														6. 113/02/29 召開第二學期第一次會議，分享校外研習心得。 7. 113/04/12 召開第二學期第二次會議，討論 113 學年彈性課程的開課用書及師資安排。 8. 113/05/03 召開第二學期第三次會議，確認 113 學年彈性課程的上課師資人選及討論課程費用。 9. 113/05/16 楊素華老師於餐一禮甲班進行資訊科技數位學習融入四學公開觀課。
1-3	跨域雙語教學專業社群 -(雙語教學社群召集人-范成龍、陳淑玲老師)	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎	1. 112/09/18 已完成社群申請書並於 112/09/21 與伙伴們擬定全學年定期會議次數、討論主軸、活動教案設計、公開備課觀課及議課。 2. 本學期的研習預訂於 11 月上中旬進行將邀請邀請大學端教授到校演講。 3. 社群上學期校內公開觀課活動設計為一節課，以楊淑媛老師的理論課程作為雙語教學活動對象社群下學期校內公開觀課活動設計為兩節課，以林妙靜老師的操作課程作為雙語教學活動對象。 4. 112/10/13 宣達本學期邀請校外講師研習的主題，目前已邀請台灣師範大學英語學系劉宇挺教授到校講座，時間訂於 112/11/17 上午 10:00-12:00 在修業樓一樓創意教室。 5. 112/ 11/17 邀請臺灣師範大學副校長劉宇挺教授蒞臨本校進行跨領域雙語教學之技巧。 6. 112/11/24 召開社群研習後分享會議，經過 11/17 劉宇挺教授的研習，淑媛老師對雙語授課有約略的概念，再者日前已針對公開授課活動設計【觀光餐旅業導論】進行過討論及修正，故決議 12/08(五)第 4 節進行公開觀課。 7. 112/12/15 召開校內公開觀課分享。 8. 112/12/15 社群會議之臨時動議，有社員建議因為工作繁忙，很難找出共同開會的時段，是否可以中午開會，並查詢是否可以申請誤餐費。
		實際		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎		

														9.113/02/26 召開第五次社群會議，擬定全學年定期會議次數、討論主軸、活動教案設計、公開備課觀課及議課。 10.113/03/11 召開第六次社群會議，確定林妙靜老師公開觀課的日期、時間、授課班級、課程及地點。 11.113/04/22 召開第七次社群會議，針對林妙靜老師 03/11 的公開觀課進行回饋、討論與分享。 12.113/05/20 與詹子璋老師共同備課。 12.113/05/23 詹子璋老師第二節進行公開觀課：餐二仁(烘焙) 13.113.05/24 與詹子璋老師進行議課心得分享。 14.113.05/29 與詹子璋老師共同備課。 15.113/05/30 詹子璋老師第二節進行公開觀課：餐二仁(中餐) 16. 113.05/31 與詹子璋老師進行議課心得分享。
1-4	時尚社群 -(時尚美學社群召集人)	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎	1. 112/08/25 與社群組員討論本學期辦理桌機縫紉研習課程，第一場馬甲腰封縫紉研習於 10/14 辦理，第二場研習於 11/25 辦理。 2. 112/09/11 完成社群申請書。 3.112/10/30 完成第二場研習簽呈。 4.112/11/25 邀請實踐大學張晴惠老師蒞臨本校進行澎裙研習課程並完成第三場社群會議紀錄。 5.12 月完成縫紉基本手縫教案設計並進行公開授觀議課，以及完成機縫單元課程設計及學習單製作。 6.113/1/21 辦理魚骨線條澎群研習課程及社群會議紀錄。 7.113/3/10 辦理各式荷葉及立體裁剪研習製作及社群會議紀錄。 8.4 月單元課程設計，於 5 月份試行型二智班(飾品設計-澎裙製作及課程任務分組)。 9.113/4/9 溫瑞芳老師進行澎裙教案課程設計並進行公開授課。 10.113/5/6 進行型二智班澎裙製作、單元課程試行與社群成員分享課程實施狀況。
		實際		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎		

1-5	自然領域跨專業領域課專業社群-(跨域自然社群召集人)	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1.9月籌備社群會議主題與內容、預計10月正式啟動。 2.112/10/05召開第一次社群會議，確認8次社群會議內容與討論主題及社群成員責任分工。 3.112/11/2及11/30完成召開第二次及第三次社群會議，分別由自然領域亞翰老師分享2個單元教學活動(廚房危害預防管理-粉塵暴實驗、炒鍋翻鍋技巧-抽牌電池落入玻璃瓶罐性實驗)及學生回饋。 4.112/12/28完成召開第四次社群會議，由自然領域亞翰老師分享1個單元教學活動(伽利略望遠鏡實驗)及因應校園傷害時事之班級經營管理。 5.113/03/13召開第五次社群會議，跨域課程討論及自然領域課程教學分享。 6.113/03/28提前召開第六次社群會議，由本社群老師接棒協作課程計畫，邀請慧萍老師經驗分享與協作。 7.113/05/09、05/23召開第七、第八次社群會議，進行單元跨域協作教案的設計發想。教案完成彙整之檢視討論。
		實際		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎			
1-6	跨領域數位廚房專業社群-(餐飲科主任)	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1.112/09/05召開餐飲科教學研究會宣導說明，社群規劃及實施內容、安排師資，預計10月份採購設備、11月研習課程實施完成。 2.於10月26日完成設備採購。 3.AR2VR研習課程於12/13-14.16:30~19:30共計6小時由外師張雪玲師授課，課程實施完成。 4.113/03/01召開第一次社群會議，由餐二智仁勇文件排版製作課程協助製作虛擬廚房場景。 5.113/04/30召開第二次社群會議，報告目前各班製作進度，目前場景建置中。 113/06/06討論虛擬場景建置及空間展示及分享其他領域MAKAR之設計，AR辨識圖的運用。
		實際		◎	◎	◎	◎			◎	◎		◎		
2	教師專業學習社群 試務組長	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1.112/09/23召開優質化各子計劃執行說明會。 2.112/09/25通知各社群召集人填寫8-9月管考表。
		實際		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎			3.112/10/23通知各社群召集人填寫10月管考表，並提醒各召集人開始進行計畫案資本門物品的採購及研習課

														程講師的邀請及簽呈的撰寫事宜。 4.112/11/20 通知各社群召集人填寫 11 月管考表，並提醒各召集人核銷於 12 月 15 日前完成。 5. 112/12/25 通知各社群召集人填寫 12 月管考表，並提醒各召集人核銷於 12 月 15 日前完成，並完成本學期四次社群會議紀錄。 6.113/03/25 通知各社群召集人填寫 2-3 月管考表，並提醒各召集人開始進行 112-2 計畫案資本門物品的採購及研習課程講師的邀請及簽呈的撰寫事宜。 7.尚有少數子計劃召集人未依規定完成每個月的管考表，再次提醒盡快完成補件。 8.於 5 月份月報提醒本學年社群召集人須完成 8 次會議紀錄及社群成果報告，以利於後續行政敘獎。
3	全校公開授課實施計畫-試務組長	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎	1. 112/09/01 製作 Google 表單調查表，並完成全校教師公開授課時程表及公開授課行事曆。 2.本學期領域公開授課由餐飲科江俊瑩主任於 11/13 進行科技資訊數位學習四學教案設計教學觀摩演示參與教師人數 19 人。 3.11/24 由本校共作坊種子培訓教師進行公開授課，演示教師由陳慧萍老師授課參與教師人數 20 人。。 4.12/19 通知本校教師完成公開授課的老師，於 1/12 繳交紙本至試務組。 5.於 1 月份月報通知本學習已完成公開授課的老師於 1 月 12 日前交公開授觀課紙本繳至試務組。 6.2/26 全校教師完成公開授課 Google 表單填報。 7.3/4 完成公開觀課行事曆上傳及掛網並完成校務行政系統研習時數申請。 8.藝術領域：113 年 4 月 10 日，李宜諳老師進行音樂課程公開課，參與教師人數 6 人。 9.資處科：113 年 4 月 30 日，李振賢老師進行結合數位精進教學公開授課，參與教師人數 13 人。 10.體育領域：113 年 5 月 6 日，陳玉銘老師進行公開課，
		實際		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎		

															參與教師人數 6 人。
															11.數學領域：113 年 5 月 16 日，楊素華老師進行數位精進教學公開課，參與教師 22 人。
															12.4/23 通知本校教師公開授課表件紙本於 6 月 14 日前繳至試務組。
															13.本學期已全數完成領域公開授課及 9 各領域四學教案設計及課程實施，目前體育張魯君老師未於課堂呈現四學，另尋覓適當時間完成公開授課。
3	教師課程教學評鑑計畫-設備組長	預定		◎		◎					◎	◎			1.規劃及訂定本學期學生填寫教學滿意度調查之日期
		實際		◎		◎					◎	◎			2.本學期預計實施日期為 11/3-11/10
															3.已完成本學期學生、家長滿意度調查並於 11/23 將相關結果公布給相關單位及老師參酌。
															4.規劃下學期實施日期，預定實施日期為 113/4/8-12。
															5.已完成本學期學生、家長滿意度調查並於 5/9 將相關結果公布給相關行政單位及教師參酌。

填報人：

試務組長郭素玉

(試務組)

子計畫管考：

教務主任江俊瑩

(教務主任)

總管考：

試務組長郭素玉

(試務組)

總執行：

教務主任江俊瑩

(教務主任)

總督導：

校長嚴英哲

(校長)

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

子計畫編號	112-3(B1)	子計畫名稱	導引適性就近入學
執行期程	113 年 5 月 1 日～ 113 年 5 月 31 日		
填表人(總彙整)	楊淑媛	管考人	楊淑媛

工作進度

工作項目		執行月份	112 年					113 年							實施情形及差異說明/改善對策 時間/地點/講師/參與對象/參與人數
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	提升就近入學方案	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1. 8 月份參與 2 場招生宣導活動，支援國中教師技職宣導講座。
		實際		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎			2. 9 月份參與 9 場宣導活動，支援國中學生的技職宣導、職場參訪、敬師活動、技藝社團及國中家長技職宣導。 3. 10 月份參與 6 場宣導活動，支援國中學生的技職宣導、技藝社團及國中家長技職宣導。 4. 11 月份參與 19 場宣導活動，支援國中學生的技職宣導、技藝社團、國中家長技職宣導及國中校慶技藝成果展。 5. 12 月份參與 24 場宣導活動，支援國中學生的技職宣導、技藝社團、國中教師研習、國中家長技職宣導、國中校慶技藝成果展及升學博覽會。 6. 1~3 月份參與 23 場宣導活動，支援國中學生的技職宣導、技藝社團、國中教師研習、國中家長技職宣導、國中技藝成果展及升學博覽會。 7. 4 月份參與 24 場宣導活動，支援國中學生的技職宣導、技藝社團、國中教師研習、國中家長技職宣導、國中技藝成果展及升學博覽會。 8. 5 月份參與 32 場宣導活動，支援國中學生的技職宣導、技藝社團、國中家長技職宣導、國中技藝成果展及升學博覽會。

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

子計畫編號	112-3(B3)	子計畫名稱	加強學生多元展能
執行期程	113 年 5 月 1 日～ 113 年 5 月 31 日		
填表人(總彙整)	郭素玉、李淑卿	管考人	郭素玉、李淑卿

工作進度

工作項目		執行月份	112 年					113 年							實施情形及差異說明/改善對策 時間/地點/講師/參與對象/參與人數
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	促進專題製作教學品質 (試務組)	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1. 112/08 將校內專題製作初賽時程排入校內行事曆。 2. 112/10 電郵 112 年全國專題實作競賽辦法，請指導老師一比賽辦法及規定進行指導，避免進入決賽後頁數不足，短時間要再充其內容較為匆忙訂。 3. 校內專題實作草案協調會會議日期於 11 月 14 日舉行。 4. 校內專題競賽學生說明會 12/18 中午舉行及場地的佈置。 5. 12/20 進行校內專題競賽。 6. 2 月底前完成校內專題獲獎的組別進行全國專題複賽的報名。 7. 3/6 本校今年餐旅群、商管群、設計群共計 7 組完成新北市專題實作 Power 競賽的線上報名及紙本寄送報名程序。 8. 04/22(週一)辦理校內賽前說明會。 9. 規劃 05/8(週三)9:00~12:00 舉辦校內線上彩排，邀請技專院校講師講評，增加學生互相觀摩機會，增強學生報告內容與臨場表現。 10. 05/10(週五)8:00~16:00 新北市線上專題實作競賽。 11. 本次競賽本校榮獲優異好成績 (1)多三智【~1 越台 DIY 美食吧~】榮獲專題組第三名
		實際		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎			

