

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

子計畫編號	112-3(A3)	子計畫名稱	深化教師教學專業
執行期程	113 年 4 月 1 日～ 113 年 4 月 30 日		
填表人(總彙整)	顏萍宜、郭素玉、林慈航、 邱韻霏、江俊瑩、陳淑玲、 江裕春、張玉玲	管考人	郭素玉

工作進度

工作項目		執行月份		112 年					113 年							實施情形及差異說明/改善對策 時間/地點/講師/參與對象/參與人數
				8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	技術型高級中等學校教學專業社群教師新課綱工作坊實施計畫	預定		◎	◎	◎	◎				◎	◎	◎	◎		1.9/14 進行第一次協作會議，地點:交通部集思會議中心 2.9/28 進行第二次協作會議，地點:國立台北教育大學。實作內容:素養導向教學方法與學習策略，素養導向教學設計，單元教案撰寫。 3.10/22 單元教案撰寫，實作內容:部分素養導向教學教案內容(完成壹、教學設計理念說明、貳、教學單元設計完成「領域/科目」「實施年級」「單元名稱」「總節數」「教材來源」「設計者」「核心素養」「學習重點」「學習目標」「議題融入」「議題實質內容」等項目欄位內容)，並上傳雲端。 4.10/26 進行觀課，地點:台東高商 5.10/27 進行觀課，地點:高雄高商 6. 11/02 進行第四次協作會議，地點:北科大集思會議中心。完成單元教案撰寫，並上傳雲端。 7.11/24 邀請諮詢委員和種子教師，進行跨領域教學觀摩。 8.11/29 上傳單元教案、簡報及影片。 9.12/14 進行成果發表，地點:台南高鐵站-大臺南會展中心 ICC Tainan 並完成 112-1 計畫經費核銷完畢。 10. 113/03/14 召開協調會，本期任務期程，決定第二組教師跨域素養課程人選及課程設計內容。
		實際		◎	◎	◎	◎				◎	◎				

														11.3 月 28 日邀請自然領域李亞翰老師以及多媒體設計科師資進行第二組教案課程設計及各單元主題討論。擬定四月底前完成教案初稿。 12.4 月完成協作教案初稿，預計 5 月辦理輔導諮詢與觀課。
1-1	國文社群- (國文科召集人)	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎	1.112/08/21 召開第一次社群會議，討論本學期高一至高三教學進度、試卷分工及偕同備課。 2.112/09/21 討論社群年度目標及學期進度規劃。 3.112/10/20 確認邀請到優質化深化教師專業學習國文科社群研習課程講師-宋秀齡主任。 4.112/11/30 13:00-16:00 辦理「國文活動教學設計—以桌遊為例」研習。 5.112/12/21 召開第四次社群會議，討論下學期教學進度、重補修師資推選方式及如何融入科技教學。 6.113/02/22 召開第五次社群會議，討論如何融入科技教學及教學經驗分享。 7.113/03/19 確認邀請到優質化深化教師專業學習國文科社群研習課程講師-陳怡嘉老師。 8. 113/04/11 13:00-16:00 辦理「自律學習力：從思考到有效行動，從懂事到奮發向上」研習
		實際		◎	◎	◎	◎			◎	◎			
1-2	藝術數學密碼社群- (數學科召集人)	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎	1. 112/09//06 召開第一次會議，討論社群發展方向及內容。 2. 112/09/27 完成社群申請書。 3. 112/10/25 完成辦理數學鑲嵌密碼筒研習，講師：林口高中何思穎老師。 4.112/11/22 召開第二次教學研究會，討論下學期公開觀課的課程內容。 5.112/12/27 召開第四次社群會議，討論本學期課程實施狀況。 6. 113/02/29 召開第二學期第一次會議，分享校外研習心得。 7.113/04/12 召開第二學期第二次會議，討論 113 學年彈性課程的開課用書及師資安排。
		實際		◎	◎	◎	◎			◎	◎			
1-3	跨域雙語教學專業社群 (雙語教學社群召集人-范	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎	1. 112/09/18 已完成社群申請書並於 112/09/21 與伙伴們

	成龍、陳淑玲老師)														擬定全學年定期會議次數、討論主軸、活動教案設計、公開備課觀課及議課。 2.本學期的研習預訂於 11 月上中旬進行將邀請邀請大學端教授到校演講。 3.社群上學期校內公開觀課活動設計為一節課，以楊淑媛老師的理論課程作為雙語教學活動對象社群下學期校內公開觀課活動設計為兩節課，以林妙靜老師的操作課程作為雙語教學活動對象。 4.112/10/13 宣達本學期邀請校外講師研習的主題，目前已邀請台灣師範大學英語學系劉宇挺教授到校講座，時間訂於 112/11/17 上午 10:00-12:00 在修業樓一樓創意教室。 5. 11/17 邀請臺灣師範大學副校長劉宇挺教授蒞臨本校進行跨領域雙語教學之技巧。 6.11/24 召開社群研習後分享會議，經過 11/17 劉宇挺教授的研習，淑媛老師對雙語授課有約略的概念，再者日前已針對公開授課活動設計【觀光餐旅業導論】進行過討論及修正，故決議 12/08(五)第 4 節進行公開觀課。 7.12/15 召開校內公開觀課分享。 8.12/15 社群會議之臨時動議，有社員建議因為工作繁忙，很難找出共同開會的時段，是否可以中午開會，並查詢是否可以申請誤餐費。 9.113/02/26 召開第五次社群會議，擬定全學年定期會議次數、討論主軸、活動教案設計、公開備課觀課及議課。 10.113/03/11 召開第六次社群會議，確定林妙靜老師公開觀課的日期、時間、授課班級、課程及地點。 11.113/04/22 召開第七次社群會議，針對林妙靜老師 03/11 的公開觀課進行回饋、討論與分享。
1-4	時尚社群 -(時尚美學社群召集人)	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1. 112/08/25 與社群組員討論本學期辦理桌機縫紉研習課程，第一場馬甲腰封縫紉研習於 10/14 辦理，第二場研習於 11/25 辦理。 2. 112/09/11 完成社群申請書。
		實際		◎	◎	◎	◎			◎	◎				

														3.112/10/30 完成第二場研習簽呈。 4.112/11/25 邀請實踐大學張晴惠老師蒞臨本校進行澎裙研習課程並完成第三場社群會議紀錄。 5.12 月完成縫紉基本手縫教案設計並進行公開授觀議課，以及完成機縫單元課程設計及學習單製作。 6.113/1/21 辦理魚骨線條澎群研習課程及社群會議紀錄。 7.113/3/10 辦理各式荷葉及立體裁剪研習製作及社群會議紀錄。 8.4 月單元課程設計，於 5 月份試行型二智班(飾品設計-澎裙製作及課程任務分組)。
1-5	自然領域跨專業領域課專業社群-(跨域自然社群召集人)	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎	1.9 月籌備社群會議主題與內容、預計 10 月正式啟動。 2.112/10/05 召開第一次社群會議，確認 8 次社群會議內容與討論主題及社群成員責任分工。 3.112/11/2 及 11/30 完成召開第二次及第三次社群會議，分別由自然領域亞翰老師分享 2 個單元教學活動(廚房危害預防管理-粉塵暴實驗、炒鍋翻鍋技巧-抽牌電池落入玻璃瓶罐性實驗)及學生回饋。 4.112/12/28 完成召開第四次社群會議，由自然領域亞翰老師分享 1 個單元教學活動(伽利略望遠鏡實驗)及因應校園傷害時事之班級經營管理。 5.113/03/13 召開第五次社群會議，跨域課程討論及自然領域課程教學分享。 6.113/03/28 提前召開第六次社群會議，由本社群老師接棒協作課程計畫，邀請慧萍老師經驗分享與協作。
		實際		◎	◎	◎	◎			◎	◎			
1-6	跨領域數位廚房專業社群-(餐飲科主任)	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎	1.112/09/05 召開餐飲科教學研究會宣導說明，社群規劃及實施內容、安排師資，預計 10 月份採購設備、11 月研習課程實施完成。 2.於 10 月 26 日完成設備採購。 3.AR2VR 研習課程於 12/13-14.16:30~19:30 共計 6 小時由外師張雪玲師授課，課程實施完成。 4.113/03/01 召開第一次社群會議，由餐二智仁勇文件排版製作課程協助製作虛擬廚房場景。
		實際		◎	◎	◎	◎			◎	◎			

														5.113/04/30 招開第二次社群會議，報告目前各班製作進度，目前場景建置中。
2	教師專業學習社群 試務組長	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎	1.112/09/23 召開優質化各子計劃執行說明會。 2.112/09/25 通知各社群召集人填寫 8-9 月管考表。
		實際		◎	◎	◎	◎			◎	◎			3.112/10/23 通知各社群召集人填寫 10 月管考表，並提醒各召集人開始進行計畫案資本門物品的採購及研習課程講師的邀請及簽呈的撰寫事宜。 4.112/11/20 通知各社群召集人填寫 11 月管考表，並提醒各召集人核銷於 12 月 15 日前完成。 5. 112/12/25 通知各社群召集人填寫 12 月管考表，並提醒各召集人核銷於 12 月 15 日前完成，並完成本學期四次社群會議紀錄。 6.113/03/25 通知各社群召集人填寫 2-3 月管考表，並提醒各召集人開始進行 112-2 計畫案資本門物品的採購及研習課程講師的邀請及簽呈的撰寫事宜。 7.尚有少數子計劃召集人未依規定完成每個月的管考表，再次提醒盡快完成補件。
3	全校公開授課實施計畫- 試務組長	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎	1. 112/09/01 製作 Google 表單調查表，並完成全校教師公開授課時程表及公開授課行事曆。
		實際		◎	◎	◎	◎			◎	◎			2.本學期領域公開授課由餐飲科江俊瑩主任於 11/13 進行科技資訊數位學習四學教案設計教學觀摩演示參與教師人數 19 人。 3.11/24 由本校共作坊種子培訓教師進行公開授課，演示教師由陳慧萍老師授課參與教師人數 20 人。 4.12/19 通知本校教師完成公開授課的老師，於 1/12 繳交紙本至試務組。 5.於 1 月份月報通知本學習已完成公開授課的老師於 1 月 12 日前交公開授課觀課紙本繳至試務組。 6.2/26 全校教師完成公開授課 Google 表單填報。 7.3/4 完成公開觀課行事曆上傳及掛網並完成校務行政系統研習時數申請。 8.藝術領域：113 年 4 月 10 日，李宜諳老師進行音樂課程

																公開課，參與教師人數 6 人。 9.資處科：113 年 4 月 30 日，李振賢老師進行結合數位精進教學公開授課，參與教師人數 13 人。 10.體育領域：113 年 5 月 6 日，陳玉銘老師進行公開課，參與教師人數 6 人。 11.數學領域：113 年 5 月 16 日，楊素華老師進行數位精進教學公開課，參與教師 22 人。 12.4/23 通知本校教師公開授課表件紙本於 6 月 14 日前繳至試務組。
3	教師課程教學評鑑計畫-設備組長	預定		◎		◎					◎					1.規劃及訂定本學期學生填寫教學滿意度調查之日期 2.本學期預計實施日期為 11/3-11/10 3.已完成本學期學生、家長滿意度調查並於 11/23 將相關結果公布給相關單位及老師參酌。 4.規劃下學期實施日期，預定實施日期為 113/4/8-12。
		實際		◎		◎					◎					

填報人：

試務組長 郭素玉

(試務組)

子計畫管考：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總管考：

試務組長 郭素玉

(試務組)

總執行：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總督導：

校長 嚴英哲

(校長)

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

子計畫編號	112-3(B1)	子計畫名稱	導引適性就近入學
執行期程	113 年 4 月 1 日～ 113 年 4 月 30 日		
填表人(總彙整)	楊淑媛	管考人	楊淑媛

工作進度

工作項目		執行月份	112 年					113 年							實施情形及差異說明/改善對策
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	提升就近入學方案	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1. 8 月份參與 2 場招生宣導活動，支援國中教師技職宣導講座。 2. 9 月份參與 9 場宣導活動，支援國中學生的技職宣導、職場參訪、敬師活動、技藝社團及國中家長技職宣導。 3. 10 月份參與 6 場宣導活動，支援國中學生的技職宣導、技藝社團及國中家長技職宣導。 4. 11 月份參與 19 場宣導活動，支援國中學生的技職宣導、技藝社團、國中家長技職宣導及國中校慶技藝成果展。 5. 12 月份參與 24 場宣導活動，支援國中學生的技職宣導、技藝社團、國中教師研習、國中家長技職宣導、國中校慶技藝成果展及升學博覽會。 6. 1~3 月份參與 23 場宣導活動，支援國中學生的技職宣導、技藝社團、國中教師研習、國中家長技職宣導、國中技藝成果展及升學博覽會。 7. 4 月份參與 24 場宣導活動，支援國中學生的技職宣導、技藝社團、國中教師研習、國中家長技職宣導、國中技藝成果展及升學博覽會。
		實際		◎	◎	◎	◎			◎	◎				
2	辦理群科體驗課程及說明會	預定				◎	◎			◎	◎				

		實際				◎	◎			◎	◎					1.活動預定於112年12月16日下午辦理，活動訊息公告校網，並發文到新北市的國中，且於國際班學生到校時間進行宣導。 2.群科課程體驗活動已於112年12月16日(六)辦理完成，參加人數為41人。 3.活動預定於113年4月20日下午辦理，活動訊息公告校網，並發文到新北市的國中，且於國技班學生到校時間進行宣導。 4.群科課程體驗活動已於113年4月20日(六)辦理完成，參加人數為97人。
3	辦理職群探索教師研習	預定				◎	◎									1.活動預定於112年12月16日上午辦理，規劃辦理職群介紹及時尚科體驗課程研習，研習活動已公告於新北市校務行政系統的教師研習，開放報名。 2.研習活動已如期於112年12月16日辦理完成，當日參加對象為新北市國中小教師，辦理技職講座及專業課程研習體驗。
		實際				◎	◎									

填報人：

註冊組長 楊淑媛

(註冊組)

子計畫管考：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總管考：

試務組長 郭素玉

(試務組)

總執行：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總督導：

校長 嚴英哲

(校長)

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

子計畫編號	112-2(A2)	子計畫名稱	推動創新多元教學
執行期程	113 年 4 月 1 日～ 113 年 4 月 30 日		
填表人(總彙整)	江俊瑩、臧亞萍、林慈航、 邱韻霏、范成龍	管考人	臧亞萍

工作進度

工作項目		執行月份		112 年					113 年							實施情形及差異說明/改善對策 時間/地點/講師/參與對象/參與人數
				8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	推動數位精進教學計畫	預定		◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1.第一次教研會已確定各領域推派運用平板電腦進行數位教學之師資。 2.辦理兩場資訊教育研習，邀請呂聰賢老師擔任講師： (1) 9/25(一)16:20-18:20 學習吧 LearnMode 平臺。 (2) 9/26(二)16:20-18:20 Slido 教學互動。 3.10 月準備年度數位精進計畫公開觀課事宜及著手邀約相關研習講師。 4.11 月 13(一)完成辦理數位精進計畫公開課，由教務主任江俊瑩擔任公開授課教師，張靜宜委員入校觀課、議課，總參與人數達 20 位。 5. 11/18(六)9:00-12:00 辦理「3D 建模教學」研習，邀請張雪鈴老師擔任講師。 6.12/13(三)、12/14(四)16:30-19:30 辦理「AR 手作烘焙體驗-初階、進階」邀請張雪鈴老師針對餐飲科及資處科跨領域課程進行教師研習。 7.3 月份規劃排入資訊素養研習時間，並著手邀約講師。
		實際		◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎				
2	推動安全教育實施計畫	預定			◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1.以「公民與社會、國防教育、體育、健康與護理」四科目，分別實施「交通、防災、水域、食藥與安全」之安全教育融入課程。 2.完成以下薦派師資參與校外相關研習活動： (1) 遠離慢性肝病學科專業研習-健康與護理。 (2) 藥物濫用預防學科專業研習-健康與護理。 (3) 112 年度高級中等學校機車騎乘安全課程師資增能研習-公民與社會。
		實際			◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎				

														遊為例」研習。 5.112/12/21 召開第四次社群會議，討論下學期教學進度及如何融入科技教學。 6. 113/02/22 召開第五次社群會議，討論如何融入科技教學及教學經驗分享。 7.113/03/19 確認邀請到優質化深化教師專業學習國文科社群研習課程講師-陳怡嘉老師。 8.113/04/12 陳志鉉師在餐一勇班進行資訊科技數位學習融入四學公開授課,學生回應熱烈，深受好評。
5	推動合作學習發展藝術數學密碼教材	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	1. 112/09//06 召開第一次會議,討論社群發展方向及內容。 2. 112/09/27 完成社群申請書。 3. 3.112/10/25 完成辦理數學鑲嵌密碼筒研習，講師：林口高中何思穎老師。 4.112/11/22 召開第二次教學研究會，討論下學期楊素華老師公開觀課的課程內容及如何融入科技教學。 5.112/12/27 召開第四次社群會議，討論本學期課程實施狀況及公開觀課時程。 6.113/02/27 召開第五次社群會議，討論如何實施科技教學。 7.113/04/12 召開第六次社群會議，討論 113 學年彈性課程的上課內容及選書方向。
		實際		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎			1. 8 月 24 日新生始業輔導高一新生宣導學習歷程檔案 2. 8 月 29 日期始校務會議全校教師宣達 3. 9 月 7 日召開 112 學年度 第一學期 學生學習歷程檔案工作小組會議 4. 9 月 8 日學生學習歷程系統教育訓練(學生場) 5. 9 月 14 日學生學習歷程系統教育訓練(製作影片參考) 6. 9 月 24 日親職教育日學生學習歷程系統宣導(家長場) 7. 9 月 1 日-9 月 15 日完成學生學習歷程系統資料勾選 8.10 月 12 日提交建教班-111 學年度第 2 學期「基本資料」與「修課紀錄」、111 學年度「課程學習成果」與「多元表現」 9.10 月 12 日-10 月 24 日收訖明細確認第 2 學期「基本資料」與「修課紀錄」、111 學年度「課程學習成果」與「多元表現」 10.完成學生學習歷程課程學習成果上傳&認證
6	推動學生學習歷程檔案計畫	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	1. 8 月 24 日新生始業輔導高一新生宣導學習歷程檔案 2. 8 月 29 日期始校務會議全校教師宣達 3. 9 月 7 日召開 112 學年度 第一學期 學生學習歷程檔案工作小組會議 4. 9 月 8 日學生學習歷程系統教育訓練(學生場) 5. 9 月 14 日學生學習歷程系統教育訓練(製作影片參考) 6. 9 月 24 日親職教育日學生學習歷程系統宣導(家長場) 7. 9 月 1 日-9 月 15 日完成學生學習歷程系統資料勾選 8.10 月 12 日提交建教班-111 學年度第 2 學期「基本資料」與「修課紀錄」、111 學年度「課程學習成果」與「多元表現」 9.10 月 12 日-10 月 24 日收訖明細確認第 2 學期「基本資料」與「修課紀錄」、111 學年度「課程學習成果」與「多元表現」 10.完成學生學習歷程課程學習成果上傳&認證
		實際		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎			1. 8 月 24 日新生始業輔導高一新生宣導學習歷程檔案 2. 8 月 29 日期始校務會議全校教師宣達 3. 9 月 7 日召開 112 學年度 第一學期 學生學習歷程檔案工作小組會議 4. 9 月 8 日學生學習歷程系統教育訓練(學生場) 5. 9 月 14 日學生學習歷程系統教育訓練(製作影片參考) 6. 9 月 24 日親職教育日學生學習歷程系統宣導(家長場) 7. 9 月 1 日-9 月 15 日完成學生學習歷程系統資料勾選 8.10 月 12 日提交建教班-111 學年度第 2 學期「基本資料」與「修課紀錄」、111 學年度「課程學習成果」與「多元表現」 9.10 月 12 日-10 月 24 日收訖明細確認第 2 學期「基本資料」與「修課紀錄」、111 學年度「課程學習成果」與「多元表現」 10.完成學生學習歷程課程學習成果上傳&認證

															(2)多三仁【~寺城相寺~】榮獲專題組第二名 (3)多三仁【~職場宮略~】榮獲創意組第三名
2	加強學生多元展能-深耕技能 精進專業(實習組)	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1.112/09 如期進行相關活動之規劃與安排中。 2.已完成四場技能講座:10/8 商業簡報、10/17 商業廣告、 10/22 美顏、10/25 美髮；已完成 18 小時技能培訓課 程:10/5 商業簡報、10/7 電腦繪圖、10/14-15 美髮、10/7、 10/16 電腦繪圖、10/21 美顏等。 3.已完成校內指導老師培訓 8 小時:11/5 程式設計、網頁 設計。 4.已完成大專教師指導培訓 2 小時:10/15 美髮、10/22 美 顏。 5.感謝優質化計畫補助，補助優良師資培訓，讓本校於全 國技藝競賽榮獲三金手五優勝佳績。 6.已完成技能講座 30 小時:網頁技術 3/23、3/24，中餐烹 飪 3/16、3/21，西點製作 3/6、3/20，麵包製作 2/28、 3/20、3/24，餐飲服務 2/27、3/5、3/12 等。 7.感謝優質化計畫補助，提供優良師資協助培訓，讓本校 於第 54 屆全國技能技藝競賽榮獲網頁技術北區第一名 和佳作兩名之佳績。
		實際		◎	◎	◎	◎			◎	◎				

填報人：試務組長 郭素玉

實習組長 李淑卿
(試務組)

子計畫管考 教務主任 江俊瑩

實習組長 郭素玉
(教務主任)

總管考：試務組長 郭素玉

(試務組)

總執行 教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總督導：

(校長)

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

子計畫編號	112-3(B3)	子計畫名稱	加強學生多元展能
執行期程	113 年 4 月 1 日～ 113 年 4 月 30 日		
填表人(總彙整)	郭素玉、李淑卿	管考人	郭素玉、李淑卿

工作進度

工作項目		執行月份		112 年					113 年							實施情形及差異說明/改善對策 時間/地點/講師/參與對象/參與人數
				8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	促進專題製作教學品質 (試務組)	預定		◎	◎	◎	◎				◎	◎	◎	◎		1. 112/08 將校內專題製作初賽時程排入校內行事曆。 2. 112/10 電郵 112 年全國專題實作競賽辦法，請指導老師一比賽辦法及規定進行指導，避免進入決賽後頁數不足，短時間要再充其內容較為匆忙訂。 3. 校內專題實作草案協調會會議日期於 11 月 14 日舉行。 4. 校內專題競賽學生說明會 12/18 中午舉行及場地的佈置。 5. 12/20 進行校內專題競賽。 6. 2 月底前完成校內專題獲獎的組別進行全國專題複賽的報名。 7. 3/6 本校今年餐旅群、商管群、設計群共計 7 組完成新北市專題實作 Power 競賽的線上報名及紙本寄送報名程序。 8. 04/22(週一)辦理校內賽前說明會。 9. 規劃 05/8(週三)9:00~12:00 舉辦校內線上彩排，邀請技專院校講師講評，增加學生互相觀摩機會，增強學生報告內容與臨場表現。 10. 05/10(週五)8:00~16:00 新北市線上專題實作競賽。 11. 本次競賽本校榮獲優異好成績 (1)多三智【~1 越台 DIY 美食吧~】榮獲專題組第三名
		實際		◎	◎	◎	◎				◎	◎				

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單

子計畫編號	112-1(A1)	子計畫名稱	落實學校課程發展
執行期程	113 年 4 月 1 日～ 113 年 4 月 30 日		
填表人	江俊瑩、江裕春、蔡明娟	管考人	江俊瑩

工作進度

工作項目		執行月份	112 年					113 年							實施情形及差異說明/改善對策 時間/地點/講師/參與對象/參與人數
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	自然領域跨專業領域課程計畫	預定	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1.8-9 月籌備月。預計 10 月開始實施。 2.10 月課程實施:餐飲科一年智仁勇, 廚房危害預防管理安全-粉塵爆炸實驗(物理)。 3.11 月課程實施: 餐一智、仁、勇、多一智、仁、型二智資三智、仁班, 炒鍋翻鍋技巧-抽牌電池落入玻璃瓶罐性實驗(物理)。 4.12 月課程實施:多一仁、型二智、資三智班-伽利略望遠鏡實驗課程(物理)。 5.113/3 月進行第二學期課程實施規劃。預計 4-6 月正式實施。 6.4 月課程實施:多一智、仁班, 摩擦彩鹽實驗(物理)。
		實際	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎				
2	餐飲、資處、英語文跨域合作課程計畫	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1.112/9/05 餐飲科教學研究會說明課程實施內容。 2.預計 10 月設備採購完成及課程融入開始實施。 3.於 10 月 26 日採購完成。 4.於 12 月 13.14 日完成 AR2VR 教師研習及班級種子學生研習, 實施完成, 共計 6 小時。 5.於 3 月開始收集製作素材 6.於 4 月 25 日餐飲、資處領域開會協調餐二各班利用 MAKAR 軟體共同製作一個場景結合英文、材料及器具、成品及製作流程。 7.目前陸續建置場景中。
		實際		◎	◎	◎	◎			◎	◎				
3	時尚科產企合作課程計畫	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1.課程已與業師協調, 從 10 月開始上課, 依照計畫安排寵物美學及美睫課程。 2.規劃設備採購。 3.執行產企合作課程計畫, 美睫課程~時間: 10/04、10/18(8:10-10:00), 參與班級: 型三禮甲(原時尚彩繪化妝課程)協同教學, 依進度完成。 4.執行產企合作課程計畫, 美睫課程~時間: 10/05、

														03/29, 參與班級：型三禮甲 09:10-12:00(原人體彩繪化妝課程)協同教學，依進度完成。 16. 於 03/04、03/11 辦理專業講座，邀請台北科技大學石美芳老師蒞校指導，參與班級~型三智，針對基底頭飾加強固定，同學們都能依進度完成作品。 17. 執行產企合作課程計畫霧眉課程，時間:04/25，參與班級：型三智 8:10-10:00(原人體彩繪課程)協同教學，依進度完成。
4	彈性學習時間實施計畫	預定		◎		◎			◎			◎		1. 112/08/29 於校務會議說明彈性學習(充實增廣)課程屬性、全學期授課認證學分。學生來自各群科、以校內專任師資擔任為宜。08/31 完成召開自主學習說明協調會。 2. 112/09/22 教學組完成規劃補助材料費。 3. 12 月彈性學習時間補助料費完成核銷。籌備自主學習成果分享。 4. 2 月完成自主學習編組及指導教師編配。3 月完成彈性學習班級補助材料費的分配。
		實際		◎		◎			◎					
5	辦理課程成果發表	預定		◎		◎			◎	◎	◎			1. 112/10/24 本校由資處科 2 位學生參加國際專題發表。共有 8 國師生參與、18 組學生專題發表。 2. 112/12/18、12/21、12/22 較學組完成辦理職場英文朗讀及情境對話競賽，朗讀競賽參加班級代表共 23 位、情境對話組數共 23 組、46 位。 3. 雙語協同教學成果分享提前於 3/13 辦理完成，由林妙靜老師擔任雙語授課老師、以觀課方式呈現。 4. 113/04/23 時尚科完成辦理時尚美學成果展、共有國中技藝班學生、師長、校友、學生家長及合作企業代表參加。
		實際		◎		◎			◎					
6	辦理諮詢輔導及承辦區域聯盟說明會	預定			◎						◎			1. 112/10/20 完成辦理第 5 區區域聯盟說明會。由林清泉及王嘉偉委員蒞校輔導，與會學校共 12 校、18 位學校代表(校長、教務主任、組長)參加。宣導內容:安全教育、互動式評量、學習歷程檔案、因材網功能及生命教育等推動重點說明與各校交流實施狀況。 2. 112/11/27 提前辦理新課網專業輔導諮詢，邀請課綱委員
		實際		◎	◎									

