

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單			
子計畫編號	113-1(A1)	子計畫名稱	落實學校課程發展
執行期程	113 年 11 月 1 日～ 113 年 11 月 31 日		
填表人	江俊瑩、蔡明娟、王倩怡	管考人	江俊瑩

工作項目		執行月份	113 年					114 年							實施情形及差異說明/改善對策 時間/地點/講師/參與對象/參與人數
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	跨領域協作課程	預定	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1.113/09/06 召開第一次跨域協作課程工作小組會議，說明計畫實施期程及相關內容。9 月完成及確認 4 組專業群科協作小組成員。
		實際	◎	◎	◎	◎								2.10 月時尚科、多媒、資處科課程協作以 2 門課程、餐飲科以 2-3 門課程進行設計。 3.11 月教學活動設計持續進行，預計 12 月完成教案設計初稿。	
2	時尚科產企合作課程計畫	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎	1.於 8 月份與任課老師及業師協調課程，從 9 月開始上課，依照計畫安排寵物美學課程。 2.規劃設備採購。	
		實際		◎	◎	◎								3.執行產企合作課程計畫，寵物美學課程~時間：09/20、09/27(10:10-12:00)，參與班級：型三智(原新娘秘書課程)人數 39 人，於美髮一教室進行，依進度完成。 4.執行產企合作課程計畫，寵物美學~時間：09/24、(8:10-11:00)，參與班級：型三禮甲(原時尚彩繪化妝課程)，人數 19 人，於美髮一教室進行，依進度完成。 5.執行產企合作課程計畫，寵物美學~時間：10/01、10/15、10/22(8:10-11:00)，參與班級：型三禮甲(原時尚彩繪化妝課程)，人數 19 人，於美髮一教室進行，依進度完成。 6.設備(廣告機)採購完成。 7.執行產企合作課程計畫，寵物美學課程~時間：11/08、11/29(10:10-12:00)，參與班級：型三智(原新娘秘書課程)，人數 39 人，於美髮一教室進行協同教學，依進度完成。 8.於 12/19 辦理職涯講座，邀請畢業校友魏國豪及方韻晴回校分享經歷，參與班級~型三智、型三禮甲，同學們反應	

															熱烈，依進度完成。 9.執行企業參訪，型三智、型三禮甲於 11/22 至魚中魚板橋文化店職場參訪，了解產業實務提早接觸大型連鎖企業，並學習門市經營、實體寵物美容店務以及接觸複合式商場經營提早為就業準備。
3	多媒體設計科產企合作課程計畫	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1.於 8 月份與任課老師及業師協調課程，從 11 月開始上課，依照計畫安排 ARVR 和動態影音課程。 2.已完成規劃設備採購(手動攝影滑軌)。 3.執行產企合作課程計畫，校際(文化大學)和企業(烽燧企業)參訪 ~時間：10/19(8:20-16:00)，參與班級：多三智和多三仁兩班，人數共 70 人，已依進度完成執行。 4.執行產企合作課程計畫，ARVR 虛擬實境 時間：11/7. 11/14.11/21.11/28 上午多三仁(9:10-12:00)下午多三智(13:10-16:00)，參與班級：多三智、仁 (原時課程跨域互動課程)，人數 35 人，於電繪教室進行，依進度完成。 短影音設計 時間：1/8.11/15.11/29.12/6 (13:10-16:00)，參與班級：多三智、仁 選修原課程動態廣告設計，依進度完成。
		實際		◎	◎	◎									
4	彈性學習時間實施計畫	預定		◎			◎			◎			◎		1.113/09/03 教務主任於校務月報向全校教職員宣導彈性學習時間實施內容、方式及注意事項。 2.113/09/12 教學組成立彈性學習時間工作小組，召集本學年任課老師召開期初工作協調會，說明課程授課教師注意要點及優質化補助材料費的運用及申請核銷方式。
		實際		◎											
5	辦理課程成果發表	預定					◎				◎	◎	◎	◎	
		實際													
6	辦理諮詢輔導及承辦區域聯盟說明會	預定				◎							◎		1.9 月接受優質化工作小組通知於 10/7 辦理第五區新課綱區域聯盟說明會。
		實際		◎	◎	◎									2.113/10/07 完成辦理第五區區域聯盟說明會，由台師大李懿芳教授、大安高工楊益強校長及林清泉委員進行說

															5. Kahoot 的測驗，學生期待，認真作答有之，猜猜樂有之，離群自樂亦有之。 6. 113/11/14 召開第二次教學研究會，謝旻桂老師已完成 113-1 四學八小時教案設計，並獲得蒞校的教學委員青睞，將於 113-2 進行公開觀課。
5	推動合作學習發展藝術數學密碼教材	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1. 討論各次段考考程、進度表及命題師資。 2. 討論哪些課程適合使用平板及公版平台，且如何融入均一教育平台。 3. 113/10/30 討論邱韻霏老師四學觀課的課程內容及如何融入科技教學。 4. 113/11/06 召開第二次教學研究會，討論有哪些課程內容可以融入科技教學。 5. 113/12/4 檢討第一、二次段考問題與討論第三次段考命題方向。
		實際		◎	◎	◎									
6	推動學生學習歷程檔案計畫	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1. 8/27 新生始業輔導高一宣導 2. 8/29 學習歷程工作小組會議 3. 9/05 學習歷程股長幹部訓練 4. 9/13 高二及高三學習歷程股長上機操作 5. 9/28 親職教育日學習歷程檔案家長宣導 6. 10/14 112-2 學生勾選學習成果及多元表現 7. 10/16 113-1 高一學習歷程檔案學生種子訓練活動 8. 10/28 112-2 學生勾選學習成果及多元表現收訖明細確認。 9. 10/31 中央資料庫 112-2 收訖明細提交確認 10. 11/1 113-1 學習成果上傳及教師認證啟動
		實際		◎	◎	◎									
7	生命教育	預定		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		1. 9/03 高一青少年心理艦上量表施測 2. 9/09 親職教育日協調會 3. 9/20 親職教育日協調會 4. 9/23 召開學生輔導工作委員會、特殊教育推行委員會、家庭教育委員會 5. 9/24 心靈有約開播、心靈交流站出刊。 6. 9/28 全校親職教育日活動

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單			
子計畫編號	113-3(A3)	子計畫名稱	深化教師教學專業
執行期程	113 年 11 月 1 日～ 113 年 11 月 31 日		
填表人(總彙整)	江俊瑩、郭素玉、黃愉雯、 楊素華、楊淑媛、張玉玲	管考人	郭素玉

[illegible]

3	跨域雙語教學專業社群- (雙語教學社群召集人-楊淑媛老師)	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1.113/9/25 召開第 1 次社群會議，討論本學期社群活動規劃。
		實際		◎	◎	◎									2.113/10/25 召開第 2 次社群會議，討論本學年雙語社群的研習師資及公開觀課人員。 3.113/11/28 召開第 3 次社群會議，訂於 113/12/20 上午 10:00~12:00 辦理雙語社群研習，師資為鶯歌工商曾芳琪主任。
4	國文社群- (國文科召集人黃愉雯)	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1. 113/9/12 召開第 1 次社群會議，討論本學期社群讀書會活動規劃，選定共同閱讀鐘穎《故事裡的心理學》上冊。考量高職學生年紀，以書中第二單元：「永恆少年」為閱讀主軸，研討與課程內容、生活輔導相關之議題與教學方式，設計跨領域教學教案，敬邀資處科楊素華老師參與，以教學內容或生活教育為思考方向，規劃設計教學方案。
		實際		◎	◎	◎									2. 下學期謝旻桂老師將資訊融入教學議題融入公開觀課教案設計。 3. 專題演講建議師資群：鐘穎老師、羊咩老師、鄭佳樺老師。 4. 113/10/17 召開第 2 次社群會議，本學期社群研習講座，已邀請到樹林高中鄭佳樺老師，主講：「跟著國文課本旅行和美食」。 5. 完成共同閱讀鐘穎《故事裡的心理學》上冊：〈小王子——追求獨特的永恆少年〉。閱讀內容可運用於班級經營。 6. 113/11/07 召開第 3 次社群會議，辦理國文科社群研習，主題：跟著國文課本旅行——吃美食與學習歷程檔案。參與教師共計 5 位分別為-林慈航、陳志銘、黃愉雯、翟家珍、謝旻桂老師。
5	藝術數學密碼社群- (數學科召集人楊素華)	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		113/9/3 召開第 1 次社群會議，
		實際		◎	◎	◎									討論本學期藝術數學密碼上課材料包要準備哪些東西： 1. 材料拉鍊包、2. 剪刀、3. 口紅膠 4. 膠帶 5. 色鉛筆 12 色

															6. 美工刀 7. 直尺 8. 小切割墊 2. 討論研習主題方向和師資。 3. 113/10/5 完成社群申請書。 4. 113/10/30 確認第一次研習日期 11/20，主題：媒體數獨研習，第二次研習日期 11/27，主題：DESMOS 融入教學研習 5. 11/20 已完成媒體數獨研習，並討論英才網如何操作與運用實務教學。 6. 11/27 已完成 DESMOS 融入教學研習，並討論如何應用與實務。
6	全校公開授課實施計畫- 試務組長	預定		◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎		1. 113/09/01 製作 Google 表單調查表，並完成全校教師公開授課時程表及公開授課行事曆。 2. 本學期領域公開授課由餐飲科吳曼菁老師及時尚造型科劉哲惠主任進行領域公開授課的演示將於 10 月份領域公開授課週進行。 3. 113/10/15 餐飲科吳曼菁老師完成領域公開授課。 4. 113/10/24 時尚造型科劉哲惠主任完成領域公開授課。 5. 113/11/15 資料處理科蘇素華主任完成四學科技融入教學公開授課演示(委員入校場次)
		實際		◎	◎	◎									
3	教師課程教學評鑑計畫- 設備組長	預定		◎	◎	◎					◎	◎			1. 113/09 規劃及訂定本學期學生填寫教學滿意度調查之日期。 2. 本學期預計教學滿意度調查實施日期為 10/28-11/1。 3. 113/10/25 集合班長實施教學問卷填答。 4. 因 113/10/31 颱風放假，將本學期施測日期延後至 11/5 完成本學期教學問卷調查滿意度，並於 11/20 完成結算，公布給全校行政及教師自行參閱。
		實際		◎	◎	◎									

填報人：

試務組長 郭素玉

(試務組)

子計畫管考：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

玉素郭務長試組

總 執 行：

江俊瑩 主任

總督導：

哲英嚴校長

(校長)

新北市穀保家商優質化計畫執行進度報告與管制單				
子計畫編號	113-4(B1)		子計畫名稱	導引適性就近入學
執行期程	113 年 11 月 1 日～ 113 年 11 月 31 日			
填表人(總彙整)	楊淑媛		管考人	楊淑媛

工作進度

工作項目		執行月份		113 年					114 年							實施情形及差異說明/改善對策 時間/地點/講師/參與對象/參與人數
				8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	提升就近入學方案	預定		◎	◎	◎	◎				◎	◎	◎	◎		1. 9 月份參與 3 場宣導活動，支援國中敬師活動及國中家長技職宣導。 2. 10 月份參與 4 場宣導活動，支援國中學生的技職宣導及國中家長技職宣導。 3. 11 月份參與 6 場宣導活動，支援國中集體宣導、技藝成果展及校慶技職課程體驗活動。
		實際		◎	◎	◎										
2	辦理群科體驗課程及說明會	預定				◎	◎				◎	◎				1. 本學期活動規畫於 113/12/14(六)下午辦理。 2. 已印製宣傳海報及簡介，寄送到社區內的國中學校，並於各國技班及招生宣導活動中進行宣導。
		實際				◎										
3	辦理職群探索教師研習	預定				◎	◎									1. 教師研習已於 113/8/27(二)辦理完畢，本次活動與三芝國中合作辦理。 2. 參加人數為 43 人(全校教職員約 46 人)。
		實際				◎										

填報人：

註冊組長 楊淑媛

(註冊組)

子計畫管考：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總管考：

試務組長 郭素玉

(試務組)

總執行：

教務主任 江俊瑩

(教務主任)

總督導：

校長 嚴英哲

(校長)

																		4.11 月份已完成技能講座：11/15 程式設計、11/16 網頁設計、11/19 美髮共計 6 小時。
																		5.已完成技能培訓課程：11/6 文書處理、11/10 商業簡報共計 6 小時。

填報人：

試務組長郭素玉

就業組長石玉慧
(試務組)

子計畫管考

教務主任江俊瑩

實習輔導主任蘇素華

(教務/實習主任)

總管考：

試務組長郭素玉

(試務組)

總執行：

教務主任江俊瑩

(教務主任)

總督導：

校長嚴英哲

(校長)