

# 私立穀保家商 101 學年度優質化輔助方案進度報告管制單

| 計畫項目                                  | 100-1 提升優質行政團隊效能                      |         |     |                                                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|-----|------------------------------------------------------------|
| 執行期程                                  | 102 年 5 月 16 日~102 年 6 月 30 日         |         |     |                                                            |
| 填表人                                   | 設備組 呂金昇組長                             | 管考人     |     | 教務處 嚴英哲主任                                                  |
| 工作要項                                  | 執行狀況摘要                                | 工作進度(%) |     | 差異說明與改善對策                                                  |
|                                       |                                       | 預計      | 實際  |                                                            |
| 子計畫<br>100-1-1 行政<br>優質化-行政<br>服務線上問卷 | 下學期問卷線上填<br>答，規劃於 5/22~<br>6/6 開放線上填答 | 100     | 100 | 學生及老師已填答完畢，並將各年級<br>排名完成敘獎名冊，並且發 mail 通知<br>老師可上網查詢統計分析資料。 |
| 子計畫<br>100-1-1 行政<br>優質化教學評<br>量線上問卷  | 下學期問卷線上填<br>答，規劃於 5/22~<br>6/6 開放線上填答 | 100     | 100 | 學生已填答完畢，並將各年級排名完<br>成敘獎名冊，並且發 mail 通知老師可<br>上網查詢統計分析資料。    |
| 子計畫<br>100-1-1 行政<br>優質化-簡訊<br>通數(採購) | 簡訊採購完成                                | 100     | 100 |                                                            |
|                                       |                                       |         |     |                                                            |
|                                       |                                       |         |     |                                                            |
|                                       |                                       |         |     |                                                            |

填報人：

設備組 呂金昇

計畫管考：

教務主任 嚴英哲

總管考：

試務組 陳莉諄

總執行：

教務主任 嚴英哲

總督導：

教務主任 嚴英哲  
暫代校務